                                                  Пресс-релиз 

«Об итогах программы строительства спортивных объектов в Республике Татарстан»

Устройство блочных модульных лыжных баз и строительство спортивных площадок
С 2013 года в целях обеспечения условий для отдыха, физического развития детей, приобщения детей к здоровому образу жизни реализуется программа строительства универсальных спортивных площадок. 
С момента реализации программы с 2013 по 2016 годы в Республике Татарстан построена 671 спортивная площадка с общим объемом финансирования 1 491,6 млн.рублей, в т.ч.:

 из бюджета РФ - 44,1 млн.рублей;

 из бюджета РТ - 1 447,5 млн.рублей.

В 2017 году построен 131 объект, в т.ч. 120 спортивных площадок и 11 блочно-модульных лыжных баз на общую сумму 427,44 млн.рублей.

В 2018 году запланировано строительство 113 объектов, в т.ч.  97 спортивных площадок и 16 блочно-модульных лыжных баз на общую сумму 427,44 млн.рублей.
По состоянию на 12 октября 2018 года работы по строительству универсальных спортивных площадок завершены. 
По строительству блочных модульных лыжных баз: 

- завершены работы на 6 объектах: 

в Балтасинском, Буинском, Елабужском, Зеленодольском, Лениногорском, Черемшанском муниципальных районах
-организованы работы на 10 объектах из оставшихся 10 в 10 МО, в т.ч:

- выполнен монтаж фундамента на всех 10 объектах в 10 МО: 

в Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алексеевском, Арском, Бугульминском, Кайбицком, Лаишевском, Нижнекамском, Тетюшском 
- завершен монтаж модуля на 5 объектах в 5 МО:
в Азанкаевском, Аксубаевском, Актанышском, Бугульминском, Нижнекамском
- ведется монтаж модуля на 2 объектах в 2 МО:
в Лаишевском, Тетюшском
В среднем выполнение СМР составляет 72,2%.

Строительство дополнительных спортивных объектов в МО РТ
На сегодняшний день работы по строительству бассейнов завершены на всех 8 объектах:
в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Мамадышском, Пестречинском, Тукаевском, Тюлячинском муниципальных районах.
Работы по строительству универсальных спортивных залов завершены на 4 объектах из 5: 

 в Апастовском, Дрожжановском, Лаишевском и Черемшанском муниципальных районах
На 1 объекте в Алексеевском районе продолжаются работы (отделочные работы, установка окон, внутренние и наружные сети, благоустройство).
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