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Пресс-релиз

Совещание в режиме видеоконференции по вопросу реализации

Федерального закона №185-ФЗ

Состояние работ.

По состоянию на 10 июня работы по капитальному ремонту начаты во всех муниципальных образованиях в  1037 (51%) жилых домах.

При этом следует отметить хорошую организацию работ в Актанышском, Верхнеуслонском, Кайбицком, Кукморском, Мензелинском, Муслюмовском и Нурлатском районах. Здесь к капитальному ремонту приступили во всех заявленных домах.

В Аксубаевском, Апастовском, Заинском, Зеленодольском, Лаишевском, Менделеевском, Тукаевском, Рыбно-Слободском районах и в городе Набережные Челны начаты работы в менее 40% домов, вошедших в программу 2008 года.

Финансирование.

Из 4 млрд. 209 млн. рублей в целом по программе 2008 года в бюджеты МО перечислено  1 млрд. 938 млн. рублей всех средств Фонда. Из средств РТ – 933, 2 млн. рублей перечислен аванс в бюджеты МО в размере 279, 97 млн. рублей. 

Из 1 млрд. 5 млн. рублей средств бюджетов МО на счета УК, ТСЖ перечислен аванс в размере 304,5 млн. рублей.

Программой предусмотрено софинансирование капитального ремонта МКД собственниками жилых помещений в объеме 332,5 млн. рублей. В настоящее время на счета УК, ТСЖ поступило 51,3 млн. рублей, что составляет 15%  от плановых показателей. 

Вместе с тем, от общей суммы поступивших в бюджеты МО средств в размере 2 млрд.  573 млн. руб. на счета управляющих компаний и ТСЖ перечислено 1 млрд. 353 млн. руб. или 53 %.  Из них подрядным организациям перечислено 747, 6 млн. руб., что составляет 55% от суммы средств, находящихся на счетах УК и ТСЖ.

Аукционы.

Объявлены аукционы по определению подрядчиков на 1983 (97%) жилых домов. Проведены аукционы на 1715 (84%) домах. На 268 домах аукционы будут проведены в июне текущего года. 

До сих пор не объявлены аукционы по определению подрядчиков на капитальный ремонт 63 жилых домов (30 – г. Зеленодольск, 14 – г. Казань, 19- Чистополь), при этом в 39 домах  из  них в этом году запланированы работы по ремонту системы отопления и ремонту крыш.

Графики.

В основном сдача  домов после капремонта планируется МО в период с 1 августа по 1 октября текущего года.

Азнакаевский, Бугульминский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Менделеевский, Нижнекамский планируют завершить работы в ноябре-декабре месяце (порядка 50% домов).

Анализ  программы капитального ремонта в разрезе каждого вида работ показывает, что муниципальные образования основные усилия направили на выполнение сезонных работ – ремонт кровли и ремонт системы теплоснабжения. 

Так ремонт системы теплоснабжения начат на 326 домах, из 1040 запланированных, что составляет 31,3%. На 100% домов из запланированных приступили только в Балтасинском районе, а в Аксубаевском, Алькеевском, Апастовском, Дрожжановском, Кайбицком, Новошешминском, Рыбно-слободском, Тюлячинском и Черемшанском районах к работам на системе отопления еще не приступили. 

Ремонт кровли начат на 444 домах из 1181, что составляет 37,6%.  

Качество работ.

Контроль выполнения программы капитального ремонта показывает, что при производстве работ допускаются нарушения. Руководству муниципальных образований необходимо усилить контроль за ходом капитального ремонта. 

Отмечается очень хорошую организацию контроля на всех уровнях в Альметьевском и Елабужском муниципальных образованиях. В этих районах подрядчики находятся под постоянным контролем и не допускают серьезных нарушений. Необходимо отметить еще два муниципальных образования – Рыбнослободское и Чистопольское. Ранее в этих районах при производстве работ по капитальному ремонту домов подрядчиками были допущены серьезные нарушения. Сейчас ситуация радикально поменялась. Нарушения устранены, работы проводятся качественно и находятся под постоянным контролем руководителей. 
Программа последующих лет.

Все муниципальные образования представили  в ГЖИ адресные списки многоквартирных домов, планируемые к включению в республиканскую программу на 2009 год. Списки домов на последующие годы представлены только 20 МО.
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