Совещание в режиме видеоконференции  в Кабинете Министров Республики Татарстан по вопросу реализации ФЗ-185 «О Фонде содействия реформированию ЖКХ». 

КМ РТ 3 этаж                                                                                   03 апреля 2009 года
Закончился первый квартал, а процесс реализации программы по капремонту на сегодняшний день слабо развернут. По сведениям, представленным МО в ГЖИ, на 1 апреля начаты работы всего в половине домов программы 2009 года. И только в 7-ми МО работы ведутся на всех запланированных программой домах (Актанышский, Апастовский, Балтасинский, Кайбицкий, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский районы).


Финансирование
В полной мере работы подрядчиками на домах не ведутся,  так как муниципальными образованиями деньги не перечисляются на счета подрядных организаций, хотя финансирование открыто, из первого федерального транша аванс в размере 998 млн. рублей перечислен в районы еще 12 марта. Однако, перечислено всего лишь 339 млн.рублей или всего лишь 34% от полученных районами денег. 

11 муниципальных образований по состоянию на 1 апреля подрядчикам не перечислили ни рубля: это Верхнеуслонский, Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, Лаишевский, Мамадышский, Новошешминский, Тукаевский, Чистопольский, г. Наб.Челны и г. Казань.
 
Муниципальные образования по Федеральному закону должны перечислить на счета УК и ТСЖ долю софинансирования из местного бюджета. По состоянию на 1 апреля только 27 муниципальных образования начали перечислять средства местных бюджетов на счета управляющих компаний в объеме 63 млн.рублей (это всего 6% от годового лимита). 17 муниципальных образований не начали перечислять средства местного бюджета.

Средства собственников жилых помещений начали перечислять на счета УК и ТСЖ лишь 34 МО в объеме 80 млн. рублей (перечислено только 17% от годового лимита). Закончился первый квартал, средства с собственников мы должны собрать в течение года, а значит, за первый квартал сбор должен составить не менее 25% (1/4 от годового лимита). Но на прошлом совещании протокольно был оговорен срок сбора этих средств до завершения работ, до 15 октября. В связи с этим сбор за первый квартал должен составлять более 30%.

Прохождение экспертизы
По данным муниципальных образований проектно-сметная документация разработана на 2 тыс. 334 дома (99,6% от всего количества ПСД). Не разработана ПСД  только в г. Казани на 10 домов. 
 На прошлом совещании муниципальным образованиям был определен срок представления всей проектно-сметной документации в Управление госэкпертизы - 1 апреля. На 2 апреля на экспертизу представлена ПСД только на 1 тыс. 815 дома (77% от общего количества). Полностью представили только 28 МО, совсем не представили 2 МО (Лаишевский, Новошешминский районы). 

Заключения выданы по ПСД на 869 дом. Только 12 муниципальных образований получили заключения ПСД по всем домам, вошедшим в программу. За 2 недели количество выданных заключений увеличилось на 566 домов.  
Регистрация договоров в ГЖИ

Причиной, по которым не производится финансирование, является и отсутствие зарегистрированных в ГЖИ договоров подряда. Мы протокольно определились зарегистрировать договоры подряда в Государственной жилищной инспекции до 26 марта.  Однако, на 1 апреля в ГЖИ зарегистрирован только 1 тыс. 727 договор (74%) с графиками производства работ. Только 35 МО зарегистрировали договоры на капремонт всех домов по программе. 3 МО не зарегистрировали ни одного договора (Зеленодольский, Лаишевский и Чистопольский районы). 


Закупка материалов 

В настоящее время на базе электронно-торговой системы Республики Татарстан ведется работа по регистрации предприятий-поставщиков строительных материалов и оборудования.

На 2 апреля министерством рассмотрено 623 позиции продукции, утверждено 380 позиций, как производимые на территории РТ.
Объем работ, связанный с занесением информации на электронно-торговую площадку достаточно большой, однако приемка актов выполненных работ по капремонту будет производиться ГЖИ лишь при наличии подтверждения о том, что подрядчик внес всю необходимую информацию по выполненным объемам в каталоге сделок.

Выполненные работы

На 31 марта объем выполненных работ составил 798 млн. рублей по данным МО. 

Лифты
Кабинетом Министров совместно с министерством строительства, 24 марта было проведено совещание в Елабуге по вопросу применения лифтов «Татмэллифт» при реализации программы с участием ГЖФ при Президенте Республики Татарстан, представителей Елабужского района, г. Казани, производителей и организаций эксплуатирующих лифты. Все замечания  по недоработкам по данным лифтам, допущенным при изготовлении первой партии, устранены. Есть соответствующее поручение Президента Республики Татарстан и мы рекомендуем приобретать лифты у этого производителя. Он зарегистрирован на торговой площадке. 

Приборы учета

В многоквартирных жилых домах, включенных в Программу капитального ремонта на 2009 год, планируется устанавливать поквартирные приборы учета электрической энергии, газа, горячей и холодной воды. 

Общая сумма программы - 500 млн. рублей для приобретения и установки 414 тыс. приборов учета, в том числе:

холодного водоснабжения – 111 тыс. 530 приборов на сумму 66,9 млн. рублей;

горячего водоснабжения – 87 тыс. 886 приборов на сумму 52,7 млн. рублей; 

электроснабжения – 72 тыс. 454 прибора на сумму 68,8 млн. рублей;

газоснабжения -  141 тыс. 779 прибора на сумму 311,9 млн. рублей. 
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