Совещание в режиме видеоконференции «О вводе жилья и реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 в Республике Татарстан»
КМ РТ 3 этаж                                                                    
 

20 ноября 2009 года

15.00 часов

Справочно: по данным «Татарстанстат» за 10 месяцев 2009 года введено 1 млн. 644 тыс. кв. метров жилья, что составляет 82,2% от годового задания. Согласно отчету Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан на  1 ноября 2009 года введено  343 тыс. кв. метров жилья, что составляет 42,9% от годовой программы. 

Прогнозно, согласно предварительным данным, собранным министерством у муниципальных образований, ввод жилья по итогам 11 месяцев составит – около 1 млн. 716 тыс. кв. метров. По итогам года задание по вводу жилья будет выполнено в полном объеме. Но выполнение годового республиканского задания становиться возможным, благодаря районам, которые, не смотря на снижение объемов ввода жилья по программе ГЖФ, выполняют или уже перевыполнили свое задание.

Результаты объезда 18 ноября объектов программы социальной ипотеки по г.Казани, показали, что несмотря на общее улучшение ситуации с финансированием строящихся в Казани вводных объектов, все еще остаются проблемы, особенно в части поставок, монтажа и пуска-наладки лифтов. Сдерживающим фактором стала недопоставка лифтов ЗАО «Татмэллифт», в частности имеются нерешенные вопросы по лифтам на вводных 7 объектах по улицам Побежимова,  Павлова, Молодежная, Трамвайная, 5-19, 5-20, 6А-1 общей площадью 44 тыс. кв. метров на 737 квартир.

Также требуется ускорение работ по пуску тепла в сдаточные дома. От пуска тепла сейчас зависит своевременность ввода по программе социальной ипотеки 10 жилых домов общей площадью 83,3 тыс. кв. метров в микрорайоне 
2-ая Азинская г.Казани. 

Остаются проблемы с финансированием в 6 МО РТ (г.Набережные Челны, Бугульминский, Елабужский, Камско-Устьинский, Новошешминский, Нурлатский районы) – по 6 жилым домам программы социальной ипотеки и 80 домам АПК общей площадью 91 тыс. кв. метров на 1 тыс. 276 квартир.

Использование электронной торговой площадки ЭТИС под нужды программы Фонда.

По состоянию на 19 ноября согласно данным официального сайта Агентства госзаказа РТ, подрядчики программы ГЖФ только в 15 МО РТ (г.Казань, г.Наб.Челны, Агрызский, Алексеевский, Бугульминский, Буинский, Зеленодольский, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Нурлатский, Пестречинский, Сабинский, Чистопольский районы) зарегистрировались и приобретают строительные материалы на электронной площадке ЭТИС. Всего проведено 1 тысяча 941 сделка по 91 жилому дому на общую сумму 384 млн. рублей. Наибольшее количество сделок проведено в г.Казани – 529 сделки по 21 дому на общую сумму 166 млн. рублей, основные сделки проведены по объектам микрорайонов № 6 и 6А в Советском и в Авиастроительном районах. 

Не решен вопрос обеспеченности вводных объектов инженерными сетями. Согласно данным муниципальных образований республики в 3 МО РТ (г.Казань, г.Набережные Челны, Камско-Устьинский район) по 3 жилым домам Программы социальной ипотеки и 16 домам АПК общей площадью 80 тыс. кв. метров на 1 тыс. 145 квартир не решены вопросы обеспечения инженерными сетями.

Реализация закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»

Программу 2009 года мы завершили. Все изменения постановлением Правительства утверждены. Однако, до сих пор остаются не принятыми ГЖИ 35 домов в г. Казани. Есть замечания по качеству и по оформлению документов. Необходимо в ближайшие дни завершить эту работу, вплоть до расчета с подрядчиками.  
Установленный для республики лимит из Фонда мы выбралим полностью. Сегодня министерством  проводится работа с федеральным центром по реализации в республике с 1 января 2010г. пилотного проекта по модернизации жилищного фонда. 

Проект Федерального закона, который предусматривает выделение в 2010 году дополнительных средств субъектам РФ, принят в 1 чтении. В этом году Закон должен быть принят.

СПРАВОЧНО: проектом Закона предусматривается распределение 50% средств, которые Фонд заработал за 2 года (на 1 января 2010 около 20 млрд. руб., из которых 10 млрд. руб. распределят) между субъектами, которые выбрали весь лимит и выполнили программы капитального ремонта и переселения. Деньги будут распределятся пропорционально лимитам этих субъектов.

  С 2010 года тарифы за капитальный ремонт необходимо довести до уровня федерального стандарта капремонта (утвержден Постановлением Правительства РФ от 18.12.08 №960). На 2010 год - 5 руб./кв.м.

На капитальный ремонт МКД в 2010 году предлагаем направлять  средства за наем жилых помещений.

В связи с ограниченными финансовыми возможностями окупаемые мероприятия, особенно энерго-ресурсосберегающие, такие как установку приборов учета предлагаем проводить по лизинговой схеме. При этом, в тарифах необходимо предусмотреть средства на ремонт и поверку приборов учета.

При формировании программ капитального ремонта только в 2009 году было изготовлено более 10 тысяч смет. Причем не было единообразного подхода. В настоящее время с учетом результатов экспертизы ПСД, предложений, поступивших от муниципальных образований, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  завершает разработку типовых проектов  завершается и до 1 декабря 2009 года типовые проекты будут утверждены.
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