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Капитальный ремонт по итогам первого полугодия 2010 года

Работы по капремонту начаты в 1006 домах из 1099, что составляет 92% программы. Не начаты работы в 93 домах (17 домов в г. Казани и 76 в Наб. Челны). В них поставка лифтов по графику начинается в июле и до 1 октября работы должны быть завершены.
Финансирование
На 30 июня на счета УК и ТСЖ перечислено 48% средств, предусмотренных на финансирование программы. Полностью перечислены средства Фонда и поступившие в МО средства республиканского бюджета, средства собственников перечислены в размере 25%, при этом на счета ГИСУ поступило 600 млн. руб. средств населения, что составляет 40%  от  предусмотренных в программе. 
Выполнение работ 

 По данным МО на 1 июля,  выполнены работы в объеме 2,9 млрд. рублей (44% от программы), что по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза меньше (6,5 млрд. руб.). При этом на счета подрядных организаций перечислено 1,7 млрд. руб. (27% от программы в целом с учетом программ по моногородам).
Оформлено актов выполненных работ на сумму 1,2 млрд. руб. притом, что в ГЖИ зарегистрировано актов только на сумму всего 423,6 млн. рублей, что составляет 34% от оформленных актов.
На 1 июля не одного акта не сдано в ГЖИ Балтасинским, Мензелинским,  Новошешминским, Тукаевским, Тюлячинским, Ютазинским районами. 

На 29 июня на рассмотрении в управлении стройэкспертизы  находится ПСД на 249 домов. По 103 домам до сих пор документация на экспертизу не поступила. Это является тормозом при сдаче актов выполненных работ в ГЖИ. 
На 29 июня заявлена потребность в материалах на 1,6 млрд. рублей, что составляет 28% от суммы СМР (5,9 млрд. руб.). 

Ввод жилья по итогам первого полугодия 2010 года
Согласно данным Татарстанстата, по состоянию на 1 июля 2010 года введено 914 тыс. кв. метров жилья - 46% от годового плана. Из них многоквартирного жилья – 456 тыс. кв. метров, индивидуального – 457 тыс. кв. метров.

По оценке министерства по программе социальной ипотеки, прогнозируется ввод 160 тыс. кв. метров жилья.
Наибольший вклад внесли 9 муниципальных образований: г.Казань (297 тыс. кв. метров), г.Набережные Челны (117), Нижнекамский район (49), Лаишевский район (45), Альметьевский район (50), Зеленодольский район (33), Тукаевский район (29), Буинский район (20) Высокогорский район (21). 

Жилищная программа на 2011-2013 годы

По республике необходимо сформировать Программу жилищного строительства в разрезе муниципальных образований Республики Татарстан на 2011 и 2012 годы в общем объеме 2 050 тыс. кв. метров, на 2013 год – 2 100 тыс. кв. метров.
Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года

Справочно: Согласно данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, в реестре получателей субсидий, вставших на учет после 1 марта 2005 года, состоят 10115 ветерана, федеральным центром выделено субсидий в сумме 5,9 млрд. рублей. На сегодня заключены договора с 8128 ветеранами.

Министерством регионального развития Российской Федерации подготовлено предложение по внесению изменений в федеральный бюджет 2010 года, согласно которому планируется выделение дополнительного объема средств в размере 35,9 млрд. рублей для улучшения жилищных условий ветеранов, вставших на учет после 01.03.2005 г., в том числе Республике Татарстан определена квота по субсидиям в размере 1 949,5 млн.рублей.

Для комплексного решения вопроса обеспечения жильем до конца текущего года всех ветеранов, состоящих на учете на улучшение жилищных условий, требуется выделение Республике Татарстан со стороны федерального центра 3 124 млн. рублей.

При этом соответствующее обращение за подписью Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова в адрес Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина, направлено 5 июня 2010 года. Кроме того, 7 июня 2010 г. Министерством по данному вопросу подготовлен проект письма на имя министра регионального развития Российской Федерации В.Ф. Басаргина за подписью Президента Республики Татарстан.

По состоянию на 1 июля с ветеранами ВОВ заключено 8 128 договоров, в том числе по Программе социальной ипотеки – 2 699 договоров с протоколом выбора квартир, через ГИСУ на строительство нового жилья – 980 договоров, через Дирекцию муниципальных жилищных программ на строительство нового жилья в г. Казани – 222 договоров, приобретение на рынке жилья – 4 227 договоров.

По программе ГЖФ на строительство жилья для ветеранов ВОВ

По состоянию на 1 июля Фондом заключено с ветеранами ВОВ 2699 договоров социальной ипотеки, оформлены протоколы выбора на 2466 квартир, заселены 289 ветеранов. Всего ГЖФ собрано средств в сумме 2 млрд. 135 млн. рублей.

На сегодняшний день строительные работы ведутся на 120 объектах, профинансировано в объеме 1 млрд. 397 млн. рублей, выполнено работ по формам КС-2, КС-3 на сумму 1 млрд. 80 млн. рублей (25%). 

По программе ГИСУ на строительства жилья для ветеранов ВОВ 

По состоянию на 1 июля ГИСУ заключено с ветеранами ВОВ 980 договоров и собрано денежных средств по субсидиям в сумме 710 млн. рублей, в том числе перечислен аванс подрядным организациям на начало строительно-монтажных работ в сумме 344 млн. рублей (48% от собранных средств). Освоение в среднем составляет 17%.

На сегодняшний день ГИСУ ведется реальное строительство 470 объектов, за истекшую неделю дополнительно включены в программу 32 объекта, которые еще не строятся из-за отсутствия у ветеранов средств по субсидиям. 


По отдельной жилищной программе г.Казани ведется строительство пяти панельных домов на 576 квартир, где 222 ветерана ВОВ заключили договора, и привлечено средств по субсидиям  в сумме 193 млн. рублей. Освоение составляет 87,2 млн. рублей (45%). Работы ведутся на всех объектах, в том числе 2 дома на улице Дубравной подняты до уровня 9-ти этажей. 






















