Совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ» в Республике Татарстан

КМ РТ 3 этаж                                                                   11  сентября 2010 года

По состоянию на 9 сентября  освоено по программе 5,9 млрд. руб. или 93% от общего объема. За прошедшие 2 недели работы выполнены на 
386 млн. рублей (увеличение на 7%). Остается освоить 483 млн. рублей. Из них наибольший остаток остается в городах Казань и Набережные Челны.  За 2 недели территориями полностью устранены отставания от графика производства сезонных работ.  

В Елабужском, Заинском, Зеленодольском районах и городе Казани  выполнение по капремонту ниже среднереспубликанского уровня. 

ГЖИ республики приняты акты выполненных работ за две недели на 561 млн. рублей, всего актов принято на 4 млрд. 306 млн. рублей (67% годового лимита). Оплата по актам увеличилась на 1,2 млрд. рублей и составила 3,7 млрд. рублей или 88% от принятых актов ГЖИ.
За 2 недели количество завершенных домов увеличилось на 246 домов и составило 857 домов в 40 МО. Всего ГЖИ принят 375 домов, в том числе, за последние 2 недели 124 дома. 

На счета УК и ТСЖ перечислено 5,3 млрд. рублей или 81% от лимита программы. Полностью перечислены средства республиканского бюджета (1,3 млрд.руб.) на счета муниципальных образований. По состоянию на 8 сентября финансирование из средств местных бюджетов в целом по республике составляет 99%.
На счета ГИСУ зачислено 1 млрд. рублей средств собственников или 64% от лимита финансирования. 
По состоянию на 9 сентября установлено 3 799 приборов или 55% от плана, из которых на коммерческий учет передано 930 приборов или 24% от установленных. За прошедшие две недели завершены работы по установке 642 приборов учета. 

Для выполнения годового плана требуется установить еще 3 165 приборов учета. И хотя темпы набраны хорошие, остаются вопросы постановки приборов на коммерческий учет. 

На 9 сентября установлено 559 лифтов, что составляет 65% от плана, и хотя за последние две недели завершены работы по сдаче только 17 лифтов, очень большое количество лифтов находится в стадии пуско-наладочных работ. Ещё 254 лифта находятся в стадии монтажных работ (30%).
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