Совещание в режиме видеоконференции по вопросу ввода жилья

14 сентября 2007 года 





зал заседаний КМ РТ

По оперативным данным «Татарстанстат», за январь - август 2007 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью   1 миллион 268,6 тыс. кв. метров, что составляет 62,5% от общего объема республиканского годового задания по вводу жилья, определенного в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».


Следует отметить Тукаевский район, который уже ввел 105% годового задания.

Вводят жилье по темпам ниже среднереспубликанского 12 муниципальных образований республики, в том числе: Новошешминский (36,4%), Ютазинский (44%), Чистопольский (47,7%), Бавлинский (48,2%), Бугульминский (54,4%), Лениногорский (54,5%), Зеленодольский (55%), Рыбно – Слободской (56%) районы, г. Набережные Челны (56,4 %), г. Казань (56,5%), Сабинский (60,5%), Балтасинский (61,3%) районы.

Летние месяцы, к сожалению, не в полной мере были использованы ни строителями, ни муниципальными образованиями для увеличения темпов строительства жилья, чтобы выполнить годовое задание без штурмовщины в конце года. В первом полугодии в среднем вводилось 154 тыс.кв. метров жилья в месяц, в июле был сохранен этот темп, а в августе прибавили и ввели 195 тыс.кв. метров. Прирост более 10% темпов ввода наблюдается в 34 муниципальных образованиях. Особенно можно отметить города Казань, Набережные Челны,  и районы: Нурлатский, Нижнекамский, Лаишевский, Заинский, Елабужский, Высокогорский, Альметьевский районы. 


По данным, предоставленным исполнительной дирекцией Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан на 1 сентября 2007 года введено 186,1 тыс. кв. метров жилья, что составляет 27% от запланированных параметров инвестиционной программы, с учетом внесенных изменений по решению Попечительского совета фонда от 17 июля 2007 года. 

Несмотря на позитивный сдвиг во вводе жилья в целом по республике, темпы ввода жилья по социальной ипотеке пока остаются низкими. За оставшиеся четыре неполных месяца нужно еще ввести 501,7 тыс. кв. метров жилья – это очень большая задача. Следует отметить, что в Казани темпы строительства жилых домов по программе социальной ипотеки, ускорились, заказчиком организована трехсменная работа строителей и ведется контроль за выполнением графиков строительства оставшимся 12 домам, планируемым к вводу в 2007 году.

По программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на селе» в рамках национального проекта «Развитие АПК» введено - 9,5 тыс. кв. метров жилья на 111 домов. Дополнительно имеется около 300 жилых домов высокой степени готовности к вводу общей площадью 24 тыс. кв. метров. 

По данным РГУП БТИ по состоянию на 10 сентября 2007 года в республике образовался резерв по жилым домам высокой степени готовности в количестве 1 миллион 328 тыс. кв. метров (на 5418 домов), из них многоэтажных 700,9 тыс. кв. метров (на 180 домов), индивидуальных – 627,2 тыс. кв. метров (на 5238 домов). Имеющиеся резервы вполне позволяют успешно завершить выполнение годового задания 2007 года и создать задельные объемы на 2008 год.

Состояние дел в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» выглядит следующим образом:

В рамках национального проекта кредитные линии на инфраструктуру открыты пока по четырем проектам (министерством подтверждающие документы получены по трем), в том числе за последнюю неделю оформлены кредитные линии по проектам «Казанская усадьба» и «Солнечный город».

На сегодняшний день строительство инженерных сетей ведется полным ходом, но к сожалению, несвоевременно оформляются документы по привлечению кредитных ресурсов. Если в ближайшее время кредитные линии не будут открыты, у нас есть реальная опасность того, что наши проекты будут исключены из программы федерального финансирования, то есть субсидии на погашение процентной ставки по кредитам на строительство сетей мы не получим. Автоматически это повлечет за собой исключение наших проектов из финансирования по дорогам, то есть потерю колоссальных средств – прямого финансирования на общую сумму более полумиллиарда рублей. 

Поэтому в течение ближайшей недели застройщикам и главам муниципальных образований надо приложить максимум усилий, чтобы получить кредиты в банках, и чтобы эта программа реально заработала.

Застройщикам, которые открыли кредитные линии в банках необходимо в кратчайшие сроки представить в Министерство все документы для возмещения затрат на погашение процентной ставки по кредитам за первый расчетный месяц.

Второй вопрос по сетям – утверждение схемы взаимодействия всех участников и оказания мер господдержки, прописанных в трехсторонних соглашениях. К сожалению, сегодня соглашения подписаны только по проектам, реализуемым на территории Казани, Высокогорского и Елабужского муниципальных районов. 

Необходимо четко представлять, что пока не будут заключены эти соглашения, у нас не имеется юридических правоотношений и оснований для открытия финансирования по предоставлению субсидий на погашение процентной ставки по кредитам и перечисления реальных денег в муниципалитеты. 

Росстроем объявлен третий конкурсный отбор по сетям. Для участия в нем муниципалитетам необходимо подать пакет документов в Министерство до 17 сентября. Все муниципальные образования об этом уведомлены, форма и содержание документов, требования к их оформлению – вывешены на сайте Министерства и на сайте Росстроя. Повторюсь еще раз, на наш взгляд, необходимо заявиться со своими проектами Альметьевску и Набережным Челнам (район «Прибрежный»), поскольку их проекты достаточно подготовлены для участия в конкурсе. Пока ни от одного муниципального образования заявок для участия не поступило.

Строительство автомобильных дорог. Реальное финансирование из республиканского бюджета и дальнейшее – из федерального сейчас зависит от определения подрядных организаций и проведения авансирования строительства из республиканского бюджета. Вопрос разработки ПСД и экспертизы на сегодняшний день решен, документы по первому отбору (по трем проектам) представлены в Росавтодор для заключения соглашения и открытия федерального финансирования и практически прошли необходимые согласования. Сейчас нужно тщательно отработать представление необходимых документов по второму отбору и приступать непосредственно к строительству. В этой связи хотелось бы обратить внимание Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан и Министерства финансов Республики Татарстан на необходимость форсировать решение вопросов по проведению конкурса на выбор подрядных организаций и по авансированию строительных работ по всем проектам, а не только по их части как сделано это в заявке в Минфин сейчас. 

Освоить выделяемые средства, а это порядка 1 млрд. рублей (РФ + РТ) за оставшийся период – крайне сложная задача, но мы должны ее выполнить. 
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