Совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации 185-ФЗ в Республике Татарстан

КМ РТ 3 этаж                                                                                      5 ноября 2010 года

Выполнение программы по капремонту
Все работы по основной программе завершены.

Акты выполненных работ приняты ГЖИ на 99% от плана на год. Не приняты акты на сумму 60 млн. рублей в 10 муниципальных образованиях. Связано это с вопросами  не предъявление актов технадзору и разработка ПСД; не подготовки документация по капремонту дома в полном объеме; регистрации сделок подрядчиками  на ЭТИС.
В соответствии с поручением Президента РТ полномочия по рассмотрению и регистрации на ЭТИС всех сделок, связанных с проведением программы капитального ремонта с 4 июля переданы в Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. Была создана рабочая группа министерства, которой рассмотрено и утверждено более 56 тыс. сделок. В среднем за сутки на рассмотрение поступает 500-800 сделок по капитальному ремонту.

 На 3 ноября  зарегистрировано сделок на сумму 2 млрд. 545 млн. руб., отклонено 1 тыс. 885 сделок, по которым подрядным организациям необходимо внести изменения и повторно направить на рассмотрение. 

В числе причин отклонений сделок: 

- значительное завышение цен на материал; 

- недостоверная или неполная информация о закупленном материале; 

- закупка материалов, не относящихся к расходным строительным материалам для выполнения капитального ремонта (обучение персонала, закупка инструментов и оборудования). 

На сегодняшний день на ЭТИС зарегистрированы все основные производители строительных материалов Республики Татарстан, министерством создан подробный каталог республиканских предприятий стройиндустрии с указанием мощностей и производимой продукции, насчитывающий порядка 400 организаций, перечень которых периодически обновляется.

Финансирование программы
Остается вопрос по перечислению средств собственников на счета УК и ТСЖ. 

На сегодняшний день 20 муниципальных образований не перечислили в ГИСУ и на счета заказчиков средства собственников в полном объеме. В связи с этим не в полном объеме осуществляется оплата подрядным организациям по актам выполненных работ. На сегодняшний день подрядчикам перечислено 5 млрд. 133 млн. рублей, (80% от объема программы). Особенно настораживает ситуация по Елабужскому району (не все средства перечислены подрядным организациям, перечисление средств собственников в ГИСУ составляет 73%, при этом 6,3 млн. рублей собрано за август от населения, но не перечислено в ГИСУ).
Только 6 муниципальных образований: Алексеевский, Арский, Буинский, Сармановский, Тюлячинский, Черемшанский районы полностью завершили программу и рассчитались с подрядными организациями в полном объеме.  
Приборы учета 

По отчетным  данным на 4 ноября 2010г. установлено 5 тыс. 562 (80% от общего количества) приборов учета. 

Не завершены работы по установке 1 тыс. 328 приборов из них в г. Казани - 1 тыс. 164 остальные  164 в Альметьевском, Бугульминском, Верхнеуслонском, Высокогорском,  Менделеевском районах. На предыдущих видеоконференциях неоднократно напоминалось о том, что сама по себе установка приборов учета не принесет пользы без коммерческого учета. 
Потребность в количестве приборов учета на  2011 год определена, всего нужно установить 7 тыс. 972 прибора учета на 1 млрд. 800 млн. рублей. Муниципальным образованиям необходимо  определиться по схемам финансирования и необходимо приступать к работам. 

Программа на последующие годы
По данным муниципальных образований потребность в замене и модернизации лифтового оборудования на 2011 год составляет 453 лифта, на общую сумму 540,5 млн. рублей. На замену 1 тысячи 708 лифтов в ближайшие два года нам необходимо 2 млрд. 600 млн. рублей.

С 14 октября 2010 года вступил в действие новый «Технический регламент о безопасности лифтов». В соответствии с данным регламентом оценка лифта осуществляется органом по сертификации в форме экспертизы, по результатам которой владелец лифта должен выполнить мероприятия по повышению уровня безопасности лифта или, если данные рекомендации выполнить невозможно, вывести лифт из эксплуатации.


На утепление фасадов по данным муниципальных образований необходимо 3 млрд. 200 млн. рублей. Это окупаемое мероприятие. Средний срок окупаемости данного вида работ составляет 12 лет.
Средства Фонда мы планируем получить от 500 млн. рублей до 1,5 млрд. рублей. Средства бюджета РТ заложены в бюджете на 2011 год на уровне этого года в объеме 1,4 млрд. рублей. Таким образом, общий объем программы на 2011 год может составить от 5 до 6 млрд. рублей.
Установка двухконтурных котлов

За период реализации 185-ФЗ 2008-2010гг. было смонтировано 14 тыс. 492 поквартирных систем отопления, в том числе в 2010 году было установлено 5 тыс. 928 двухконтурных котлов. Согласно заявкам, представленным муниципальными образованиями за период с 2011 по 2012 годы, планируется установить 11 тыс. 600 двухконтурных котлов, в том числе: в 2011г. – 5 тыс. 600 ед., 2012г. – 6 тыс. ед. 
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