Совещание в режиме видеоконференции по вопросу строительства жилья, в том числе для ветеранов Великой Отечественной войны, вставших на учет после 01.03.2005 года
КМ РТ                                                                                    10 декабря 2010 года                                                                                                                                                     
Согласно данным «Татарстанстата» на 9 декабря 2010 года введено 1 млн. 753 тыс. кв. метров жилья, в том числе за неделю - 47 тыс.кв. метров. 25 муниципальных образований выполнили годовое задание. Остаток по годовой программе составляет 267 тыс. кв. метров (13% от плана). 
Анализ состояния домов высокой степени готовности показал, что общий план в целом по республике на 2 млн. 20 тыс. кв. метров будет выполнен в полном объеме. 
По программе соципотеки за неделю введено 1,4 тыс. кв. метров. 
В Казани план ввода жилья по соципотеке составляет 390,8 тыс. кв. метров. Из них на 9 декабря по статистике оформлены вводом 113,5 тыс. кв. метров жилья (29% плана). 
Объезд строящихся домов и анализ складывающейся ситуации показывают, что в целом по Казани можно будет дополнительно ввести по соципотеке  126,7 тыс. кв. метров, на 2011 год по технологическим причинам переносится 105,5 тыс. кв. метров. 
В том числе выбывает из ввода весь 6-ой микрорайон – объемы строительства требовали организации 3-х сменной работы с начала строительства, т.е. с марта 2010 года. 
По другим муниципальным образованиям проблемные объекты программы социальной ипотеки есть:
в г. Альметьевске - по вводному 207 квартирному жилому дому мкр. «Западные Ворота» общей площадью 12 тыс. кв. метров, в котором 72 квартиры выбраны ветеранами ВОВ. 
В г. Елабуга. Для обеспечения ввода вводного дома № 4-5-9 на 178 квартир общей  площадью 12 тыс. кв. метров (75% программы) необходимо было обеспечить финансирование строительства инженерных сетей на сумму 18,9 млн. рублей. Вопрос решен. Руководству Елабужского муниципального района необходимо  ускорить производство работ по строительству сетей. 

На 9 декабря из 11 тыс. 765 ветеранов заключивших договоры 8 тысяч 129 заселились, в том числе по Программе социальной ипотеки – 1 тысяча 36 ветеранов (31% от заключивших договоры), через  ГИСУ – 810 (46%), по Казани – 49 (11%), на рынке жилье приобрели 6 тыс. 299 ветеранов (100% заключивших подобные договоры). 
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