Совещание в режиме видеоконференции по вопросам  реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов, строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) в  Республике Татарстан в 2011 году

Капитальный ремонт многоквартирных домов в 2011 году
Всего по Программе капитального ремонта требуется отремонтировать 999 домов. Дефектные ведомости представлены по всем домам, проектно-сметная документация - по 714, госэкпертизу не прошел ни один дом, приступили к отбору по 687 домам, графики работ подготовлены по 170 домам, начали работы на 393 домах.

В 4 муниципальных образованиях (Альметьевский, Заинский, Нижнекамский, Нурлатский), кроме госэкспертизы, выполнены основные этапы начала работ по программе.

Подрядчики отобраны полностью в 23 муниципальных образованиях. Остальные муниципальные образования должны завершить эту работу до конца недели.
Средства на проведение работ из местного бюджета в ТСЖ перечислены в 5 муниципальных образованиях, в одном муниципальном образовании перечислили средства собственников,  там же эти средства перечислили подрядчику. 8 муниципальных образований имеют задолженности по перечислению средств собственников перед ГИСУ.
По установке 2-х контурных котлов задолженность по лизинговым платежам имеют 15 муниципальных образований. Наиболее подготовлена программа 2011 г. по переводу отопления на 2-х контурные котлы  в Елабужском муниципальном образовании, им осталось подготовить ПСД всего на 5% квартир. 
Строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)
Всего объектов строительства - 28, из них нового строительства - 22 объекта
- оформлены постановления о предварительном согласовании места размещения объекта (для целей проектирования) по 13 объектам.

- оформлены градостроительные планы земельных участков (ГПЗУ) по 10 объектам. 
- оформлены кадастровые планы по 11 объектам. 
- получены технические условия по 17 объектам.
- разработана проектно-сметная документация (ПСД) по 16 объектам 
- проведена экспертиза проектно-сметной документации по 1 объекту 
- определены подрядные организации по 22 объектам 
переходящие объекты (6 объектов)
- оформлены постановления о предоставлении земельных участков по 6 объектам. 
- оформлены градостроительные планы земельных участков по 6 объектам. 
- оформлены кадастровые планы по всем 6 объектам. 
- получены технические условия по 3 объектам.
- разработана проектно-сметная документация по 4 объектам. 
- проведена экспертиза проектно-сметной документации по 2 объектам. 
- определены подрядные организации по 6 объектам. 
Капитальный ремонт объектов для возврата в систему дошкольного образования (18 объектов)
- определены подрядные организации по 17 объектам. 
- разработана сметная документация по 5 объектам. 
Капитальный  ремонт  действующих ДОУ для открытия дополнительных мест (90 объектов)
- определены подрядные организации по 89 объектам. 
- разработана сметная документация по 41. 
