Совещание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья, обеспечение жильем ветеранов ВОВ в Республике Татарстан в 2011 году
В январе - марте 2011 года по оперативным данным муниципальных образований в целом по республике будет введено 500 тыс. кв. метров (21% годового задания).

По программе социальной ипотеки  введено 120 тыс. кв. метров (20% от плана). Из 167 объектов программы 2011 года градостроительный план земельного участка выдано по 158 объектам, проектно-сметная документация по 147. 
По программе строительства жилья для ветеранов ВОВ

По Программе ГЖФ в 2011 году запланировано строительство 81 дома. По ним оформлены земельные участки и градостроительный план земельного участка, проектно-сметная документация по 80 домам, экспертиза по - 77. По программе ГИСУ ведется строительство 649 домов. 
Муниципальными образованиями и министерством строительства ведется контроль и объезды за соблюдением графиков. 
Сегодня (26 марта 2011г.) торжественно заселяется 207 квартирный жилой дом в АЛьметьевске, где 65 ветеранов приобрели квартиры. Дом был проблемным, но благодаря совместным действиям администрации города, республиканских властей, ГЖФ дом завершили строительством с надлежащим качеством.
Завершен строительством и идет сдача в эксплуатацию жилого дома 6-2  в Советском районе Казани.
По 1 тыс. 475 ветеранам ВОВ, включенным в реестр после 1 ноября 2010 года, ведется строительство жилья в соответствии с утвержденными графиками, ветераны получат квартиры в этом году. 
Долевое строительство

В перечень домов высокой степени готовности входят проблемные дома долевого строительства. За 2008-2010 годы введено около 40% проблемного долевого жилья. 
По состоянию на 26 марта 2011 г. в 4 муниципальных образованиях республики (Казань, Набережные Челны, Альметьевск, Нижнекамск) остались 50 проблемных жилых домов и 6 тыс. 605 дольщиков.

Составлены графики ввода в эксплуатацию оставшихся проблемных домов долевого строительства, в соответствии с которыми предусмотрено ввести в эксплуатацию:

- до конца 2011 года – 25 жилых домов общей площадью 181 тыс.кв.м.;

- в I полугодии 2012 года – 25 жилых домов общей площадью 118 тыс.кв.м.

Для реализации годовой программы всеми муниципальными образованиями начаты работы по изысканию дополнительного резерва жилья высокой степени готовности, включая дома, где люди проживают без оформления сдачи в эксплуатацию.

За отчетный период по программе ликвидации аварийного жилья совместно с муниципальными образованиями проведена работа по определению реальных новых квартир переселяемым гражданам с учетом существующих норм обеспечения жильем. 
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