Совещание в режиме видеоконференции по вопросам  реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Татарстан и программы строительства, капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений
Графики работ по капитальному ремонту многоквартирных домов программы 2011 года имеют все муниципальные образования, кроме Казани, где графики внесены в систему электронного мониторинга. 
Муниципальным образованиям необходимо завершить работу по заключению договоров подряда и регистрации их в ГЖИ.

159,6 млн. руб. республиканского бюджета  перечислены муниципальным образованиям, которые сами перечислили средства местных бюджетов на счета УК и ТСЖ.
В 7–ми муниципальных образованиях средства в управляющие компании перечислены по каждому из источников. В пяти муниципальных образованиях средства в управляющие компании вообще не перечислены.

СПРАВОЧНО: Общий объем финансирования программы капремонта 2011 года составляет  4,3 млрд. рублей, включая установку общедомовых приборов учета. 

из них средства

Фонда - 272,5 млн. руб.;

Бюджета РТ - 1 млрд. 373 млн. руб.;

Бюджетов муниципальных образований - 1 млрд. 74 млн. руб.;

Собственников - 1 млрд. 586 млн. руб., 

Приборы учета  - 288,5 млн. руб. – за счет средств собственников.
По договорам подряда необходимо перечислить подрядчикам 30% средств программы. Наиболее близки к этому в Агрызском, Арском, Спасском и Сармановском районах. 
По данным, внесенным муниципальными образованиями в мониторинг, по состоянию на 30 марта начаты работы во всех муниципальных образованиях на 689 домах из 999 по программе.  Прирост за последние 3 недели составил 192 дома, однако следует отметить, что в 310 домах к работам по капитальному ремонту ещё не приступили.
В рамках реализации программы будет установлено 8 тыс. 79 приборов учета, в том числе: по 185-ФЗ в рамках капитального ремонта – 197 приборов на 38,8 млн. руб.; по лизинговым схемам кредитования – 5 тыс. 134 прибора на 1 млрд. 196,9 млн. руб.  
Мониторинг программы строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений 

Программа строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) предусматривает создание в 2011 году  11 тыс. 295 дополнительных детских мест. 

На всех 22 объектах нового строительства завершены подготовительные работы.

На прошлой видеоконференции была поставлена задача - до 1 апреля завершить нулевой цикл. На сегодняшний день она выполнена только в Арске. Неудовлетворительно идет производство работ в Высокой Горе, Рыбной Слободе и на 11 объектах в Казани (из 16).

На остальных объектах ведутся работы по устройству фундаментов.

Учитывая наступающую весну, Главное инвестиционно-строительное управление  совместно с муниципальными организациями  должны провести противопаводковые мероприятия; уделить особое внимание организации производственного процесса, технике безопасности на объектах, соблюдению технологии строительного производства; до 1 мая завершить кладку стен 1 этажа ДОУ. 

Из 7-ми объектов, переходящих с прошлых лет, работы ведутся на 6 объектах: Альметьевск - детский сад мкр. Алсу - полностью выполнена коробка; Казань - на объекте № 2-55 по ул. Глушко выполнена кирпичная кладка до уровня перекрытия 2-го этажа, на объекте № 65-48 по ул. Четаева завершено устройство нулевого цикла, ведется кладка 1-го этажа; д. Меннярово Актанышского района выполнена кирпичная кладка до уровня перекрытия 1-го этажа; Бавлы - выполнена кладка 1 этажа; Агрыз - ведется монтаж фундаментных блоков; Нижнекамск - ДОУ на 260 мест в мкр. 28  смонтировано 2 этажа, работы не ведутся: необходимо решить вопрос по передаче из собственности ОАО «Нижнекамскнефтехим» в муниципальную собственность для завершения строительно-монтажных работ по данной программе.

        Перепрофилирование и капитальный ремонт по созданию дополнительных мест профинансированы на 30%. Из 18 объектов возврата в систему дошкольного образования к работе приступили в Кукморском, Буинском, Пестречинском,  Спасском районах и в Казани на 2 объектах.

Из 90 объектов, в которых создаются дополнительные места, к работам приступили всего на 20 объектах: в Мамадыше  на единственном объекте работы выполнены на 60%; в Набережных Челнах – на 7 объектах из 20 в среднем работы выполнены на 30%; в Нурлате – на 2 объектах из 2 на 25%; в Зеленодольск - на 4 объектах из 4 на 20%;  в Агрыз – на 2 объектах из 3 на 15%;  с. Базарные Матаки Алькеевского района – на 2 объектах из 2 на 15%; п. Лаишево – на 2 объектах из 4 в среднем работы выполнены на 10%. 


По строительству ДОУ вариативной формы на условиях частно-государственного партнерства согласно поручению Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова Исполнительными комитетами Казани и  Набережных Челнов предварительно определено 6 объектов. Пока определились по 2 в Казани и 1 в Набережных Челнах. По остальным проводится работа.
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