Совещание в режиме видеоконференции по вопросу строительства и ввода жилья, обеспечения жильем ветеранов ВОВ, реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда  в Республике Татарстан в 2011 году

По состоянию на 2 июня в Республике Татарстан введено 909 тыс. кв. метров жилья -  38% годового задания, что составляет 114% к уровню прошлого года. В том числе за 2 недели введено 85 тыс. кв. метров жилья.

До конца первого полугодия необходимо обеспечить ввод не менее 1 млн. кв. метров жилья. Фактически за июнь необходимо сдать в эксплуатацию свыше 200 тыс. кв. метров жилья, а для успешного выполнения годового плана ежемесячно с июля по октябрь вводить не менее 250 тыс. кв. метров. 

По итогам пяти месяцев текущего года высокие показатели выполнения годового задания и плана ввода жилья на одного проживающего имеют 6 муниципальных образований (Буинский, Агрызский, Апастовский, Тетюшский, Высокогорский, Пестречинский районы). 
Отстающими  являются 3 муниципальных образования Дрожжановский, Лениногорский,  Менделеевский, где данные показатели ниже среднереспубликанского значения. 

По программе социальной ипотеки по состоянию на 2 июня 2011 года из запланированных в 2011 году 164 домов введено в эксплуатацию 105 домов на 4 тыс. 363 квартиры общей площадью 237 тыс. кв. метров   (40% от плана).

Всего профинансировано 9,9 млрд. рублей (69% от договорной стоимости объектов), принято выполнение в сумме 7,2 млрд. рублей (49% от договорной стоимости). 

В июне планируется сдать 9 жилых домов общей площадью 26,8 тыс. кв.метров на 398 квартир.

В высокой степени готовности находятся 31 жилой дом общей площадью 118 тыс. кв. метров на 1 тыс. 770 квартир. Сдача в эксплуатацию данных объектов планируется по втором и третьем кварталах текущего года.

По состоянию на 2 июня Инспекцией Государственного строительного надзора Республики Татарстан по выявленным нарушениям на объектах социальной ипотеки выдано 198 предписаний, вынесено 218 постановлений на сумму 3,7 млн. рублей, в том числе за нарушение техники безопасности и охраны труда  - 53 постановления на сумму 744,0 тыс. руб.

По программе улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ

По состоянию на 2 июня 2011 года количество ветеранов, заключивших и оплативших договоры, но еще не улучшивших свои жилищные условия, составляет 341 человек (из них 150 ветеранов заключили договоры до 1 ноября 2010 года и срок ожидания составляет свыше 7 месяцев, у 191 ветерана время ожидания составляет от 3 до 5 месяцев).

Ожидаются федеральные субсидии в объеме 803 млн. рублей для 851 ветерана.

Растет число ветеранов, выбирающих новое жилье. Так из списка обеспеченных субсидиями 332 ветеранов выбрали новое жилье и всего 9 путем приобретения квартиры на свободном рынке. Для 63 ветеранов из этого списка жилье уже построено.

Реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

В соответствии со 185 Федеральным законом переселение граждан из аварийного жилищного фонда возможно 4 способами: строительства многоквартирных домов, в т.ч. домов блокированной застройки; приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч. домах блокированной застройки; приобретения таких помещений у лиц, не являющихся застройщиками; выкуп аврийных жилых помещений у собственников.

Из 1 тыс. 154 жилых помещений, запланированных к расселению по программе 2011 года, способы переселения выбрали следующие:

80 семей - путем строительства новых домов,

335 - путем приобретения квартир у застройщиков;

116 - путем выкупа квартир у собственников.

583  - сведения не представлены (по г. Казани).
По 39 аварийным помещениям в Балтасинском и Мамадышском муниципальных районах схема переселения не определена.
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