Совещание в режиме видеоконференции по вопросам  реализации программ капитального ремонта многоквартирных домов, строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений в Республике Татарстан в 2011 году. 

Капитальный ремонт 

Начаты работы во всех муниципальных образованиях в 998 домах из 999 по программе (99,9%). 

Завершены работы по капитальному ремонту в 144 многоквартирных домах в 28 муниципальных образованиях.
Всего перечислено в муниципальные образования 98,4% федеральных средств. По состоянию на 23 июня 40 районов в полном объеме перечислили полученные средства на счета УК и ТСЖ. 

Всеми муниципальными образованиями, перечислены 100% средств республиканского бюджета на счета УК и ТСЖ от авансового платежа, ранее поступившие на счета местных бюджетов.

Средства местного бюджета полностью перечислили на счета УК и ТСЖ только 20 районов. 
За прошедшую неделю на счета ГИСУ перечислено 45 млн. рублей средств собственников и общая сумма на 23 июня составила 
899 млн. рублей, что составляет 115%  от запланированного сбора за 5 месяцев. 
В целом по состоянию на 23 июня на счета УК и ТСЖ зачислено 
705 млн. рублей, что составляет 44,5% от всех средств собственников, которые предстоит собрать в 2011 году. 

По данным муниципальных образований на капитальном ремонте выполнены объемы работ на 2,8 млрд. рублей или 65% от годового лимита. 

Приняты акты выполненных работ на сумму 1,4 млрд. рублей, что составляет 49,6% от выполненных объемов работ. 

По программе 2011 года требуется установить 8 тыс. 31  общедомовых прибора учета. На 23 июня установлено 2 тыс. 326 приборов учета или 29% от всего запланированного годового объема.
Очень хорошо организована работа в Азнакаевском, Заинском, Пестречинском и Спасском муниципальных районах, в которых установлено уже  более 50% от запланированных в этом году, в Буинском муниципальном районе работы по установке приборов учета завершены. Хорошими темпами ведутся работы в городе Казани, Лениногорском и Нижнекамском районах. 

Программа строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

Программа строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений включает строительство 29 новых и переходящих объектов, 108 объектов капитального ремонта, 6 объектов должны быть построены на условиях частно-государственного партнерства, что в общем предусматривает создание 11 тыс. 295 мест.

На всех 22-х объектах нового строительства ведутся строительно-монтажные работы, однако объекты находятся на различной стадии строительной готовности. Необходимо отметить подрядные организации ЗАО «Кулонстрой», осуществляющего строительство детского сада №3-31в г. Казань, ООО «Ак-Таш» в Богатых Сабах, ООО «Арская МСО» в Арске. Данные организации являются лидерами по темпам выполнения работ. На этих объектах завершены в установленные сроки кирпичная кладка стен, завершаются работы по устройству кровли, ведутся отделочные работы.

На объектах отстающих от директивного графика производства работ был установлен контрольный срок окончания кирпичной кладки 2-го этажа – 15 июня. С поставленной задачей не справились на 3 объектах в г. Казани.   
Из 7-ми переходящих объектов на 4 (ДОУ в Агрызе ОАО «Казтранстрой»; Нижнекамск - ДСО НК Камаглавстрой, Бавлы - Юлдыз, в г. Казань д/с №2-55 - Восток-С темпы работ значительно отстают от поставленных задач.
Из 18 объектов возврата ранее перепрофилированных учреждений в систему ДОУ, на 5 завершены ремонтные работы, это 3 дошкольных образовательных учреждения в Буинске, 2 в Кукморском муниципальном районе. На 6 объектах выполнено более 50% капитального ремонта. 

По 90 объектам капитального ремонта с созданием дополнительных мест, работы завершены на 30 объектах. Полностью завершены работы в Набережных Челнах, Мамадыше, в Алькеевском, Верхнеуслонском и Нурлатском муниципальных районах. На 48 объектах выполнено более 50% запланированных работ, на 12 следует принять меры для сокращения сроков производства работ. 
Программа также предусматривает открытие 1470 мест по вариативной форме. На сегодняшний день по программе частно-государственного партнерства открыто 1152 мест в детских образовательных учреждениях в городах Набережные Челны,  Нижнекамск, Альметьевск,  Бугульма, Казань.  
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