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Из 999 многоквартирных домов, в которых по Программе 2011 г. проводится капитальный ремонт, завершены работы в 739 домах в 41 муниципальном образовании, из них приняты  ГЖИ только 317 домов, что составляет 40% от завершенных. За прошедшие 2 недели работы завершены в 264 домах.

Полностью работы завершены в 27 районах, но только в 8 - работы не только завершены, но и приняты ГЖИ. Это Актанышский, Апастовский, Балтасинский, Камско-Устьинский, Кукморский, Новошешминский, Нурлатский и Спасский муниципальные районы. 
В муниципальные образования перечислено 100% федеральных средств. Из средств республиканского бюджета на счета УК и ТСЖ  перечислено 970,7 млн. рублей  - 99% перечисленных на счета местных бюджетов средств  и 70% от годового лимита.  Средства местного бюджета полностью перечислили на счета УК и ТСЖ только 35 районов. На счета УК и ТСЖ зачислено 971 млн. рублей - 61% от всех средств собственников, которые предстоит собрать в 2011 году. В Актанышском, Балтасинском, Муслюмовском, Сабинском и Спасском муниципальных районах средства граждан зачислены в полном объеме сбора 2011 года. 

По данным муниципальных образований, объем выполненных работ по капитальному ремонту составил 4,1 миллиарда рублей или 95% от годового лимита. За неделю объем увеличился более чем на 260 млн. рублей (6%).

По состоянию на 18 августа,  отставание от графиков производства работ более чем на 20% присутствует в Казани на 3 домах.  
Приняты акты выполненных работ на сумму 3,4 млрд. рублей, что составляет 83% от выполненных объемов работ (за прошедшие 2 недели сумма по актам выполненных работ увеличилась более чем на 400 млн. рублей). 

По программе 2011 года требуется установить 8 тыс. 31 общедомовой прибор учета. На 17 августа установлено 5 тыс. 221 прибор или 65% от всего запланированного годового объема, в том числе: по центральному отоплению – 2 тыс. 380 приборов; по холодному и горячему водоснабжению – 2 тыс. 816 приборов; по электроснабжению – 25 приборов. 

На сегодняшний день для выполнения Программы 2011 года из 4 тыс. 990 квартир планируемых к переводу на индивидуальное отопление выполнены работы по замене фасадных газопроводов на 4 тыс. 350 квартирах (87%), получено от населения 4 тыс. 792 заявлений (96%) и заключено 2 тыс. 586 договоров (52%).  Завершен полный монтаж в 4 тыс. 35 квартирах (81%).

Программа строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

Программа строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений предусматривает строительство 29 новых объектов, 110 объектов капитального ремонта, 6 объектов должны быть построены на условиях частно-государственного партнерства. 

На всех объектах строительства и капитального ремонта завершаются строительно-монтажные работы.
Строительно-монтажные работы на всех вновь вводимых объектах вышли на завершающий этап. На особом контроле прокладка наружных сетей на объектах. Работы по благоустройству территории ведутся на всех объектах. Выполняется вертикальная планировка, производится монтаж теневых навесов, ограждения территорий. С администрациями детских садов согласованы конструкции малых архитектурных форм. 
На сдаточных до 1 сентября объектах работы выполнены свыше 80% от общего объема. На остальных - работы по благоустройству ведутся согласно графика. Согласно предварительным данным заказчика, из 29 объектов нового и переходящего строительства, к 1 сентября будет завершено 11 объектов, из них 8 объектов в Казани.
Уровень отделочных работ соответствует требованиям стандарта, предъявляемым дошкольным образовательным учреждениям. На 17 августа на 9 объектах работы выполнены более 85%, на 20 объектах  более 50% от общего объема работ.

По программе запланирован капитальный ремонт 110 объектов для возврата в систему дошкольного образования и по созданию дополнительных мест.
Из 18 объектов капитального ремонта для возврата в систему дошкольного образования ремонтные работы завершены на 7 объектах. На оставшихся  11 объектах выполнено более 80% капитального ремонта. На объектах завершаются отделочные работы, монтаж инженерных сетей, ведется благоустройство территории.                                               
Из 92 объектов по созданию дополнительных мест,  сдано в эксплуатацию 87 объектов, всего создано  2140 дополнительных  мест, в том числе за прошедшие 2 недели создано 200 мест.

Полностью завершена программа в Набережных Челнах, Мамадышском, Алькеевском, Верхнеуслонском, Кукморском, Нурлатском и Лаишевском муниципальных районах. На 5 объектах капитальный ремонт завершается, ведется комплектация технологическим оборудованием и мебелью.

Вариативная форма программы предусматривает создание 1 тыс. 470 мест в детских дошкольных учреждениях на условиях частно-государственного партнерства. 

Предусмотрено строительство и сдача в эксплуатацию в  г.Казани пяти объектов на 1 тыс. 400 мест, в г. Набережные Челны  одного объекта на 70 мест. 

В г. Казани при плане 1 тыс. 400 мест на сегодняшний день открыто  460 мест,  33% от общего объема. 

В г. Альметьевск завершено строительство и  планируется открытие детского сада на 270 мест в мкр. Яшьлек.  (Инвестор - ОАО «Татнефть»). Объект строился с применением  современных строительных материалов, строительно-монтажные работы выполнены с высоким качеством, с использованием оригинальных дизайнерских решений.
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