Совещание в режиме видеоконференции по вопросам реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов, строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных  учреждений  
                                                       15 сентября 2011 года

По Программе капитального ремонта 2011 г. завершены работы в 957 домах (96% от годовой программы), за прошедшие 2 недели работы завершены в 69 домах. 
Приняты ГЖИ только 673 дома (70% от завершенных).


По данным муниципальных образований объем выполненных работ по капитальному ремонту составил 4,2 млрд. рублей или 98% от годового лимита. Приняты ГЖИ акты выполненных работ на сумму 3,8 млрд. рублей, что составляет 92% от выполненных объемов работ (за прошедшие 2 недели сумма по актам выполненных работ увеличилась более чем на 180 млн. рублей). 
По состоянию на 13 сентября установлено 6 тыс. 924 прибора учета или 86% от плана, из них: по центральному отоплению – 2 тыс. 959 приборов;  по холодному и горячему водоснабжению – 3 тыс. 928 приборов; по электроснабжению – 37 приборов. 

На коммерческий учет передано 2 тыс. 573 прибора или 37,2% от установленного объема. За прошедшие две недели завершены работы по установке  1 тыс. 703 приборов учета. 

Для выполнения годового плана требуется установить еще 1 тыс. 107 приборов учета. И хотя темпы набраны хорошие, остаются вопросы постановки приборов на коммерческий учет. 

Аксубаевский, Актанышский, Буинский, Камско-Устьинский, Лаишевский и Муслюмовский муниципальные районы полностью завершили установку приборов и постановку их на коммерческий учет.

Альметьевский, Елабужский, Кукморский, Нижнекамский, Новошешминский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский и Тюлячинский муниципальные районы установили все приборы учета, запланированные Программой, однако не все приборы поставлены на коммерческий учет.

Не достигли среднереспубликанского значения (86%) по установке приборов 9 муниципальных образований (Азнакаевский, Апастовский, Бугульминский, Верхне-Услонский, Зеленодольский, Менделеевский, Мензелинский, Нурлатский, Сабинский муниципальные районы).

В настоящее время Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ формируется Республиканская адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2011 год с учетом образовавшейся в ходе реализации Программы экономии. 
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Финансирование программы по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составляет 835,4 млн. рублей, из них: средства федерального бюджета – 584,8 млн. рублей (деньги уже перечислены на счет муниципального образования); средства местного бюджета – 250,6 млн. рублей.

Подлежат капитальному ремонту 420 дворовых территорий и 24 проезда к дворовым территориям.

В настоящее время работы ведутся на 34 дворовых территориях  многоквартирных домов (8,1%) и 6 проездах к дворовым территориям (25%). Отремонтировано 386 дворовых территорий и 18 проездов к дворовым территориям, что составляет 91,9% и 75% соответственно.
Программа строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных  учреждений (ДОУ)

В 2011 году программой строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений предусмотрено создание 11 тыс. 315 мест.

Из 145 объектов, запланированных программой строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений, завершены и сданы в эксплуатацию 117 объектов на 5 тыс. 437 мест. 

За последние две недели введено 5 объектов дошкольных образовательных учреждений, в том числе: 1 объект нового строительства, 1 - возвращен в систему дошкольных образовательных учреждений, и в трех существующих детских садах создано 180 дополнительных мест.

14 сентября открыт  после капитального ремонта детский сад в г. Булгар на 110 мест. В результате проведенного капитального ремонта здания старой школы, появилось современное дошкольное образовательное учреждение, для детей со всеми удобствами.

В г. Мензелинск создано 60 дополнительных мест в детском саде №2. Объект сдан с хорошим качеством и современным уровнем отделки.

В г. Казань по программе капитального ремонта детских садов завершены работы на 2 дошкольных учреждениях по ул. Эсперанто, 58 и Коллективная, 31-А, где создано 120 дополнительных мест. С учетом сдачи указанных объектов введено 1 тыс. 260 мест в 49 существующих детских садах, и план в г. Казань по созданию дополнительных мест в 2011 году выполнен на 100%.

С завершением капитального ремонта детских садов в г. Казань, эстафету плавно приняла сдача объектов нового строительства.

Первый детский сад на 120 мест по новому строительству сдан 14 сентября в Советском районе Казани по ул. Глушко. 

Благодаря слаженной работе Исполнительного комитета г.Казань, заказчиков, подрядной и проектной организаций, объект построен в сжатые сроки с применением  современных строительных материалов. Строительно-монтажные работы выполнены с высоким уровнем качества, интерьер выполнены с использованием оригинальных дизайнерских решений.

Работы по остальным объектам Республиканской программы «Бэлэкэч» находятся на стадии завершения и будут сданы в эксплуатацию согласно утвержденного графика. 

По вариативной форме при плане - 1 тыс. 470 мест  на сегодняшний день создано - 1 тыс. 422 места (97%). Работа по созданию новых мест продолжается.
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