Пресс-релиз
О реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2011 году 

Для завершения объемов программы 2011 г. необходимо из 999 домов закончить работы по 1 дому в Казани (Казань, ул. ак.Королева, 28, изменение объема работ в связи с отказом жителей от частичного капремонта, срок завершения после пересмотра программы по дому - октябрь)  и принять акты ГЖИ по 9 домам (один дом не завершен, по 8 домам – подрядчиками выставлены замечания). 
По данным муниципальных образований объем выполненных работ по капитальному ремонту составил 4 млрд. 265 млн. рублей или 99% от годового лимита. 

Приняты ГЖИ акты выполненных работ на сумму 
4,1 млрд. рублей, что составляет 97% от выполненных объемов работ (за прошедшие 2 недели сумма по актам выполненных работ увеличилась более чем на 170 млн. рублей). 

В результате полученной экономии при реализации Программы в 2011 году в результате проведения аукционов, снижения стоимости материалов при закупке на ЭТИС подготовлена дополнительная программа на 2011 г., по которой планируется отремонтировать 25 домов. 
Условиями включения муниципальных образований в Республиканскую адресную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов являются не только потребность муниципальных образований в проведении капремонта, но и выполнение муниципальными образованиями условий ст.14 Федерального закона № 185-ФЗ. В Республике Татарстан все условия ФЗ-185 выполняются. 
За 4 года в республике выполнено работ по капитальному ремонту на 24,6 млрд.рублей, отремонтировано 6,6 тыс. многоквартирных домов площадью 27,2 млн. кв. метров (42% площади эксплуатируемых многоквартирных домов), треть населения республики улучшили жилищные условия.

Общая потребность в средствах на ликвидацию оставшегося недоремонта более 7 тыс. домов составляет 51 млрд. руб., из них в рамках работ, предусмотренных ФЗ-185, - 34,9 млрд. руб.

Лимиты Программы 2012 г. определены в пределах сумм программы 2011 года. То есть объем работ аналогичен 2011 г. Такими темпами недоремонт мы ликвидируем за 6-7 лет.

В программе капитального ремонта 2012 года планируют участвовать 43 из 45 муниципальных образований Республики Татарстан (кроме Атнинского и Кайбицкого). 

Установка приборов учета
По состоянию на 11 октября установлено 7 тыс. 326 приборов учета или 91,2% от плана на 2011 год, в том числе: по центральному отоплению – 3 тыс. 81 приборов; по холодному и горячему водоснабжению – 4 тыс. 208 приборов; по электроснабжению – 37 приборов.
На коммерческий учет передано 3 тыс. 824 приборов или 52,2% от установленного объема. 

Для выполнения годового плана требуется установить еще 705 приборов учета, которые будут своевременно установлены и постановлены на коммерческий учет. 

Как уже сообщалось на предыдущей видеоконференции, 10 районов завершили выполнение программы 2011 года, в том числе и передали все приборы на комерческий учет. 11 районов выполнили годовую программу по установке приборов учета, но не все приборы переданы на комерческий учет. И в 11 районах еще ведутся работы по оснащению многоквартирных домов приборами учета.

В декабре 2011 года в республике все эксплуатируемые многоквартирные дома  будут оснащены приборами учета потребления энергоресурсов, строящиеся дома по проекту оснащаются необходимыми объектовыми и квартирными приборами учета.

Реализация Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год

Новая редакция Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2011 год утверждена Постановлением Кабинета Министров РТ от 08.09.2011 г.      № 755. Участниками Программы являются 29 муниципальных районов и 1 городской округ. 

В рамках реализации скорректированной Программы планируется переселить:  1 тыс. 544 граждан из 111 многоквартирных домов, общей жилой площадью 28,2 тыс.кв.м, 598 жилых помещений, общей жилой площадью 22,37 тыс. кв.м. 

В настоящее время в муниципальных образованиях продолжается работа по проведению торгов и заключению муниципальных контрактов на покупку квартир, строительство домов, а также договоров на выкуп жилых помещений у собственников.

Из 598 квартир, планируемых к расселению, на сегодняшний день заключены муниципальные контракты на 251 квартиру (41,97%) в 19 муниципальных образованиях на сумму 281,11 млн. рублей.

В 7 муниципальных районах (Бавлинский, Балтасинский, Высокогорский, Зеленодольский, Нурлатский, Рыбно-Слободский, г.Н.Челны) торги проводятся.

Камско-Устьинскому, Мамадышскому и Пестречинскому  районам проведение торгов не требуется, в связи со 100%-ным выкупом квартир у собственников. Им необходимо заключать договоры на выкуп с собственниками помещений.

Программа строительства и  капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений (ДОУ)

Завершается строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений в рамках программы «Бэлэкэч». 
Из 145 объектов, запланированных программой строительства и капитального ремонта дошкольных образовательных учреждений в 2011 году, завершены и сданы в эксплуатацию 124 объекта на 6 тыс. 76 мест. 

На объектах нового строительства ведутся отделочные работы, производится благоустройство прилегающих территорий, ведется комплектация оборудованием и мебелью. Оформление документов подходит к завершению по объектам: детский сад на 220 мест в Богатых Сабах,  детский сад в г. Арск на 140 мест. 

Готовятся к сдаче в эксплуатацию пять объектов в г. Казани,

 из них: два в Ново-Савиновском районе: №65-49; 69-25; три объекта в Советском районе: №4-65; 3-29, детский сад по ул. Минская, а также детский сад в г. Набережные Челны на 340 мест.

Благодаря слаженной работе администраций муниципальных районов, заказчика, подрядной и проектной организации, указанные объекты построены в сжатые сроки с применением  современных строительных материалов. Строительно-монтажные работы выполнены с высоким уровнем качества.

По вариативной форме при плане - 1 тыс. 470 мест  на сегодняшний день создано - 1 тыс. 791 место.

Муниципальным образованием г.Казани продолжается работа совместно с  Государственным жилищным фондом при Президенте Республики Татарстан  по организации детских садов на первых этажах жилых домов строящихся по программе «Социальной ипотеки» – это 6 детских садов на 460 мест. 

Комитетом земельных и имущественных отношений Исполнительного комитета г. Казани проведен конкурс по передаче здания по ул.Б.Красная для создания 60 детских мест. По 4 объектам объявлены повторные конкурсы по передаче зданий с созданием 370 мест.
  12 октября объявлен конкурс по передаче в безвозмездное пользование двух помещений на 320 мест для организации дошкольных учреждений. 1 ноября планируется открытие детского сада на 100 мест в Жилом комплексе «Магеллан».

 Работа по организации детских садов на условиях частно-государственного партнерства продолжается. 
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