Пресс-релиз
Ввод жилья

 По состоянию на 5 октября в республике введено 1 млн. 626,4 тыс.кв.м. жилья (65,6% от годового задания). Муниципальные образования, выполнившие программу жилищного строительства 2012 года в полном объеме: Агрызский, Апастовский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Лаишевский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Тукаевский.
За оставшиеся три месяца необходимо проделать большой объем работы по сдаче в эксплуатацию еще 853,6 тыс. кв. метров жилья.

Из перечня вводных домов программы социальной ипотеки 2012 года, степень готовности по объектам следующая: в высокой степени готовности находятся 33 объекта; в средней степени готовности находится 1 объект. 

В республике продолжается строительство 147 домов для 774 ветеранов ВОВ. Степень готовности по объектам следующая: в высокой степени готовности находятся 79 объектов; в средней степени готовности находится 58 объектов,  в низкой степени готовности находится 10 объектов.
Из оставшихся к вводу 53 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии: высокой степени готовности 41 дом; в средней степени готовности находится 12 домов.
В части малоэтажного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, по республике из 2 тыс. 768 объектов: высокой степени готовности находится 1 тыс. 592 дома; в средней степени готовности находится 887 домов;  в низкой степени готовности находится 289 домов.
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
На средства республиканского бюджета детям-сиротам в 2012 году оформлены 124 жилищных  сертификата на сумму 112 млн. рублей, из них реализованы - 113.
По многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, ситуация следующая.  Из 39 жилищных сертификатов на сумму 110 млн. рублей, реализованы 36. 

Долевое жилищное строительство
По Казани – из строящихся 14 объектов, на 2 объектах имеется отставание от графика: 24 квартирный жилой дом по улице Некрасова,19 общей площадью 2,5 тыс. кв.метров для 24 дольщиков (застройщик ООО «Фирма «Свей», подрядчик – ООО «Фаворит»); 21 квартирный жилой дом по ул.Некрасова,25  общей площадью 2,5 тыс. кв.метров для 21 дольщика (застройщик ООО «Фирма «Свей», подрядчик – ООО «Фаворит»). 
В Нижнекамске из 2-х объектов на 1-м объекте работы ведутся в соответствии с утвержденными графиками, на 1-м объекте Фондом, совместно с Исполнительным комитетом Нижнекамского района продолжается работа по заключению договоров с дольщиками в рамках программы социальной ипотеки. 
В Альметьевске на 1 объекте работы ведутся в соответствии с графиками производства работ. 
Программа ликвидации аварийного жилья 2012 года

На текущую дату по основной программе 2012 года из 30 муниципальных образований только 21 муниципальный район представил муниципальные контракты и договора выкупа. Из них на весь объем программы представили муниципальные контракты и договора выкупа 12 муниципальных районов.
На основании представленных муниципальными образованиями контрактов и договоров выкупа, Министерством подготовлен реестр, который в ближайшее время поступит в адрес Президента для подписания и дальнейшего направления в Фонд. Объем финансирования по реестру составляет 373 млн. рублей (60 % от объема основной программы).
Программа «Сельские клубы»

Завершается реализация программы «Сельские клубы» 2012 года. 

По состоянию на 6 октября на 37 культурных и многофункциональных центрах завершены строительно-монтажные работы. На 7 объектах (Нижнекамский, г.Казань два объекта, Тукаевский, Камско-Устьинский, Апастовский и Тетюшские районы) строительно-монтажные работы в стадии завершения, ведутся отделочные работы и благоустройство территории, сдача данных объектов запланирована до 20 октября. На двух объектах в связи с индивидуальными проектами срок завершения работ сдвинут - по Сабинскому району - конец октября и Зеленодольский район - декабрь 2012 года.
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