Совещание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья, обеспечения жильем ветеранов ВОВ, реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
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Ввод жилья
По состоянию на 16 ноября в республике введено 1 млн. 917,0 тыс.кв.м. жилья (77% от годового задания).
16-ть муниципальных образований годовой план по вводу жилья выполнили в полном объеме (Агрызский, Аксубаевский, Апастовский, Балтасинский, Буинский, Верхне-Услонский, Высокогорский, Кайбицкий, Лаишевский, Нурлатский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский).
В 20-ти муниципальных образованиях годовое задание выполнено более чем на 80%. Из них в 11-ти муниципальных образованиях (Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Атнинский, Лениногорский, Менделеевский, Муслюмовский, Сармановский, Черемшанский, Ютазинский) выполнение годового плана составляет более 90%.
За оставшийся период необходимо построить и сдать в эксплуатацию еще 563,0 тыс. кв. метров жилья.
Из 23 строящихся домов программы социальной ипотеки 2012 года, ситуация по объектам следующая: в стадии завершения строительства находятся 21 объект (техническая готовность – более 90%); в высокой степени готовности находится 2 объекта.
В республике продолжается строительство 101 дома для 696 ветеранов ВОВ. Ситуация по объектам следующая: в высокой степени готовности находятся 75 объектов; в средней степени готовности находится 21 объект; в низкой степени готовности находится 5 объектов.
Из оставшихся к вводу 41 многоквартирного инвестиционного жилого дома находятся в стадии: высокой степени готовности 37 домов; в средней степени готовности находится 4 дома.
[bookmark: _GoBack]В части малоэтажного строительства, включая индивидуальное жилищное строительство, по республике из 1 тыс. 194 объекта: в высокой степени готовности находится 731 дом; в средней степени готовности находится 345 домов; в низкой степени готовности находится 118 домов.
Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ продолжается мониторинг проблемных жилых домов. По Казани – из строящихся 14 объектов, на 4 объектах имеется отставание от графика: 24 квартирный жилой дом по улице Некрасова,19; 21 квартирный жилой дом по ул.Некрасова,25; 22 квартирный жилой дом по ул. Профессорский переулок; 48 квартирный жилой дом по ул.Ульянова-Ленина, 25.
В Нижнекамске из 2-х объектов 42-х квартирный жилой дом №4/3 в микрорайоне 35а введен в эксплуатацию 22 октября 2012 года. На 120-ти квартирном жилом доме №8 в микрорайоне 35а Фондом, совместно с Исполнительным комитетом Нижнекамского района продолжается работа по заключению договоров с дольщиками в рамках программы социальной ипотеки. 
В Альметьевске на 1 объекте работы ведутся в соответствии с графиками производства работ.
Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ совместно с Инспекцией государственного строительного надзора и исполнительными комитетами Казани Набережных Челнов продолжается контроль за ходом строительства 8 проблемных объектов, по которым ранее был получен положительный ответ из Минрегиона РФ по вопросу исключения из федерального реестра.

Программа ликвидации аварийного жилья 2012 года

На текущую дату по основной программе 2012 года из 30 районов 18 районов представили муниципальные контракты и договора выкупа. Это Азнакаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Казань, Камско-Устьинский, Лениногорский, , Мамадышский, Нижнекамский, Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Спасский, Тукаевский  районы.
Не в полном объеме представили муниципальные контракты и договора выкупа 9 районов. Это Балтасинский, Буинсий, Высокогорский, Зеленодольский, Кукморский, Мензелинский, Муслюмовский, Нурлатский,  Чистопольский районы.
Районы, не представившие муниципальные контракты: Агрызский, Елабужский, Менделеевский.
Программа «Сельские клубы»
На 17 ноября, из 46 объектов на 45 завершены строительно-монтажные работы.
В Зеленодольском муниципальном районе  в с. Нижние Вязовые объект возводится по индивидуальному проекту, на 450 посадочных мест. На сегодняшний день по данным Главного инвестиционно-строительного управления РТ общая готовность объекта составляет 48%, кирпичная кладка стен выполнена на 88%, приступили к внутренней отделке помещений и прокладке внутренних коммуникаций. Завершена работа по прокладке наружных сетей водоснабжения и водоотведения. 
Сформирована и утверждена программа строительства многофункциональных центров на 2013 год.
