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Капитальный ремонт школ на 2013 год 
В настоящее время специалистами ТИГП обследованы все 169 общеобразовательных школ, в ГИСУ переданы заключения по 38 объектам. 
Работы начаты в 38 МО в 135 школах, в том числе ведутся работы по устройству:  кровли  – на 61 школах, завершены в 12 школах; окон  – на 93 школах, завершены в 5 школах; входных групп – на 9 школах; внутренних дверей	– на 31 школах; сан.узлов – на 54 школах, завершены в 2 школах; внутренних сетей – на 53 школах; отделки (предусмотрено в коррекц.шк.) – на 1 школе.
«Чистая вода»
По состоянию на 29 марта 2013 года Фондом газификации продолжается разработка проектно-сметных документаций (ПСД). Из 121 объектов водоснабжения разработаны ПСД на 91 объект (75%)  в 43 МО, в работе находится 30 проектов по 23 МО. Процент готовности проектов повысился и составляет от 70% до 90%. 
Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год
Распоряжением КМ РТ утверждена программа по строительству и ремонту 417 учреждений здравоохранения.
Строительство ФАПов
По строительству модульных ФАПов на сегодняшний день: 68 площадок подготовлено; смонтировано 33 фундамента под монтаж ФАПа; на заводе изготовлено 30 комплектов ФАПов. 
Вывезено на стройплощадки муниципальным районам 11 комплектов ФАПов в том числе: на 4 ФАПах завершен монтаж, на 5 ФАПах ведется монтаж, на 2 объектах ведутся подготовительные работы по монтажу ФАПов.

Капитальный ремонт ФАПов
На сегодняшний день к капитальному ремонту приступили: из 300 ФАПов на 160 объектах в 38 МО; из 27 амбулаторий на 23 объектах в 19 МО; из 7 участковых больниц работа ведется на всех объектах в 7 МО. По 7 поликлиникам г.Казани определены подрядные организации, ведутся подготовительные и демонтажные работы в поликлинике №8 и №16.
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