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Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год утверждена. 
Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 709,3 млн. рублей.
В программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 41 МО, это: 823 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 233,6 тыс. граждан.
По данным ГЖИ работы начаты на 666 домах во всех 41 МО. 

«Чистая вода»
По состоянию на 26 апреля 2013 года Фондом газификации продолжается разработка проектно-сметной документации (ПСД). Из 121 объекта водоснабжения разработана ПСД на 103 объекта (85%)(в 29 МО полностью), в работе находится 18 проектов по 16 МО. Процент готовности проектов повысился и составляет от 70% до 90%. 
Учитывая большой объем работ в летний период Фонду газификации необходимо ускорить разработку ПСД.


Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году
По состоянию на 26 апреля 2013 года Фондом газификации:                                       
- разработано ПСД из 4 тыс. 193 квартир на 2 тыс. 731 квартиры  (65%) (динамика за 2-е недели +7%);
- проведено обследование 4 тыс. 179 квартир (99%), в т.ч. за 2-х недельный период обследовано 17 квартир. Остаток составляет 14 квартир. 
- получены от Газпрома трансгаз Казань технические условия на проектирование подводящих и внутриквартирных сетей газоснабжения на 3 тыс. 953 квартир (94%) из 4 тыс. 193 квартир, рост за 2-е недели 23%.  
В республике завершается отопительный период. Необходимо обследовать объекты, приступить к разработке ПСД, получить положительное заключение Госэкспертизы. 
МО переданы Фонду газификации технические паспорта на 4 тыс.179 квартиры.


Капитальный ремонт школ на 2013 год 
В настоящее время специалистами ТИГП обследованы все 169 общеобразовательных школ, в ГИСУ переданы заключения по 65 объектам.
Работы начаты в 43 МО  в 151 школах  из 169, в том числе ведутся работы по устройству: 
- кровли  – на 89 школах, завершены в 17 школах;
- окон  – на 112 школах, завершены в 22 школах; 
- входных групп – на 23 школах, завершены в 2 школе;
- внутренних дверей – на 50 школах, завершены в 3 школах;
- сан.узлов – на 73 школах, завершены в 3 школах;
- внутренних сетей – на 67 школах, завершены в 1 школе;
- фасада – на 4 школах;
- отмостки – на 1 школе;
- отделки (предусмотрено в коррекционных школах) – в 1 школе.


Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.

Распоряжением КМ РТ утверждена программа по строительству и ремонту 417 учреждений здравоохранения.

Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтировано 35 фундаментов под монтаж ФАПа;
- на заводе изготовлено 40 комплектов ФАПов. 
-вывезено на стройплощадки муниципальным районам 17 комплектов ФАПов в том числе: 
-на 9 ФАПах завершен монтаж - на 8 объектах ведется работа по монтажу ФАПов 

Капитальный ремонт
На сегодняшний день к капитальному ремонту приступили во всех муниципальных образованиях:
 - из 300 ФАПов на 150 объектах;
- из 27 амбулаторий на всех 27 объектах;
- из 7 участковых больниц работа ведется на всех объектах.
-из 7 поликлиник г.Казани работа организована в поликлиниках №8,10,17 и №16;
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