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Капитальный ремонт
Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год утверждена.
Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 709,3 млн. рублей.
В программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 41 МО (кроме Алькеевского, Атнинского, Кайбицкого и Черемшанского районов), это: 823 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 233,6 тыс. граждан.
По данным ГЖИ работы начаты на 730 из 823 домах во всех 41 МО (увеличилось на 64 домов). 


Перечисления средств собственников на счета ГИСУ.
По плану 2013 года на 8 мая на счета ГИСУ зачислено 586,63 млн. рублей, что составляет 80,6% от прогноза. 

Кадастровый учет
Министерством продолжается работа по мониторингу представления документов, подтверждающих постановку на кадастровый учет земельных участков, расположенных под МКД. 

ЭТИС
Из 16 тыс. 18 домов web-кабинеты на ЭТИСе получены на 15 тыс. 229 дом, из них публикуют подомовые расходы 15 тыс. 111 домов (94%).
За апрель 2013 года 224 УО (21,5%) представили акты сверки. 


Капитальный ремонт школ на 2013 год 
В настоящее время специалистами ТИГП обследованы все 167 общеобразовательных школ, в ГИСУ переданы заключения по 66 объектам. 
Работы начаты в 43 МО 
в 155 школах  из 167, в том числе ведутся работы по устройству: 
- кровли  – на 96 школах, завершены в 21 школах; 
- окон  – на 118 школах, завершены в 26 школах; 
- входных групп – на 30 школах, завершены в 2 школах;
- внутренних дверей	– на 55 школах, завершены в 3 школах;
- сан.узлов – на 78 школах, завершены в 4 школах;
- внутренних сетей – на 78 школах, завершены в 1 школе;
- фасада – на 7 школах;
- отмостки – на 4 школе, завершены в 1 школе;
- отделки (предусмотрено в коррекционных школах) – в 5 школах.



«Чистая вода»
На сегодняшний день Фонд газификации приступил на селе к  работам по реализации программы «Чистая вода». 
Подготовлены графики производства работ. Подрядные организации активно комплектуются материалами, на объекты вывезено более 16 км полиэтиленовых  трубопроводов, колодцев и фасонных изделий. 
По состоянию на 8 мая 2013 года Фондом газификации разработано ПСД на 105 объектов (87%), получена госэкспертиза на 66 ПСД (55%).
Процент готовности разработки оставшихся 16 проектов повысился до 90%. 

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году
По состоянию на 8 мая 2013 года Фондом газификации: 
- разработано ПСД на фасадные газопровода из 3 тыс. 982 квартир на 2 тыс. 866 квартиры  (72%) (динамика за 2-е недели +7%);
- разработано ПСД на внутриквартирные газовые системы из 3 тыс. 982 квартир на 2 тыс. 873 квартиры  (72%) (динамика за 2-е недели +3%);
- завершено обследование 3 тыс. 982 квартир (100%);
- получены от Газпрома трансгаз Казань технические условия на проектирование подводящих и внутриквартирных газовых систем на 3 тыс. 958 квартир (99%) из 3 тыс. 982 квартир. За 2-е недели выдано только 5 технических условий. 
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Газпром трансгаз Казань не выданы технические условия в Чистопольском районе – на 34 квартиры и в Актанышском районе – на 43 квартиры.
МО передали Фонду газификации технические паспорта все на 3 тыс. 982 квартиры (100%).
Фонд газификации приступил к выполнению программы по переводу на поквартирные системы отопления в 3 тыс. 982 квартирах:
- заключил с населением 855 договоров  (21%);
- выполнил монтаж фасадных газопроводов и внутриквартирных газовых систем в 381 квартире (9,6%);
Приобретено 2-х контурных котлов и другого оборудования на общую сумму 85 млн. рублей.

Подготовка кадров
По состоянию на 8 мая текущего года в целом по республике прошли обучение и переподготовку 726 специалистов сферы ЖКХ, что составляет 15% от годового плана (4 тыс. 833 специалиста).
Не развернули должное обучение своих кадров 28 МО.
Данная работа хорошо организована в Зеленодольском, Альметьевском, Азнакаевском, Бавлинском, Мамадышском, Рыбно-Слободском, Спасском и Ютазинском муниципальных образованиях.

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.
Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтировано 40 фундаментов под монтаж ФАПа;
- на заводе изготовлено 44 комплектов ФАПов. 
-вывезено на стройплощадки муниципальным районам 17 комплектов ФАПов в том числе: 
-на 10 ФАПах завершен монтаж и укомплектованы медицинским оборудованием 
- на 7 объектах ведутся работы по подключению ФАПов к наружным инженерным сетям
Работы ведутся согласно графику производства работ.
Капитальный ремонт
На сегодняшний день к капитальному ремонту приступили во всех муниципальных образованиях:
 - из 300 ФАПов на 105 объектах ремонтные работы полностью завершены, на 117 объектах работы ведутся
- из 27 амбулаторий на 1 объекте ремонтные работы завершены, на 27 объектах работы ведутся;
- из 7 участковых больниц работа ведется на всех объектах.
-из 7 поликлиник г.Казани работа организована в поликлиниках №8,11,17 и №16.
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