Пресс-релиз

Техника безопасности
По информации Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан по состоянию на 6 июня проведено 726 инспекционных обследований во всех 41 МО, по результатам которых выявлены 17 фактов нарушений техники безопасности в 6 МО: Аксубаевском – 2, Бугульминском – 2,  г.Казани – 10, г. Наб. Челны – 1, Нижнекамском и Чистопольском МО – по 1.

Капитальный ремонт
Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 апреля 2013 года №219 
В программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 41 МО, а это: 823 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 233,6 тыс. граждан.
По данным ГЖИ работы начаты на 821 из 823 домах во всех 41 МО.

Объемы выполненных работ
По данным ГЖИ  в 14 муниципальных районах по 36 домам есть отставание от графиков производства работ более чем на 20%. 
По состоянию на 6 июня выполнено работ на общую сумму 2 млрд. 577 млн. рублей, что составляет 55% от лимита на год. 
На сегодняшний день на счета УК и ТСЖ перечислено 395,05 млн. рублей средств местных бюджетов, что составляет 37% от лимита на год.
По состоянию на 7 июня со счетов уполномоченных органов МО на счета управляющих организаций перечислено 193,95 млн.руб. средств Фонда ЖКХ, что составляет  99,95% от лимита. Перечисление не произведено лишь в Апастовском районе.
В 40 МО перечислено средств граждан на счета управляющих организаций в размере 701,78 млн. рублей, что составляет 33,9% от лимита. Перечисления не производились в Муслюмовском районе.
На счета подрядных организаций перечислено 1 млрд 304,5 млн. рублей, в том числе по актам выполненных работ 17,87 млн. рублей.

Перечисления средств собственников на счета ГИСУ
На счета ГИСУ по состоянию на 6 июня зачислено 799,59 млн. рублей, что составляет 87,8% от прогноза на 5 месяцев. 

ЭТИС
Из 16 тыс. 18 домов web-кабинеты на ЭТИСе получены на 15 тыс. 221 дом, из них публикуют подомовые расходы 15 тыс. 106 домов (94%).

За май 2013 года 279 УО (27%) представили акты сверки. 
На сегодняшний день из 823 домов, участвующих в программе капитального ремонта, подрядными организациями получено 660 web-кабинета. 

Внедрение системы «4 расхода»
Раскрытие информации Управляющими организациями
 в системе «Четыре расхода»
Информация о расходах управляющих организаций может быть раскрыта и для населения и для органов власти в системе «Четыре расхода».
Система «Четыре расхода» в пилотном режиме опробована в шести муниципальных образованиях, в трех из которых (Нижнекамский, Менделеевский, пгт Камские Поляны) полностью завершены циклы пилотных испытаний.  
                             
Внедрение системы «Четыре расхода» в программу капитального ремонта 2013 года
Для обеспечения прозрачности расходов и предупреждения неэффективного использования денежных средств через фирмы – однодневки система «Четыре расхода» внедрена также в программу капитального ремонта.
Подрядчики в г.Казани, Нижнекамском, Зеленодольском и  Лаишевском муниципальных районах приступили к работе в системе «Четыре расхода».

Капитальный ремонт школ на 2013 год 
В настоящее время специалистами ТИГП обследованы все 167 общеобразовательных школ, в ГИСУ переданы заключения по 146 объектам. 
Работы начаты во всех 45 МО
в 163 школах  из 167 ведутся работы по устройству: 
- кровли  – на 120 школах, завершены в 29; 
- окон  – на 134 школах, завершены в 41; 
- входных групп – на 43 школах, завершены в 3;
- внутренних дверей	– на 68 школах, завершены в 7;
- сан.узлов – на 94 школах, завершены в 11;
- внутренних сетей – на 105 школах, завершены в 2;
- фасада – на 22 школах, завершены в 2;
- отмостки – на 18 школах, завершены в 6;
- отделки (предусмотрено в коррекционных школах) – в 5 школах.
Работы не начаты в 4 школах. 

О WEB кабинетах
Для мониторинга расходов на проведение капитального ремонта школ  подрядчикам необходимо открыть WEB кабинеты на каждый объект. 
Специалистами Инспекции ГСН РТ проведено 342 проверки на 150 объектах. В результате проверок на 45 объектах выявлено 221 нарушение, устранено 85. 
По состоянию на 6 июня подрядными организациями в ГИСУ представлено 28% актов выполненных работ по форме КС-2. 

«Чистая вода»
На сегодняшний день Фонд газификации приступил во всех МО к работам по реализации программы «Чистая вода». 
Из запланированных 273,3 км водопроводов проложено на 7 июня 2013 года 25,7 км водопроводов (9,4%). Рост за две недели составил 9,3 км.
Из запланированных 34 скважин пробурено 11 (32%).
По состоянию на 7 июня 2013 года Фондом газификации разработано ПСД на 112 объектов (93%), получена госэкспертиза на 68 ПСД (61%) и находится на госэкспертизе 24 ПСД.
Осталось завершить разработку 9 ПСД на объекты водоснабжения в 8 МО. 
Процент готовности данных проектов повысился до 96%. 

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году
По состоянию на 7 июня 2013 года Фондом газификации:
- разработано ПСД на фасадные газопровода из 3 тыс. 973 квартир на 3 тыс. 174 квартир (79%) (динамика за 2-е недели разработанных 299 ПСД);
- разработано ПСД на внутриквартирные газовые системы из 3 тыс. 973 квартир на 3 тыс. 168 квартир (80%) (динамика за 2-е недели 287 разработанных ПСД);
По состоянию на 7 июня 2013 года Фонд газификации выполнение программы по переводу на поквартирные системы отопления в 3 тыс. 973 квартирах:
- заключил с населением 1 тыс. 201 договор (30%).
Фондом газификации не начата работа по заключению договоров из 22 МО только в Менделеевском районе. 
- выполнен монтаж фасадных газопроводов на 1 тыс. 125 квартирах (28%) (за 2-е недели рост на 360 квартир);
- выполнил монтаж внутриквартирных газовых систем в 1 тыс. 76 квартирах (27%) (за 2-е недели рост на 341 квартиру).
- выполнен монтаж внутриквартирных систем отопления и произведен полный монтаж оборудования в 100 квартирах (3%).

По приборам учета
[bookmark: _GoBack]В Республике Татарстан установка в МКД общедомовых приборов учета завершена в 2011 году. 
За период реализации программы по установке в МКД общедомовых приборов учета 2009-2011 годы, дебиторская задолженность по состоянию на 1 июня текущего года составила 45,8 млн. рублей. 
Уровень собираемости текущих лизинговых платежей по состоянию на 1 июня 2013 года составил 76%. 

Подготовка кадров
По состоянию на 7 июня текущего года в целом по республике прошли обучение и переподготовку 1 тыс. 737 специалиста сферы ЖКХ, что составляет 36% от годового плана (4833 специалиста).
Данная работа хорошо организована в 18 МО. Не развернули должное обучение своих кадров 5 МО.
Из проверенных 125 организаций-членов СРО в 7 управляющих организациях в 3 МО республики не в полной мере выполняются уставные требования и стандарты управления МКД, в том числе и своевременная оплата членских взносов.
Этим организациям даны соответствующие рекомендации и в случае не устранения замечаний к ним будут применены меры дисциплинарного воздействия.

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.

Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтировано 48 фундаментов под монтаж ФАПа;
- на заводе изготовлено 56 комплектов ФАПов. 
-вывезено на стройплощадки муниципальным районам 31 комплектов ФАПов в том числе: 
- 14 ФАПов введены в эксплуатацию и обслуживают население 
-на 8 ФАПах завершен монтаж, ведутся работы по подключению ФАПов к наружным сетям 
- на 9 объектах ведется монтаж ФАПов 
Монтаж модульных ФАПов ведутся согласно графика производства работ.

Капитальный ремонт
На сегодняшний день к капитальному ремонту приступили во всех муниципальных образованиях:
 - из 300 ФАПов на 135 объектах ремонтные работы полностью завершены, согласно графика на 111 объектах ведутся работы, на 54 объектах начало работ июнь месяц, окончание работ 30 августа;
- из 27 амбулаторий на 3 объектах ремонтные работы завершены, на 24 объектах работы ведутся согласно графика;
- из 7 участковых больниц работа ведется на всех объектах.
-из 7 поликлиник Казани работа организована на всех объектах; 
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