

Пресс-релиз
[bookmark: _GoBack]Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности
Министерством продолжается работа в области охраны труда. 
В части осуществления контроля с начала года Инспекцией Государственного строительного надзора Республики Татарстан в отношении участников строительства проведена 451 проверка. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 256 постановлений на общую сумму 10 млн. 137 тыс. рублей, в том числе:
- по объектам инвестиционного и индивидуального жилищного строительства – 99 постановлений на сумму 3 млн. 860  тыс. рублей; 
- по объектам программы социальной ипотеки – 34 постановления на сумму 1 млн. 189 тыс. рублей;
- по объектам Универсиады – 2 постановления на сумму 120 тыс. рублей.
На сегодня по республике взыскано штрафов по 98 постановлениям на общую сумму 5 млн. 49 тыс. рублей.
В рамках санитарно-экологического двухмесячника, который завершается сегодня Министерством совместно с Инспекцией строительного надзора Республики Татарстан и исполнительными комитетами муниципальных образований проведена большая работа по наведению порядка на территории строительных площадок. 
Инспекцией Госстройнадзора:
- выявлено 114 нарушений;
- составлено 72 протокола (из них 33 протокола - на юридических лиц и 39 – на должностных лиц);
- привлечены к административной ответственности 66 юридических и должностных лиц (из них 27 - юридических лиц и  39 - должностных лиц);
На сегодняшний день 103 выявленных нарушения устранены.
Общая сумма штрафов составляет 1 млн. 810 тыс. рублей. 
Проверки по соблюдению чистоты и порядка на строительных площадках будут продолжены и после завершения санитарно-экологического месячника. Мероприятие «Чистая стройка», в рамках которого каждую среду с 13.00 до 15.00 часов каждая строительная организация должна осуществлять уборку на строительной площадке, носит бессрочный характер и мы будем осуществлять контроль за его исполнением. 

Ввод жилья
Федеральной службой государственной статистики сформированы результаты ввода жилья за январь-апрель 2013 года по Российской Федерации.
Республика Татарстан с объемом ввода жилья в 880,8 тыс.кв. метров заняла 3 место, уступив Московской области и Краснодарскому краю.
По состоянию на 14 июня в республике введено  1 млн. 92 тыс.кв.м. жилья (45,6% от годового задания).
Апастовский, Лаишевский, Пестречинский и Тукаевский муниципальные районы выполнили годовой план.
29 муниципальных образований выполнили план ввода жилья более чем на 40%, в том числе 5 муниципальных образований (Аксубаевский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Нурлатский, Сармановский) выполнили годовой план более чем на 80%.

Программа социальной ипотеки
По состоянию на 14 июня по программе социальной ипотеки из 133 домов введено 59 домов общей площадью 190,7 тыс.кв. метров на 3 тыс. 388 квартир, что составляет 49,8% от плана. 
Из 74 объектов программы, степень готовности домов следующая:
- в высокой степени готовности находятся 37 объектов;
- в средней степени готовности находится 23 объекта;
- в низкой степени готовности находится 14 объектов.
На сегодняшний день по программе ГЖФ по плану мая месяца до сих пор не завершены строительством 3 жилых дома на 135 квартир общей площадью 6 тыс. 214 кв.м.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ
В республике продолжается строительство 105 домов для 458 ветеранов ВОВ.
Степень готовности по объектам следующая:
- в высокой степени готовности находится 42 объекта;
- в средней степени готовности находится 31 объект;
- в низкой степени готовности находится 32 объекта.
До конца июня в республике планируется сдать в эксплуатацию 8 жилых домов для 102 ветеранов ВОВ. 
В то же время в 14-ти муниципальных образованиях 42 ветерана еще не заключили договора.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья
На сегодняшний день из 88 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:
- высокой степени готовности 62 дома;
- в средней степени готовности 10 домов;
- в низкой степени готовности 16 домов.
За последние 2 недели техническая готовность по каждой группе объектов увеличилась в среднем на 2%.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)
В части малоэтажного строительства, включая ИЖС, по республике из 3 тыс. 225 объектов:
- в высокой степени готовности находится 1 тыс. 351 дом;
- в средней степени готовности находится 1 тыс. 149 домов;
- в низкой степени готовности находится 725 домов.

Программа «Сельские клубы» на 2013г.
По состоянию на 15 июня 2013 года:
Работа организована на всех  объектах, в том числе:
 -1 объект находятся в стадии готовности более 90% - завершаются отделочные работы, благоустройство территории, идет оформление исполнительной документации для сдачи объекта в эксплуатацию.
-на 2 объектах ведутся отделочные работы и благоустройство территории 
-ведется работа по устройству кровли на 14 объектах
- ведется кирпичная кладка стен на 22 объектах:
- на 2 объектах ведется работа по устройству фундаментов; 
- на 9 объектах наблюдается слабая организация работ, динамика за прошедшие две недели составляет менее 5%; 
Программа 2014 года
- определены населенные пункты;
- ТИГП приступил к инженерно-геологическим изысканиям в трех муниципальных образованиях.

Капитальный ремонта объектов с целью размещения МФЦ 
В соответствии с Вашим поручением об изыскании помещений для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению, исключая новое строительство, по распоряжению КМ РТ выделено 310 млн. рублей на капитальный ремонт 27-ми объектов в 21-ом муниципальном районе и 2-х городских округах.
В мае поступили предложения Управления Росреестра по изменению расположения 11 объектов под размещение МФЦ, по которым были проведены выезды рабочей группы на места. На сегодня мероприятия по созданию центров ведется поплану утвержденному РКМ.
ТИГП выполнил проектные решения на проведение ремонтных работ по 26-ти объектам в 22-х МО за исключением Атнинского района, в связи с тем, что не решен вопрос с освобождением помещений, находящихся в ведении МВД РФ. 
Разработанные проектные предложения размещения МФЦ по 26-ти объектам проходят согласование в установленном порядке в целях дальнейшей подготовки проектной документации.
МО, в которых необходимо проведение работ по капитальному ремонту помещений для размещения МФЦ определены подрядные организации на выполнение ремонтных работ. 
ГИСУ комплектует документацию, включая дефектные ведомости по каждому объекту для проведения конкурса на СМР.
Выполнение ремонтных работ (включая демонтаж систем инженерного обеспечения, внутренних перегородок и окон) начато на объектах под размещение МФЦ в следующих МО: Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Заинском, Кукморском, Тюлячинском.
В других районах работы будут начаты после проведения конкурса на СМР, согласования проектной документации и решению вопросов по освобождению помещений.
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