Пресс-релиз

[bookmark: _GoBack]Техника безопасности
По информации Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан по состоянию на 20 июня проведено 815 инспекционных обследований во всех 41 МО, по результатам которых выявлены 17 фактов нарушений техники безопасности в 7 МО: Аксубаевском – 2, Бугульминском – 2,  г.Казани – 11, г. Наб. Челны – 1, Муслюмовском – 1, Нижнекамском и Чистопольском МО – по 1.

Капитальный ремонт
В программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 41 МО -это 823 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 233,6 тыс. граждан.
По данным ГЖИ работы начаты на 817 из 823 домах во всех 41 МО. 

Объемы выполненных работ
По данным ГЖИ  в 5 муниципальных районах по 7 домам есть отставание от графиков производства работ более чем на 20%. 
По состоянию на 21 июня выполнено работ на общую сумму 3 млрд. 117 млн. рублей, что составляет 66% от лимита на год. Прошу муниципальные образования обеспечить производство работ в соответствии с графиками. 

Финансирование
На сегодняшний день на счета УК и ТСЖ перечислено 424,68 млн. рублей средств местных бюджетов, что составляет 39,6% от лимита на год.
16 муниципальных образований, выделенных на слайдах зеленым цветом, перечислили средства бюджетов МО в полном объеме. 
По состоянию на 20 июня со счетов уполномоченных органов МО на счета управляющих организаций перечислено 193,95 млн.руб. средств Фонда ЖКХ, что составляет  99,95% от лимита. Перечисление не произведено лишь в Апастовском районе.
Перечислено средств граждан на счета управляющих организаций в размере 770,6 млн. рублей, что составляет 37,23% от лимита. 
На счета подрядных организаций перечислено 1 млрд 391,1 млн. рублей, в том числе по актам выполненных работ 38,3 млн. рублей.

Перечисления средств собственников на счета ГИСУ.
На счета ГИСУ по состоянию на 20 июня зачислено 856,59 млн. рублей, что составляет 94,1% от прогноза на 5 месяцев.

ЭТИС
Из 16 тыс. 8 домов web-кабинеты на ЭТИСе получены на 15 тыс. 221 дом, из них публикуют подомовые расходы 15 тыс. 106 домов (94%).
За май 2013 года 332 УО (32%) представили акты сверки. Информация представлена на слайде.
На сегодняшний день из 823 домов, участвующих в программе капитального ремонта, подрядными организациями получено 895 web-кабинета. 
	 	

«Чистая вода»
Фонд газификации из запланированных 273,3 км водопроводов проложено на 20 июня 2013 года 66,2 км водопроводов (24%). Рост за две недели составил 40,6 км.
Из запланированных 34 скважин пробурено 11 (32%).
Принимая во внимание хороший темп работ, Фонд газификации данную Программу может завершить в сентябре текущего года. 
По состоянию на 20 июня 2013 года Фондом газификации разработано ПСД на 115 объектов (95%), получена госэкспертиза на 68 ПСД (61%) и находится на госэкспертизе 24 ПСД.
На стадии завершения разработки 6 ПСД на объекты водоснабжения в 5 МО.
Процент готовности данных проектов повысился до 97%. 

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году
По состоянию на 20 июня 2013 года Фондом газификации:
- разработано ПСД на фасадные газопровода из 3 тыс. 552 квартир на 3 тыс. 270 квартир (92%) (динамика за 2-е недели разработанных 96 ПСД);
- разработано ПСД на внутриквартирные газовые системы из 3 тыс. 552 квартир на 3 тыс. 289 квартир (93%) (динамика за 2-е недели разработанных 121 ПСД);
По состоянию на 20 июня 2013 года выполнение программы по переводу на поквартирные системы отопления в 3 тыс. 552 квартирах:
- заключено с населением 1 тыс. 469 договоров (41%),
(рост за 2-е недели составил 268 квартир).
- выполнен монтаж фасадных газопроводов на 1 тыс. 497 квартирах (42%) (за 2-е недели рост на 372 квартиры);
- выполнен монтаж внутриквартирных газовых систем в 1 тыс. 456 квартирах (27%) (за 2-е недели рост на 380 квартир).
- выполнен монтаж внутриквартирных систем отопления и произведен полный монтаж оборудования в 315 квартирах (9%).


Капитальный ремонт школ на 2013 год 
В настоящее время специалистами ТИГП обследованы все 167 общеобразовательных школ, в ГИСУ переданы заключения по 146 объектам. 
Работы начаты во всех 45 МО
в 165 школах  из 167 ведутся работы по устройству: 
- кровли  – на 120 школах, завершены в 37; 
- окон  – на 136 школах, завершены в 45; 
- входных групп – на 48 школах, завершены в 3;
- внутренних дверей	– на 118 школах, завершены в 9;
- сан.узлов – на 102 школах, завершены в 11;
- внутренних сетей – на 118 школах, завершены в 3;
- фасада – на 34 школах, завершены в 3;
- отмостки – на 31 школах, завершены в 13;
- отделки (предусмотрено в коррекционных школах) – в 5 школах.
Работы не начаты в 2 школах. 

О WEB кабинетах
Для мониторинга расходов на проведение капитального ремонта школ  подрядчикам необходимо открыть WEB кабинеты на каждый объект. 
Специалистами Инспекции ГСН РТ проведено 396 проверок на 153 объектах. В результате проверок на 72 объектах выявлено 261 нарушение, устранено 124. 

По состоянию на 21 июня подрядными организациями в ГИСУ представлено 30% актов выполненных работ по форме КС-2. 

Подготовка кадров
По состоянию на 21 июня в целом по республике прошли обучение и переподготовку 1 тыс. 912 специалиста сферы ЖКХ, что составляет 40% от годового плана (4 тыс.  788 специалиста).
Данная работа хорошо организована в 21 МО.

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.
Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтировано 53 фундамента под монтаж;
- на заводе изготовлено 63 комплекта. 
-вывезено на стройплощадки муниципальным районам 39 комплектов в том числе: 
- 25 ФАПов введены в эксплуатацию и обслуживают население; 
- на 4 объектах завершен монтаж, ведутся работы по подключению к наружным сетям и благоустройство территории;
- на 10 объектах ведется монтаж;

Строительство врачебной амбулатории п.Нагорный г.Казани
На сегодняшний день:
- завершен монтаж фундаментов;
- завершена кладка стен;
- ведется работа по устройству кровли.
Срок ввода объекта в эксплуатацию 30 августа 2013 года.
Капитальный ремонт
ФАПы (300шт);
- на 145 объектах ремонтные работы полностью завершены;
- на 113 объектах ведутся работы;
- на 42 объектах начало работ июль месяц, окончание работ 30 августа;
- Врачебные амбулатории (27шт);
- на 4 объектах ремонтные работы завершены; 
- на 23 объектах работы ведутся согласно графика;
- Участковые больницы (7шт);
- работа ведется на всех 7 объектах.
- Поликлиники г.Казани (7 шт); 
- работа организована на всех 7 объектах; 

Программа первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Республики Татарстан на 2014 год.
Муниципальным образованиям совместно с Министерством здравоохранения РТ необходимо представить согласованные населенные пункты для строительства модульных ФАПов и перечень учреждений здравоохранения подлежащих капитальному ремонту, в срок до 1 июля 2013 года.  \

Капитальный ремонта объектов с целью размещения МФЦ 
По распоряжению КМ РТ выделено 310 млн. рублей на капитальный ремонт 27-ми объектов в 21-ом муниципальном районе и 2-х городских округах.
ТИГП выполнил проектные решения на проведение ремонтных работ по 26-ти объектам в 22-х МО за исключением Атнинского района, в связи с тем, что не решен вопрос с освобождением помещений, находящихся в ведении МВД РФ. 
Разработанные проектные предложения размещения МФЦ по 26-ти объектам проходят согласование в установленном порядке в целях дальнейшей подготовки проектной документации.
МО, в которых необходимо проведение работ по капитальному ремонту помещений для размещения МФЦ определены подрядные организации на выполнение ремонтных работ. 
ГИСУ комплектует документацию, включая дефектные ведомости по каждому объекту для проведения конкурса на СМР.
В ряде МО выявлена потребность по замене адресов объектов: в Бавлинском (по предложению МО), в Муслюмовском (помещения – собственность РФ),  в Нурлатском (помещения – собственность РФ), в Мамадышском (не соответствует требованиям размещения МФЦ), в Камско-Устьинском (ветхое здание).
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