Пресс-релиз

[bookmark: _GoBack]Техника безопасности
По информации Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан по состоянию на 3 июля проведено 969 инспекционных обследований во всех 41 МО, по результатам которых выявлены 20 фактов нарушений техники безопасности в 7 МО: Аксубаевском – 2, Бугульминском – 2,  г.Казани – 11, г. Наб. Челны – 2, Муслюмовском – 1, Нижнекамском и Чистопольском МО – по 1.

Капитальный ремонт
По данным ГЖИ работы начаты на 821 из 823 доме во всех 41 МО. 
Объемы выполненных работ
По данным ГЖИ в 6 муниципальных районах по 9 домам есть отставание от графиков производства работ более чем на 20%. 
По состоянию на 3 июля выполнено работ на общую сумму 3 млрд. 497 млн. рублей, что составляет 74% от лимита на год. Прошу муниципальные образования обеспечить производство работ в соответствии с графиками. 
Апастовский, Сабинский и Спасский муниципальные районы полностью освоили выделенные им средства.
При этом ГЖИ принято актов КС-2 на 20%  выпол-ненных работ.
Финансирование
На сегодняшний день на счета УК и ТСЖ перечислено 448,46 млн. рублей средств местных бюджетов, что составляет 41,8% от лимита на год.
20 муниципальных образований, выделенных на слайдах зеленым цветом, перечислили средства бюджетов МО в полном объеме. 
По состоянию на 3 июля со счетов уполномоченных органов МО на счета управляющих организаций перечислено 100% средств Фонда ЖКХ.
Перечислено средств граждан на счета управляющих организаций в размере 856,2 млн. рублей, что составляет 41,36% от лимита. 
На счета подрядных организаций перечислено 1 млрд 542,3 млн. рублей, в том числе по актам выполненных работ 258,7 млн. рублей.

Формирование реестров МЖФ
На сегодняшний день не все управляющие организации своевременно осуществляют формирование реестров многоквартирных домов с указанием суммы  платежей за капитальный ремонт в системе «Мониторинг объектов жилищного фонда», в связи с чем ГИСУ не имеет возможности осуществлять подомный учет перечислений средств собственников.

ЭТИС
Из 16 тыс. 8 домов web-кабинеты на ЭТИСе получены на 15 тыс. 221 дом, из них публикуют подомовые расходы 15 тыс. 106 домов (94%).
За июнь 2013 года 210 УО (20%) представили акты сверки. Информация представлена на слайде.
На сегодняшний день из 823 домов, участвующих в программе капитального ремонта, подрядными организациями получено 915 web-кабинетов. 

Капитальный ремонт школ на 2013 год 
В настоящее время специалистами ТИГП обследованы все 167 общеобразовательных школ, в ГИСУ переданы заключения по 165 объектам. 
Работы начаты во всех 45 МО
в 166 школах  из 167 ведутся работы по устройству: 
- кровли  – на 138 школах, завершены в 43; 
- окон  – на 138 школах, завершены в 55; 
- входных групп – на 69 школах, завершены в 7;
- внутренних дверей	– на 87 школах, завершены в 15;
- сан.узлов – на 110 школах, завершены в 12;
- внутренних сетей – на 129 школах, завершены в 6;
- фасада – на 39 школах, завершены в 6;
- отмостки – на 40 школах, завершены в 24;
- отделки (предусмотрено в коррекционных школах) – в 5 школах.
Работы не начаты в 1 школе. 

О WEB кабинетах
Для мониторинга расходов на проведение капитального ремонта школ  подрядчикам необходимо открыть WEB кабинеты на каждый объект. Информацию о полученных кабинетах вы видите на экране.
В соответствии с информацией Инспекции ГСН РТ проведены выездные проверки по качеству выполнения капитального ремонта общеобразовательных школ.
По состоянию на 2 июля проведено 429 проверок на 154 объектах. В результате проверок на 84 объектах выявлено 310 нарушений, устранено 181. 
По состоянию на 4 июля подрядными организациями в ГИСУ представлено 35% актов выполненных работ по форме КС-2. Прошу МО обеспечить своевременную сдачу актов выполненных работ в ГИСУ.

 «Чистая вода»
По состоянию на 3 июля 2013 года Фондом газификации из запланированных 273,3 км водопроводов проложено 93,7 км водопроводов (34%). Рост за две недели составил 27,5 км.
Из запланированных 34 скважин пробурено 11 (32%).
Предлагаю Фонду газификации взятый темп работ не снижать.
По состоянию на 3 июля 2013 года Фондом газификации разработано ПСД на 115 объектов из 121 (95%), получена госэкспертиза на 69 ПСД (57%) и находится на экспертизе 29 ПСД.
Необходимо завершения разработку 6 ПСД на объекты водоснабжения в 5 МО. 
Готовность проектов составляет 98%. 

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году
По состоянию на 3 июля 2013 года Фондом газификации:
- разработано ПСД на фасадные газопровода из 3 тыс. 552 квартир на 3 тыс. 368 квартир (95%) (динамика за 2-е недели разработанных 72 ПСД);
- разработано ПСД на внутриквартирные газовые системы из 3 тыс. 552 квартир на 3 тыс. 388 квартир (95%) (динамика за 2-е недели разработанных 92 ПСД);
- заключено с населением 1 тыс. 825 договоров (51%),
(рост за 2-е недели составил 358 квартир);
- выполнен монтаж фасадных газопроводов на 1 тыс. 918 квартирах (54%) (за 2-е недели рост составил 421 квартира);
- выполнил монтаж внутриквартирных газовых систем в 1 тыс. 900 квартирах (54%) (за 2-е недели рост на 444 квартиры).
- выполнен монтаж внутриквартирных систем отопления в 728 квартирах (21%) (рос за 2-е недели на 413 квартир).
- выполнен полный монтаж оборудования в 698  квартирах (20%) (рос за 2-е недели на 398 квартир).

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.

Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтировано 61 фундамента под монтаж;
- на заводе изготовлено 63 комплекта. 
-вывезено на стройплощадки муниципальным районам 56 комплектов в том числе: 
- 36 ФАПов введены в эксплуатацию и обслуживают население (Агрызский (2-ФАПа), Азнакаевский, Актанышский, Альметьевский, Алькеевский, Апастовский (2-ФАПа), Бавлинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Кукморский, Лаишевский (2-ФАПа), Мамадышский (2-ФАПа), Менделеевский, Муслюмовский, Мензелинский (2-ФАПа), Нижнекамский (2-ФАПа), Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Сармановский (2-ФАПа), Тюлячинский и Тукаевские районы (2-ФАПа)); 
- на 4 объектах завершен монтаж, ведутся работы по подключению к наружным сетям и благоустройство территории (Азнакаевский, Аксубаевский, Бугульминский и Лениногорские районы); 
- на 16 объектах ведется монтаж (Аксубаевский, Алексеевский, Арский, Балтасинский, Дрожжановский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Кайбицкий, Лениногорский, Спасский, Чистопольский, Черемшанский и Ютазинские районы).
Монтаж модульных ФАПов ведется согласно графика производства работ.

Капитальный ремонт
ФАПы (300 шт);
- на 163 объектах ремонтные работы полностью завершены (Агрызский, Актанышский, Алькеевский, Атнинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Менделеевский, Нижнекамский, Новошешминский, Пестречинский, Тукаевский, Черемшанский и Спасские районы); 
- на 97 объектах ведутся работы;
- на 40 объектах начало работ июль месяц, окончание работ 30 августа;
- Врачебные амбулатории (27 шт);
- на 6 объектах ремонтные работы завершены (Альметьевский, Бугульминский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Спасский и Пестречинские районы), 
- на 21 объекте работы ведутся согласно графика;
- Участковые больницы (7 шт);
-на 1 объекте ремонтные работы завершены (Альметьевский район)
- на 6 объектах работа ведется.
- Поликлиники г.Казани (7 шт); 
- работа организована на всех 7 объектах (поликлиники №1, 8, 10, 11, 16,17, 18); 

Капитальный ремонта объектов с целью размещения МФЦ 
В соответствии с Вашим поручением об изыскании помещений для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению, исключая новое строительство, по распоряжению КМ РТ выделено 310 млн. рублей на капитальный ремонт 27-ми объектов в 21-ом муниципальном районе и 2-х городских округах.
МО, в которых необходимо проведение работ по капитальному ремонту помещений для размещения МФЦ определены подрядные организации на выполнение ремонтных работ. 
На текущий момент ведутся демонтажные работы и начаты отделочные в районах: Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Заинском, Тюлячинском, Ютазинском, Сармановском (с.Сарманово и пгт.Джалиль).
В ряде МО выявлена потребность по замене адресов объектов в Бавлинском, Кукморском, Нурлатском,  Мамадышском, Камско-Устьинском районах. На текущий момент новые адреса для размещения МФЦ определены, ТИГП приступил к обследованию зданий, расчету стоимости затрат на ремонтные работы и подготовке проектных решений.
В настоящее время рассматриваются варианты размещения МФЦ в Атнинском МР совместно с Управлением Росреестра по РТ. 
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