

Республиканское совещание в режиме видеоконференции с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по вопросу строительства и ввода жилья, в том числе по программе социальной ипотеки, улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны; реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

КМ РТ 3 этаж                                                 	 		10 августа 2013 года

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности
Министерством продолжается работа в области охраны труда. 
В части осуществления контроля в Инспекцией Государственного строительного надзора Республики Татарстан проведено 557 проверок. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 320 постановлений на общую сумму 12 млн. 11 тыс. рублей, в том числе:
- по объектам инвестиционного и индивидуального жилищного строительства – 121 постановлений на сумму 4 млн. 470 тыс. рублей; 
- по объектам программы социальной ипотеки – 36 постановлений на сумму 1 млн. 190 тыс. рублей.
На сегодня по республике взыскано штрафов по 133 постановлениям на общую сумму 6 млн. 320 тыс. рублей.

Ввод жилья
По состоянию на 9 августа в республике введено 1 млн. 364,4тыс.кв.м. жилья (56,9% от годового задания), что составляет 105,2% к уровню прошлого года (за 2 недели сдано 91,7 тыс.кв.м. жилья).
6-ть муниципальных образований годовой план по вводу жилья выполнили в полном объеме (Апастовский, Лаишевский, Нурлатский, Пестречинский, Сармановский, Тукаевский).
В 10-ти муниципальных образованиях годовое задание выполнено более чем на 80%. Из них в 2-х муниципальных образованиях (Аксубаевский, Верхнеуслонский) выполнение годового плана составляет более 90%.

Программа социальной ипотеки
По состоянию на 9 августа по программе социальной ипотеки из 133 домов введено 65 домов общей площадью 210,1 тыс.кв. метров на 3 тыс. 689 квартир, что составляет 54,8% от плана. 
Из 68 объектов программы, степень готовности домов следующая:
- в высокой степени готовности находятся 36 объектов;
- в средней степени готовности находится 32 объекта.
На 5 объектах программы имеется отставание от графиков производства работ более чем на 5%.

Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ
Продолжается строительство 102 домов для 379 ветеранов ВОВ.
Степень готовности по объектам следующая:
- в высокой степени готовности находится 74 объектов;
- в средней степени готовности находится 20 объекта;
- в низкой степени готовности находится 8 объектов.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья
На сегодняшний день из 74 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:
- высокой степени готовности 54 дома (более 70%);
- в средней степени готовности 6 домов (от 30 до 70%);
- в низкой степени готовности 14 домов (менее 30%)
За последние 2 недели техническая готовность по каждой группе объектов увеличилась в среднем на 2%.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)
В части малоэтажного строительства, включая ИЖС, по республике из 1 тыс. 910 объектов:
- в высокой степени готовности находится 725 домов;
- в средней степени готовности находится 661 дом;
- в низкой степени готовности находится 524 дома.
Ситуация в разрезе муниципальных образований отражена на слайдах. 

Программа ликвидации аварийного жилья 2013 года

23 июля 2013 года принят Федеральный закон № 240 – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Указанным законом внесены изменения в части реализации региональных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, а именно:
- на программу переселения граждан из аварийного жилья будет внесен дополнительный имущественный взнос из бюджета РФ.
- изменены сроки реализации программы до 1 сентября 2017 года; 
- внесены изменения в содержание программ 
Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства доведен до Республики Татарстан прогнозный лимит на 2013-2017 годы в размере 4,33 млрд. рублей, в том числе:
2013 год – 1,84 млрд. рублей;
2014 год – 1,46 млрд. рублей;
2015 год – 510 млн. рублей;
2016 год – 261 млн. рублей;
2017 год – 261 млн. рублей.
Министерством разработан механизм реализации программы и подготовлено предварительное распределение лимитов на 2013-2017 годы в разрезе муниципальных образований республики. После согласования лимитов с Вами, Рустам Нургалиевич,  планируем представить заявку на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с приложением 5-ти летней Республиканской адресной программы.

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции по Комплексной программе профилактике правонарушений РТ на 2011-2014гг. 
Всего по республике планируется строительство 82 жилых домов для участковых уполномоченных полиции в 39 муниципальных образованиях, в том числе:
за счет средств, выделяемых ГЖФ – 21 дом в 21 муниципальном образовании;
за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета – 20 домов в 18 муниципальных образованиях;
за счет собственных средств муниципальных образований – 43 дома в 37 муниципальных образованиях. 
За счет средств, выделяемых ГЖФ, планируется строительство 21 жилого дома в 21 муниципальном образовании (Арский, Буинский, Рыбно-Слободской, Мамадышский, Мензилинский, Дрожжановский, Ютазинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Нижнекамский, Кукморский, Нурлатский, Менделеевский, Муслюмовский, Сабинский, Апастовский, Агрызкий, Алькеевский, Бугульминский, Чистопольский, Сармановский) 
На 2 объектах ведутся работы по устройству фундамента - Апастовский, Верхнеуслонский.
На 3 объектах завершены работы устройству фундамента - Алькеевский, Бугульминский, Сармановский.
На 9 объектах ведется кирпичная кладка стен - Агрызский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Кукморский, Муслюмовский, Нижнекамский, Сабинский, Чистопольский, Ютазинский.
На 4 объектах завершены кладочные работы – Рыбно-Слободский, Мамадышский, Менделеевский, Нурлатский.
На 1 объекте ведется монтаж кровли – Мензелинский.
На 1 обьекте ведутся отделочные работы – Арский. 
За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан № 1118-р от 04.07.2013) планируется строительство 20 жилых домов в 18 муниципальных образовании (Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Атнинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лениногорский, Лаишевский, Новошешминский, Пестречинский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский).
На 2 объектах ведутся работы по устройству фундамента –Алексеевский, Пестречинский.
На 5 объектах выполнено устройство фундамента – Кайбицкий, Лениногорск, Тюлячинский, Тетюшский, Альметьевский.
На 1 объекте завершены работы по кирпичной кладке стен – Лаишевский.
В 12 муниципальных образованиях не приступили к строительству служебного жилья для участковых уполномоченных полиции. 
За счет собственных средств муниципальных образований Республики Татарстан планируется строительство 41 жилого дома в 37 муниципальных районах 

На 3 объектах ведутся работы по устройству фундамента –Алькеевский, Апастовский, Мензелинский.
На 4 объектах завершены работы по устройству фундамента – Алькеевский, Кукморский, Лениногорский, Нурлатский.
На 3 объектах ведется кирпичная кладка стен – Буинский, Дрожжановский, Лаишевский.
На 1 объекте завершены кладочные работы – Спасский.
На сегодняшний день в 30 муниципальных образованиях не приступили к строительству служебного жилья для участковых уполномоченных полиции.

Программа «Сельские клубы» на 2013г.
По состоянию на 10 августа 2013 года: 
- 3 объекта введены в эксплуатацию (Арский, Лаишевский и Пестречинские районы) 
- 4 объекта имеют готовность более 90%, завершаются отделочные работы и благоустройство территории (г.Набережные Челны, Мамадышский, Нижнекамский и Лениногорский районы;
-на 17 объектах ведутся отделочные работы и благоустройство территории (Агрызский, Алькеевский, Альметьевский, Алексеевский, Атнинский, Балтасинский, Бугульминский, Дрожжановский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Кукморский, Мензелинский, Новошешминский, Рыбно-Слободский, Ютазинский, Сабинский и Тюлячинские районы) 
-ведется работа по устройству кровли на 21 объектах (Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Апастовский, Бавлинский, Буинский, Верхнеуслонский,  Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Менделеевский, Муслюмовский, Нурлатский, Сармановский, Спасский, Тукаевский, Черемшанский, Чистопольские районы и г.Казань,)
- ведется кирпичная кладка стен на 1 объекте:
(Тетюшский  район).
- на 5 объектах наблюдается слабая организация работ, динамика за прошедшие две недели составляет менее 5%;
По строительству универсальных спортивных площадок в МО РТ.
Заказчик: ГКУ «ГИСУ РТ»
Проектировщик: ГУП «ТИГП»
Генподрядчик: ГУП «Татлизинг»
По состоянию на 10 августа:
- подписаны соглашения в 43 МО РТ (кроме Агрызского района и города Набережные Челны);
-подписаны договора подряда с генподрядчиком (ГУП «Татализинг) 23 МО РТ 
(Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский, Альметьевский, Апастовский, Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Елабужский, Заинский,  Зеленодольский, Камско-Устьинский, Кукморский, Мамадышский, Муслюмовский, г.Набережные Челны, Нижнекамский, Пестречинский, Сармановский, Спасский, Черемшанский);
- приступили к подготовительным работам в 16 МО  (Азнакаевский, Аксубаевский, Алексеевский,  Альметьевский, Балтасинский, Бугульминский, Буинский, Верхнеуслонский, Дрожжановский,  Елабужский, Лениногорский, Нижнекамский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Спасский);
- ведется подготовка основание под поле в 11 МО РТ (Аксубаевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Верхнеуслонский, Елабужский, Кукморский, Лаишевский, Мамадышский,  Менделеевский,  Нижнекамский, Спасский);

Подготовка к отопительному периоду 2013/2014гг.
При подготовке к отопительному периоду планируется подготовить 12 тыс. 599 МКД с централизованными системами отопления.
По состоянию на 9 августа 2013г. в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда»  внесены: 
- актов промывки на 9 тыс. 657 домов;
 - актов опрессовки на 9 тыс. 569 домов;
С отставанием ведется работа по промывке и опрессовке жилых домов или не заполняется в системе следующими МО: Агрызским, Бавлинским, Верхнеуслонским, Высокогорским, Елабужским, Кукморским, Менделеевским, Пестречинским.
- паспорта готовности на 9 тыс. 333 домов.
С отставанием ведется подготовка паспортов на жилые дома или не заполняется в системе следующими МО: Агрызским, Азнакаевским, Альметьевским, Верхнеуслоским, Елабужским, Менделеевским, Муслюмовским, Тукаевским и Черемшанским районами и г.Казань.
 По состоянию на 9 августа 2013 года подготовлено:
Объектов социальной сферы
- из 3 тыс. 498 объектов образования подготовлено 2 тыс. 374 объектов (61,1%);
- из 1 тыс. 534 объектов здравоохранения подготовлено 1 тыс. 177 объектов (77%);
- из 1 тыс. 972    объектов   культуры  подготовлено 1 тыс. 340 объект (68%).
 Объектов теплоснабжения.
- из 2 тыс. 674 котельных подготовлено 2 тыс. 76 котельных (77,6%);
- из 2 тыс. 989 км тепловых сетей 2 тыс. 316 км тепловых сетей (76%);
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