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Техника безопасности
По информации Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан по состоянию на 15 августа проведено 1 тыс. 492 инспекционных обследования во всех 41 МО, по результатам которых выявлены 23 факта нарушений техники безопасности в 8 МО: Аксубаевском – 2, Альметьевском – 1, Бугульминском – 2, г.Казани – 11, г.Наб. Челны – 4, Муслюмовском, Нижнекамском и Чистопольском МО – по 1.
За период с 1 по 15 августа проведено 217 обследований, по результатам которых выявлено 1 нарушение (нарушения правил производства высотных работ) в г.Набережные Челны.

Капитальный ремонт 
Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 апреля 2013 года №219 
Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 709,3 млн. рублей, 
в том числе:
средства Фонда – 194,0 млн. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан – 1 млрд. 373 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 1 млрд. 72 млн. рублей;
средства собственников – 2 млрд. 70 млн. рублей. (из них: в рамках долевого софинансирования – 1 млрд. 431 млн. руб., в рамках доп. Софинансирования -638, 8 млн. руб.).

В программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 41 МО (кроме Алькеевского, Атнинского, Кайбицкого и Черемшанского районов), 
это: 823 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 233,6 тыс. граждан.

Объемы выполненных работ
По состоянию на 15 августа выполнено работ на общую сумму 4 млрд. 452 млн. рублей, что составляет 94,5% от лимита на год.
ГЖИ принято актов КС-2 на 53%  выполненных работ (2700 актов на общую сумму 2 млрд. 376 млн. рублей).
За 2 недели принято 693 акта КС-2 на сумму 622 млн. руб.
При этом отсутствует динамика увеличения принятых актов КС-2 в следующих МО: Актанышский, Верхнеуслонский, Камско-Устьинский, Менделеевский, Новошешминский, Пестречинский, Сабинский, Тюлячинский. 
(Последние 4 МО упоминались на предыдущей видеоконференции).
(отсутствие актов сверки на ЭТИС, недостаточная организация работы)

По данным ГЖИ завершены работы по капитальному ремонту на 424 домах из 823. (ведутся работы на 399 домах)
В муниципальных районах, представленных на слайде (11 МО – 208 домов), работы по капитальному ремонту завершены на всех домах, объекты представлены на приемку комиссии. За прошедшие 2 недели к муниципальным образованиям, завершившим работы по всем домам, добавились г.Набережные Челны, Кукморский, Муслюмовский, Сармановский и Тукаевский районы.
По итогам проверки жилищной инспекцией завершенных домов идет устранение выявленных нарушений по качеству работ и оформлению документации.
В 3 муниципальных районах по 5 домам есть отставание от графиков производства работ более чем на 20%. 
(Казань - необходимы дополнительные средства на укрепительные работы в связи с ненадлежащим состоянием дома. Агрыз, В-Услон – принято решение о переходе на 2-х контурные котлы.) 
Прошу муниципальные образования обеспечить производство работ в соответствии с графиками.

Финансирование   
На 14 августа на счета УК И ТСЖ из всех источников перечислено 2 млрд. 498 млн. рублей, что составляет 53% от годового лимита.
Средства Фонда перечислили все МО в полном объеме.
Средств республиканского бюджета, поступивших на счета местных бюджетов, перечислено на 84%. За 2 недели на счета МО из бюджета РТ перечислено 255 млн. руб.
Средств местных бюджетов перечислено           635,81 млн. рублей, что составляет 59,3% от лимита на год.
28 муниципальных образований, выделенных на слайдах зеленым цветом, перечислили средства бюджетов МО в полном объеме, красным цветом отмечены районы (6), в которых объем перечисленных средств бюджетов МО ниже среднереспубликанского значения (59,30%).
Средства собственников помещений перечислены в размере 1 млрд. 108 млн. рублей, что составляет 53,5% от лимита. В 5 МО средства собственников зачислены на счета в полном объеме: Апастовский, Арский, Балтасинский, Дрожжановский, Тюлячинский.
Обращаю внимание руководителей муниципальных образований, указанных на слайде, что процент перечисления средств собственников помещений на счета управляющих организаций по программе капремонта МКД ниже среднего значения по республике (53,53%). 
На счета подрядных организаций перечислено 2 млрд. 74,6 млн. рублей, в том числе по актам выполненных работ 1 млрд. 297 млн. рублей.
Прошу руководителей муниципальных образований держать на контроле вопрос перечисления средств.

Перечисления средств собственников на счета ГИСУ.
На счета ГИСУ по состоянию на 15 августа зачислено   1 млрд. 199,55 млн. рублей, что составляет 94,1% от прогноза на 7 месяцев (1 млрд. 274,43 млн.). 
Прошу глав МО к концу месяца обеспечить перечисление средств граждан на счета ГИСУ в полном объеме.

Формирование реестров МЖФ
На сегодняшний день не все управляющие организации своевременно осуществляют формирование реестров многоквартирных домов с указанием суммы  платежей за капитальный ремонт в системе «Мониторинг объектов жилищного фонда», в связи с чем ГИСУ не имеет возможности осуществлять подомный учет перечислений средств собственников.
МО, не сформировавшие реестры, указаны на слайде: это Агрызский, Алькеевский,  Буинский, Дрожжановский, Заинский, Лениногорский, Набережные Челны, Тукаевский, Черемшанский районы.
Кадастровый учет
Министерством ведется работа по мониторингу представления документов, подтверждающих постановку на кадастровый учет земельных участков, расположенных под МКД. Напоминаю, что все МКД должны быть поставлены на учет в этом году. Информация в разрезе районов представлена на слайдах. Хочу обозначить районы, в которых процент представленных паспортов составляет менее 70%, это: Азнакаевский, Аксубаевский, Апастовский, Елабужский, Мензелинский, Нурлатский, Пестречинский, районы. Необходимо ускорить постановку на кадастровый учет земельных участков.

ЭТИС
Из 15 тыс. 934 домов web-кабинеты на ЭТИСе получены на 15 тыс. 152 дома, из них публикуют подомовые расходы 15 тыс. 107 домов (95%).
Основным индикатором работы управляющих организаций по обеспечению прозрачности понесенных расходов является публикация актов сверки данных по принятым управляющими организациями расходам и опубликованным в ЭТИС сведениям.

За июль 2013 года 316 УО (30%) представили акты сверки. Информация представлена на слайде.

На сегодняшний день из 823 домов, участвующих в программе капитального ремонта, подрядными организациями получено 934 web-кабинета. 
(Количество web-кабинетов больше количества домов связано с выполнением разных видов работ разными подрядными организациями (например, замена лифтов и СМР))

Корректировка программы капитального ремонта
В связи с необходимостью внесения изменений по программе капитального ремонта на 2013 год, в сентябре текущего года будет открыт доступ к системе «Мониторинг жилищного фонда». 
С учетом внесенных муниципальными образованиями корректировок будут внесены изменения в Республиканскую адресную программу на 2013 год, которые в последующем будут проходить защиту в Фонде.
Корректировка будет проводиться 1 раз и будет являться окончательной, в связи с чем прошу муниципальные образования подготовить все необходимые данные.
Об открытии программы для корректировки будут направлены уведомления.
Кроме того, к моменту выхода постановления о внесении изменений в Республиканскую адресную программу средства Фонда, бюджета республики и местных бюджетов должны быть зачислены на счета управляющих организаций в полном объеме.
Без 100%-ного перечисления бюджетных средств финансирование скорректированной программы осуществляться не будет.
В первую очередь это касается МО, по которым экономия одних домов будет направлена на другие дома.
Со следующей недели в нашем Министерстве будут приниматься муниципальные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. График приезда МО будет направлен сегодня.

Капитальный ремонт школ на 2013 год
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29.11.2012 №2129-р утвержден перечень муниципальных общеобразовательных школ республики на 2013 год, в которых необходимо провести капитальный ремонт. В данное распоряжение вошли 160 муниципальных школ (в том числе 20 школ г.Казани) (РКМ РТ от 02.05.2013 №760-р исключены из программы 2 школы в Новошешминском МО) и 7 специальных (коррекционных школ) на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Распределение лимитов финансовых средств осуществлялось пропорционально доли площади школ в муниципальных образованиях, требующих капитального ремонта. 
На сегодня заключены госконтракты с генеральными подрядными организациями: 
ООО «ПромГрадСтрой»,  ООО «Сайяр», МКП «Диас», ООО «Ремонтстройсервис+»,  ООО «Гранд Строй».
Распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан от 15.09.2012г. №1651-р выделено 25 млн.рублей на проектно-изыскательские работы. 26 декабря 2012 года состоялся конкурс по определению проектной организации. По итогам конкурса заключен государственный контракт от 17.01.13г. №5771 с ГУП «Татинвестгражданпроект».
По данным ГИСУ по состоянию на 16 августа ремонтные работы завершены в 10-ти школах в 7-ми МО (из 45) по 8 видам работ (в некоторых школах виды работ, не вошедшие в программу, ведутся за счет иных источников финансирования):
- Школа №2 в г.Агрыз
- Мари-Суксинская школа Актанышского МО
- школа поселка совхоза им.25 лет Октября Лаишевского МО
- Читинская школа Пестречинского МО
- Никольская школа Спасского МО
- Старо-Уруссинская школа Ютазинского МО 
Все 4 школы в г.Наб.Челны
- школа № 10
- школа № 17
- школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов

- школа № 9
Новошешминский район: МОУ «Черемуховская средняя общеобразовательная школа» - здание находится в аварийном состоянии. 
В адрес Президента РТ Р.Н.Минниханова поступило обращение от Новошешминского МО о замене Черемуховской школы на Акбуринской школе. Резолюция Президента РТ Р.Н.Минниханова от 10.07.2013 №35560-МР: «Сибгатуллину И.Н. – Справку». 
ГИСУ проведен анализ сметных документаций по капитальному ремонту Акбуринской школы. Стоимость ремонта составляет 5 212,245 тыс. рублей (ремонт кровли, замена окон и дверей, общестроительные работы, ремонт санузлов, ремонт систем водоснабжения и канализации, облицовка фасада металлосайдингом).
По информации Министерства образования и науки РТ на 31 августа в Акбуринской школе начаты работы.

По состоянию на 15 августа подрядными организациями в ГИСУ представлено 55% актов выполненных работ по форме КС-2. 
Прошу МО и подрядные организации усилить работу по сдаче актов выполненных работ в ГИСУ. 
СПРАВОЧНО (есть в докладе И.Н.Сибгатуллина): По информации ГИСУ по состоянию на 15 августа по 74 школам наблюдается отставание менее 55% по сдаче актов выполненных работ по форме КС-2.
	№
	Наименование объекта
	КС-2 
% 

	Капитальный ремонт школ (2013) всего
	55

	1
	МБОУ «Лицей № 26», г.Казань, ул.Ленинградская, д.20
	0

	2
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13», Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Чернышевского, д.44а
	0

	3
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 им.Героя Российской Федерации А.Н.Епанешникова», Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Строителей, д.6
	0

	4
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77», г.Казань, ул.Айдарова, д.2
	0

	5
	МОУ «Черемуховская средняя общеобразовательная школа», Новошешминский муниципальный район, с.Черемуховая, ул.Пролетарская, д.53
	0

	6
	МОУ «Татарская гимназия № 11» (филиал), г.Казань, ул.Начальная, д. 15
	2

	7
	МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П.С.Хан-жина», Тетюшский муниципальный район, г.Тетюши, ул.Ленина, Д.94
	3

	8
	ГБС(К)ОУ «Елабужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 7 VIII вида», г.Елабуга, ул.Тойминская, д.2, ул.Покровская, д.47
	5

	9
	МБОУ «Гимназия № 14» (второе здание), г.Казань, ул.Луначарского, д.9
	5

	10
	МОУ «Татарская гимназия № 11», г.Казань, ул.Советская, д.9а
	8

	11
	МБОУ «Гимназия № 3», г.Казань, ул.Горького, д. 16/7
	11

	12
	ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Татарско-Елтанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», Чистопольский район, с.Татарская Елтань, ул.Полевая, д.2
	14

	13
	МБОУ «Уруссинская средняя общеобразовательная школа № 3», Ютазинский муниципальный район, пгт.Уруссу, ул.Пушкина, д.22а
	15

	14
	МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 с углубленным изучением отдельных предметов»», г.Казань, ул.Халезова, д.11
	16

	15
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 16», Чистопольский муниципальный район, г.Чистополь, ул.Зеленая, д.2а
	20

	16
	МБОУ «Сармановская гимназия», Сармановский муниципальный район, с.Сарманово, ул.В Терешковой, д.8
	21

	17
	МБОУ «Кукеевская средняя общеобразовательная школа», Рыбно-Слободский муниципальный район, с.Кукеево, ул.Школьная, Д.20
	23

	18
	МБОУ «Ульянковская основная общеобразовательная школа», Кайбицкий муниципальный район, с.Ульянково, ул.Школьная, д.35
	23

	19
	МБОУ «Петровскозаводская средняя общеобразовательная школа», Сармановский муниципальный район, с.Петровский Завод, ул.Заречная, д.2
	24

	20
	МБОУ «Татарская гимназия», Заинский муниципальный район, г.Заинск, ул.Ленина, д. 17
	24

	21
	МОУ «Лесхозская средняя общеобразовательная школа», Сабинский муниципальный район, п.Лесхоз, ул.Заправочная, Д. Ю
	24

	22
	ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Зеленодольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 VIII вида», Зеленодольский район, г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса, д.20
	25

	23
	МБОУ «Ленино-Кокушкинская средняя общеобразовательная школа», Пестречинский муниципальный район, с.Ленино-Кокушкино, ул.Центральная, д.5а
	25

	24
	МБОУ «Сатышевская средняя общеобразовательная школа им.Ш.З.Зиннурова», Сабинский муниципальный район, с.Сатышева, ул.Ленина, Д. 17
	25

	25
	МОУ «Больше-Шемякинская средняя общеобразовательная школа», Тетюшский муниципальный район, с.Большое Шемякино, ул.Школьная, д.76
	25

	26
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18», Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Орджоникидзе, д.2а
	26

	27
	МБОУ «Андреевская основная общеобразовательная школа», Нурлатский муниципальный район, д.Андреевка, ул.Советская, д.39а
	27

	28
	МБОУ «Верхненалимская средняя общеобразовательная школа», Заинский муниципальный район, д.Верхний Налим, ул.Молодежная, д.1
	27

	29
	МБОУ «Кряш-Сердинская средняя общеобразовательная школа», Пестречинский муниципальный район, д.Кряш Серда, ул.Советская, д.71
	27

	30
	МБОУ «Подгорновская основная общеобразовательная школа», Ютазинский муниципальный район, пос.Подгорный, ул.Центральная, д. 8
	27

	31
	МБОУ «Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа», Спасский муниципальный район, с.Кузнечиха, ул.Заречная, Д.5
	28

	32
	МБОУ «Шушмабашская средняя общеобразовательная школа», Арский муниципальный район, д.Шушмабаш, ул.Школьная, д.2
	28

	33
	МОУ «Муслюмкинская средняя общеобразовательная школа», Чистопольский муниципальный район, с.Муслюмкино, ул.Школьная, д. 12
	28

	34
	МБОУ «Верхнепинячинская средняя общеобразовательная школа», Заинский муниципальный район, с.Верхние Пинячи, ул.Центральная, д.20а
	30

	35
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Комсомольская, д.5
	30

	36
	МБОУ «Сармановская средняя общеобразовательная школа», Сармановский муниципальный район, с.Сарманово, ул.Ленина, ДЛ6
	32

	37
	МОУ «Старочурилинская средняя общеобразовательная школа», Арский муниципальный район, д.Старое Чурилино, ул.Школьная, д.49
	32

	38
	МБОУ «Гимназия № 152», г.Казань, ул.Красикова, д. 16
	33

	39
	МБОУ «Гимназия № 9», г.Казань, ул.Батыршина, д. 15
	33

	40
	МБОУ «Княбашская начальная школа-детский сад», Балтасинский муниципальный район, с.Княбаш, ул.Советская, Д.9в
	33

	41
	МБОУ «Кубянская средняя общеобразовательная школа», Атнинский муниципальный район, с.Кубянь, ул.Школьная, Д.2
	34

	42
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 72 с углубленным изучением немецкого языка», г.Казань, ул.Дружбы, д.1
	34

	43
	МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», Нурлатский муниципальный район, г.Нурлат, ул.Гиматдинова, д.83
	35

	44
	МБОУ «Степноозерская основная общеобразовательная школа», Нурлатский муниципальный район, с.Степное Озеро, ул.Школьная, д.21
	36

	45
	МБОУ «Камско-Устьинская татарская средняя общеобразовательная школа», Камско-Устьинский муниципальный район, пгт.Камское Устье, ул.Ленина, д.57
	37

	46
	МБОУ «Мульминская средняя общеобразовательная школа», Высокогорский муниципальный район, с.Мульма, ул.Центральная, д.20а
	37

	47
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1», Альметьевский муниципальный район, г.Альметьевск, ул.Тагирова, д.ЗЗ
	38

	48
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», Бугульминский муниципальный район, г.Бугульма, ул.Оршанская, д. 1а
	40

	49
	МБОУ «Лучовская средняя общеобразовательная школа», Чистопольский муниципальный район, пос.Луч, ул.Гагарина, д.35а
	41

	50
	МБОУ «Нижнемактаминская средняя общеобразовательная школа № 2», Альметьевский муниципальный район, пгт.Нижняя Мактама, ул.Некрасова, д.1
	41

	51
	МБОУ «Средняя общеобразовательная татарско-русская школа № 80 с углубленным изучением отдельных предметов», г.Казань, ул.Татарстан, д.40
	41

	52
	МБОУ «Аксубаевская средняя общеобразовательная школа № 3», Аксубаевский муниципальный район, пгт.Аксубаево, ул.Романова, д.1
	42

	53
	МБОУ «Алешкин-Саплыкская средняя общеобразовательная школа», Дрожжановский муниципальный район, с.Алешкин-Саплык, ул.Школьная, д.8
	42

	54
	МБОУ «Большенырсинская средняя общеобразовательная школа», Тюлячинский муниципальный район, с.Большие Нырсы, ул.Школьная, д.5
	42

	55
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5», Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Казанская, д.91
	42

	56
	МОУ «Среднекирменская средняя общеобразовательная школа», Мамадышский муниципальный район, с.Средние Кирмени, ул.Гагарина, д.37
	42

	57
	МБОУ «Ерыклинская средняя общеобразовательная школа», Алексеевский муниципальный район, с.Ерыкла, ул.Правонабережная, д. 15а
	43

	58
	МБОУ «Русско-Акташская средняя общеобразовательная школа», Альметьевский муниципальный район, с.Русский Акташ, ул.Автодорожная, д.9
	43

	59
	МБОУ «Лицей № 14», Зеленодольский муниципальный район, г.Зеленодольск, ул.Тургенева, д. 19
	45

	60
	МБОУ «Новочукалинская начальная общеобразовательная школа», Дрожжановский муниципальный район, с.Новые Чукалы, ул.Комсомольская, д. 15
	45

	61
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», Менделеевский муниципальный район, г.Менделеевск, ул.Максима Горького, Д.За
	45

	62
	ГС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Тлянче-Тамакская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида», г.Казань, Тукаевский район, с.Тлянче Тамак, ул.Татарстан, д.21
	48

	63
	МОУ «Куркачинская общеобразовательная школа», Высокогорский муниципальный район, ст.Куркачи, ул.Строителей, д.5
	48

	64
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с.Починок Кучук», Кукморский муниципальный район, с.Починок Кучук, ул.Школьная, д.42
	49

	65
	МБОУ «Татарская гимназия № 2 имени Шигабутдина Марджани при Казанском Федеральном университете», г.Казань, ул.Шамиля Усманова, Д.11
	49

	66
	МБОУ «Черемшанская средняя общеобразовательная школа имени полного Кавалера Орденов «Боевой Славы» Насыйбуллина Ислама Насыйбулловича», Апастовский муниципальный район, с.Черемшан, ул.Татарстан, д.ЗЗ
	50

	67
	МБОУ «Гимназия № 2», Елабужский муниципальный район, г.Елабуга, ул.Тугарова, д.6, пр.Нефтяников, д. 109
	51

	68
	МБОУ «Гимназия № 7», г.Казань, ул.Адоратского, д.25а
	51

	69
	МБОУ «Шадчинская средняя общеобразовательная школа», Мамадышский муниципальный район, с.Шадчи, ул.Молодежная, Д-14
	51

	70
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», Агрызский муниципальный район, г.Агрыз, ул.Карла Маркса, Д.7
	52

	71
	МБОУ «Старомокшинская средняя общеобразовательная школа имени В.Ф.Тарасова», Аксубаевский муниципальный район, пос.МЮД, ул.Центральная, д.34
	52

	72
	ГБС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Казанская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 142 VIII вида», г.Казань, ул.Попова, д. 17
	53

	73
	МБОУ «Гимназия № 96», г.Казань, ул.Достоевского, д.51
	53

	74
	МБОУ «Средняя общеобразовательная школа поселка Ныртин-ского совхоза», Кукморский муниципальный район, п.Ныртинского совхоза, ул.Школьная, д.7
	53

	75
	МБОУ «Старописьмянская основная общеобразовательная школа», Лениногорский муниципальный район, с.Старая Письмянка, ул.Школьная, д.7
	53


На сегодня по 28 школам в 15 МО наблюдается отставание от графиков выполнения работ. Вы их видите на экране. Вопрос с финансированием работ решен. Прошу МО, ГИСУ и подрядные организации основные виды работ завершить к 1 сентября. Оставшиеся работы, которые не помешают учебному процессу, продолжить после 1 сентября.
По 2-м коррекционным школам наблюдается отставание от графиков (нехватка оборотных средств, медленный темп). На слайдах представлен перечень объектов находящихся в зоне риска по срокам завершения работ к 1 сентября. 
Подрядным организациям необходимо усилить темпы работ, а также увеличить количество рабочих на объектах для своевременного завершения работ.
В соответствии с информацией Инспекции ГСН РТ проводятся выездные проверки по качеству выполнения капитального ремонта общеобразовательных школ.
По состоянию на 15 августа проведено 668 проверок на 166 объектах. В результате проверок выявлено 441 нарушение, устранено 288. На слайде красным цветом отмечены районы в которых выявлены нарушения, желтым цветом отмечены районы которые устранили выявленные замечания.
На экране показаны типовые нарушения.
Инспекцию госстройнадзора просим продолжить инспекционные выезды.

Обустройство общеобразовательных школ теплыми санитарными узлами
В рамках реализации комплекса мер по модернизации общего образования Республики Татарстан в 2013 году и на период до 2020 года, распоряжением КМ РТ от 10.08.2013 №1478-р утвержден перечень общеобразовательных учреждений, требующих обустройства теплыми санитарными узлами. В данный перечень вошли 248 общеобразовательных школ из 38 МО, с общим лимитом финансирования на сумму 175 млн. рублей. Обустройство школ теплыми санитарными узлами планируется реализовать за счет средств федерального бюджета.
По Программе предусмотрены следующие виды работ в существующих помещениях:
1. Отделка помещений согласно санитарным нормам;
2. Устройство внутреннего и наружного водопровода и канализации;
3. Устройство естественной системы вентиляции.
В связи с отсутствием в селах центральной канализационной сети предусматривается установка малого очистного сооружения (септика), который разработан ТИГП.
К строительству «теплых» санитарных узлов приступили: Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Апастовский, Арский, Балтасинский, Буинский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Дрожжановский, Заинский, Зеленодольский, Камскоустьинский, Лаишевский, Лениногорский, Мамадышский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Рыбно-Слободской, Сабинский, Сармановский, Тукаевский,  Тюлячинский, Чистопольский районы.

Программа должна быть завершена до 1 сентября текущего года.

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.

	Строительство

	Объект
	всего
	фундамент
	Изготовлено модулей
	Завершен монтаж

	ФАП
	75
	74
	66
	60

	
	
	
	стена
	

	Врачебная амбулатория г.Казань
	1
	+
	+
	

	
	
	
	
	

	Капитальный ремонт

	Объект
	всего
	ведутся работы
	Завершены работы

	Участковые больниц
	7
	4
	3

	Амбулатории
	27
	14
	13

	Поликлиники г.Казань
	7
	7
	

	ФАП
	300
	70
	218



Всего объектов 417

Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтировано 74 фундамента под монтаж;
- на заводе изготовлено 66 комплекта. 
-вывезено на стройплощадки муниципальным районам 66 комплект, в том числе: 
- 60 ФАПа введены в эксплуатацию и обслуживают население, в том числе 5 ФАПов за две недели (Агрызский (2-ФАПа), Азнакаевский, Аксубаевский(2-ФАПа), Актанышский, Альметьевский, Алькеевский, Алексеевский, Апастовский (2-ФАПа), Арский (2-ФАПа), Атнинский, Буинский (2-ФАПа), Бавлинский, Балтасинский, Буинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский (2-ФАПа), Кайбицкий (2-ФАПа), Кукморский, Кайбицкий (2-ФАПа), Лаишевский (2-ФАПа), Мамадышский (2-ФАПа), Менделеевский, Муслюмовский, Мензелинский (2-ФАПа), Нижнекамский (2-ФАПа), Нурлатский, Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Сармановский (2-ФАПа), Тюлячинский,Тукаевский (2-ФАПа) Черемшанский и Ютазинские районы); 
- на 6 объектах ведется монтаж (Актанышский (2 –ой ФАП), Бавлинский (2 –ой ФАП), Зеленодольский (2-ой ФАП), Чистопольский, Кукморский ( 2 –ой ФАП) и Новошешминские районы).
Монтаж модульных ФАПов ведется согласно графика производства работ.
Капитальный ремонт
ФАПы (300 шт);
- на 218 объектах ремонтные работы полностью завершены (Агрызский, Азнакаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Атнинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Кукморский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский,  Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Сабинский, Тукаевский, Черемшанский и Спасские районы); 
- на 70 объектах ведутся работы;
- на 12 объектах окончание работ 30 августа;
- Врачебные амбулатории (27 шт);
- на 13 объектах ремонтные работы завершены 
(Агрызский, Алькеевский, Альметьевский, Бугульминский, Кайбицкий, Кукморский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Спасский, Ютазинский и Пестречинские районы), 
- на 14 объекте работы ведутся согласно графика;
- Участковые больницы (7 шт);
-на 3 объектах ремонтные работы завершены (Агрызский, Альметьевский и Елабужский,  район)
- на 4 объектах работа ведется.
- Поликлиники г.Казани (7 шт); 
- работа организована на всех 7 объектах (поликлиники №1, 8, 10, 11, 16,17, 18); 
Заказчику ГИСУ совместно с Исполнительными комитетами своевременно обеспечить модульные ФАПы инженерными сетями, благоустройством прилегающей территории и держать на контроле выполнение графика производства работ. 
Капитальный ремонта объектов с целью размещения МФЦ 
(РКМ от 03.04.2013 № 580-р)
В соответствии с Вашим поручением об изыскании помещений для размещения многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг населению, исключая новое строительство, по распоряжению КМ РТ выделено 310 млн. рублей на капитальный ремонт 27-ми объектов в 21-ом муниципальном районе и 2-х городских округах.
В МО, в которых необходимо проведение работ по капитальному ремонту помещений для размещения МФЦ, определены подрядные организации на выполнение ремонтных работ. 
На текущий момент ведутся демонтажные работы и начаты отделочные в 15 МО: Азнакаевском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Нурлатском, Тукаевском, Тюлячинском, Ютазинском, Сармановском (с.Сарманово и пгт.Джалиль) и г.Нижнекамске.
В 5-ти МО выявлена потребность по замене адресов объектов: в Бавлинском, Кукморском, Нурлатском, Мамадышском, Камско-Устьинском районах. На текущий момент новые адреса для размещения МФЦ определены, ТИГП обследованы здания и помещения для размещения МФЦ по новым адресам, предварительно определены стоимости затрат на ремонтные работы, осуществляется подготовка проектных решений.
По итогам рассмотрения вариантов принято решение о целесообразности размещения МФЦ совместно с Управлением Росреестра по РТ в 12 МО: Атнинском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском, в г.Набережные Челны и г.Нижнекамске. 
	В связи с изменением объектов МФЦ в районах и перераспределением денежных средств между МО подготовлен проект распоряжения КМ РТ о внесении соответствующих изменений в РКМ от 03.04.2013 № 580-р. (проходит согласование в установленном порядке). 

«Чистая вода»
Распоряжениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 20.10.2012 № 1946-р (в ред. от 21.02.2013 № 261-р), от 28.02.2013 № 328-р, от 20.03.2013 № 473-р, от 20.04.2013 №683-р утверждены Перечни объектов обеспечения населения питьевой водой, строящихся в населенных пунктах Республики Татарстан в 2013 году в том числе в рамках реализации программы «Чистая вода» на общую сумму 661,6 млн. рублей.
По состоянию на 15 августа 2013 года Фондом газификации из запланированных 286,35 км водопроводов проложено 196,5 км водопроводов (69%). Рост за две недели составил 36,9 км.
Из запланированных 26 скважин пробурено 20 (77%).
Предлагаю Фонду газификации взятый темп работ не снижать.
На 15 августа 2013 года Фондом газификации разработано ПСД на 117 объектов (97%), получена госэкспертиза на 88 ПСД (75%) и находится на госэкспертизе 20 ПСД.
Необходимо завершить разработку 3 ПСД на объекты водоснабжения в 3 МО (Казань – 1,  Мамадышский – 1, Сармановский – 1). 
Фонду газификации ускорить разработку ПСД, получить госэкспертизу и приступить к работам в указанных районах.
Муниципальным образованиям обеспечить технический надзор за выполнением подрядными организациями строительных работ.

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году
Постановление КМ РТ от 29 октября 2012 № 910 «О мероприятиях по переходу на поквартирные системы отопления, установке блочно-модульных котельных в городах и районах Республики Татарстан финансируемых за счет средств республиканского лизингового фонда в 2013-2015 годах».
Работы запланированы в 22 МО. 
Объем финансирования мероприятий по переводу на индивидульные системы отопления жилых домов и объектов социальной сферы составит в 2013 году 600,0 млн.рублей., в том числе 428,94 млн.рублей на установку 2-х контурных котлов, 116,5 млн.рублей на кольцующие и фасадные газопровода и 53,56 млн.рублей на строительство 34 блочно-модульных котельных.


По состоянию на 15 августа 2013 года Фондом газификации:
- разработано ПСД на фасадные газопровода из 3 тыс. 475 квартир на 3 тыс. 407 квартир (98%) 
(динамика за 2-е недели разработанных 0 ПСД);

- разработано ПСД на внутриквартирные газовые системы из 3 тыс. 475 квартир на 3 тыс. 387 квартир (97%) (динамика за 2-е недели 26 разработанных  ПСД);

- заключено с населением 2 тыс. 197 договоров (63%),
(рост за 2-е недели составил 17 квартир);

- выполнен монтаж фасадных газопроводов на 2 тыс. 906 квартирах (84%) (за 2-е недели рост составил 319 квартир);

- выполнил монтаж внутриквартирных газовых систем в 2 тыс. 879 квартирах (83%) (за 2-е недели рост на 275 квартиры).
- выполнен монтаж внутриквартирных систем отопления в 2 тыс. 459 квартирах (71%) (рос за 2-е недели на 676 квартира).
- выполнен полный монтаж оборудования в 2 тыс. 432  квартирах (70%) (рост за 2-е недели на 656 квартир).

Фондом газификации ускорить работу, не допускать снижение  взятого темпа.
Постановление КМ РТ от 29 октября 2012 № 910 «О мероприятиях по переходу на поквартирные системы отопления, установке блочно-модульных котельных в городах и районах Республики Татарстан финансируемых за счет средств республиканского лизингового фонда в 2013-2015 годах».
Подготовка к отопительному периоду 2013/2014гг.
При подготовке к отопительному периоду планируется подготовить 12 тыс. 498 МКД с централизованными системами отопления.
На видеоконференции по подготовке к отопительному периоду 11 июля 2013  года МО было поручено обеспечить предоставление информации о ходе подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2013/2014 годов в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда».
По состоянию на 15 августа 2013г. в данную систему внесены: 
- актов промывки на 10 тыс. 302 домов;
 - актов опрессовки на 10 тыс. 267 домов;
- паспорта готовности на 11 тыс. 826 домов.
С отставанием ведется подготовка паспортов на жилые дома следующими МО: Агрызским, Аксубаевским, Верхнеуслоским, Менделеевским, Муслюмовским, Тукаевским и Тетюшским  районами и г.Казань.
 По состоянию на 15 августа 2013 года подготовлено:
Объектов социальной сферы
- из 3 тыс. 642 объектов подготовлено 3 тыс. 48 (84%);
- из 1 тыс. 628 объектов здравоохранения подготовлено 1 тыс. 443 объектов (89%);
- из 2 тыс. 1 объектов культуры подготовлено 1 тыс. 554 объект (78%).
 Объектов теплоснабжения.
- из 2 тыс. 652 котельных подготовлено 1 тыс. 866 котельных (70,4%);
- из 2 тыс. 849 км тепловых сетей 2 тыс. 415 км тепловых сетей (85%);

Задолженность перед ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» за потребленный газ теплоснабжающими организациями по состоянию на 15 августа 2013 года составляет 271,373 млн. рублей, из которой наибольшую:
- предприятиями тепловых сетей – 182,9 млн. рублей;
- многопрофильными предприятиями ЖКХ – 88, 456  млн. рублей.
По приборам учета (лизинг)

В Республике Татарстан установка в МКД общедомовых приборов учета завершена в 2011 году.
         Уровень собираемости текущих лизинговых платежей по состоянию на 16  августа  2013 года составил 46%.
На слайде предоставлена информация о платежах УК.
Платежи не поступили по следующим МО:
Н.Челны – 0%
Бавлинский -0%
Азнакаевский – 0%
Прошу руководителей МО организовать особый контроль за выполнением данных обязательств  УК.

По блочно-модульным котельным (БМК)  в лизинге.
Сбор  лизинговых платежей на 16 августа составил всего 3%. Руководители организаций не принимают должных мер по погашению просроченной задолженности  за БМК. 
Руководство  Зеленодольского  района  не принимает никаких мер по уменьшению просроченной задолженности. Не решается вопрос о переоформлении БМК ООО «Раифские коммунальные сети», находящегося в стадии банкротства, на нового лизингополучателя.
Прошу руководство МО принять меры и организовать особый контроль по погашению просроченной задолженности.
Прошу МО обратить внимание, что вышло Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N645, которым  утверждены Типовые договора в области холодного водоснабжения и водоотведения. Прошу Вас использовать их при дальнейшей работе. 
-типовой договор холодного водоснабжения;
-типовой договор водоотведения;
-единый типовой договор холодного водоснабжения и водоотведения; 
-типовой договор по транспортировке холодной воды;
-типовой договор по транспортировке сточных вод;
-типовой договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;
-типовой договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения.
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Подготовка кадров
По состоянию на 16 августа текущего года в целом по республике прошли обучение и переподготовку 2 тыс. 430 специалиста сферы ЖКХ, что составляет 51% от годового плана (4 тыс. 788 специалиста). Ход обучения в разрезе МО показан на слайде.
Данная работа хорошо организована в 12 МО (на слайде зеленым).
Не развернуто должное обучение кадров в г. Казани.
Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции по Комплексной программе профилактике правонарушений РТ на 2011-2014гг. 
Всего по республике планируется строительство 82 жилых домов для участковых уполномоченных полиции в 39 муниципальных образованиях, в том числе (желтым цветом отмечены объекты, на которых ведутся строительно-монтажные работы):
за счет средств, выделяемых ГЖФ – 21 дом в 21 муниципальном образовании;
за счет средств, выделяемых из республиканского бюджета – 20 домов в 18 муниципальных образованиях;
за счет средств местного бюджета – 41 дом в 38 муниципальных образованиях.
За счет средств, выделяемых ГЖФ, планируется строительство 21 жилого дома в 21 муниципальном образовании (Арский, Буинский, Рыбно-Слободской, Мамадышский, Мензилинский, Дрожжановский, Ютазинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Нижнекамский, Кукморский, Нурлатский, Менделеевский, Муслюмовский, Сабинский, Апастовский, Агрызкий, Алькеевский, Бугульминский, Чистопольский, Сармановский) 
На 3 объектах завершены работы устройству фундамента - Алькеевский, Бугульминский, Верхнеуслонский.
На 10 объектах ведется кирпичная кладка стен - Агрызский, Апастовский, Буинский, Дрожжановский, Елабужский, Муслюмовский, Сабинский, Сармановский, Чистопольский, Ютазинский.
На 2 объектах завершены кладочные работы – Мамадышский, Нижнекамский.
На 3 объектах ведется монтаж кровли – Менделеевский, Нурлатский, Рыбно-слободский.
На 1 объекте завершен монтаж кровли – Мензелинский.
На 2 объектах ведутся отделочные работы – Арский, Кукморский.
За счет средств, выделяемых из республиканского бюджета (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан № 1118-р от 04.07.2013) планируется строительство 20 жилых домов в 18 муниципальных образованиях (Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Атнинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лениногорский, Лаишевский, Новошешминский, Пестречинский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский).
На 5 объектах ведутся работы по устройству фундамента –Азнакаевский, Аксубаевский, Лениногорский, Новошешминский, Пестречинский.
На 3 объектах завершены работы по устройству фундамента – Алексеевский, Лениногорский, Тетюшский.
На 3 объектах ведется кирпичная кладка стен – Актанышский, Альметьевский, Тюлячинский.
На 2 объектах ведется монтаж кровли – Кайбицкий, Лаишевский.
В 6 муниципальных образованиях на 7 объектах (указаны красным на слайдах) до сих пор не приступили к строительству служебного жилья для участковых уполномоченных полиции (Атнинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Спасский, Тукаевский, Черемшанский). 
За счет средств местного бюджета планируется строительство 41 жилого дома в 387 муниципальных районах 
(Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Апастовский, Арский, Буинский, Бугульмиский, В.Услонский, Дрожжановский. Елабужский, Зеленодольский, Кайбицкий, К.Устьинский, Кукморский, Лениногорский, Лаишевский, Мамадышский, Менделеевский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Р.Слободской, Сабинский, Сармановский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазинский).
На 3 объектах ведутся работы по устройству фундамента –Апастовский, Арский, Елабужский.
На 7 объектах в 6 муниципальных образованиях завершены работы по устройству фундамента – Агрызский, Алькеевский, Бугульминский, Лениногорский, Мензелинский, Черемшанский.
На 6 объектах ведется кирпичная кладка стен – Буинский, Дрожжановский, Кукморский, Лаишевский, Нижнекамский, Нурлатский.
На 1 объекте завершены кладочные работы – Спасский.
На сегодняшний день в 23 муниципальных образованиях не приступили к строительству 24 домов для участковых уполномоченных полиции.
Прошу Глав указанных муниципальных образований взять на личный контроль строительство жилья для участковых уполномоченных полиции. 
На следующем слайде показаны муниципальные  районы, которые не определились с источниками финансирования строительства жилья для участковых уполномоченных полиции. (Актанышский, К.Устьинский, Муслюмовский, Новошешминский, Тетюшский).
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