Пресс-релиз
Техника безопасности
По информации Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан по состоянию на 28 августа проведено 1 тыс. 805 инспекционных обследований во всех 41 МО, по результатам которых выявлены 23 факта нарушений техники безопасности в 8 МО: Аксубаевском – 2, Альметьевском – 1, Бугульминском – 2, г.Казани – 11, г.Наб. Челны – 4, Муслюмовском, Нижнекамском и Чистопольском МО – по 1.
За период с 15 по 28 августа проведено 313 обследований, по результатам которых нарушения не выявлены.

Капитальный ремонт 
В программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 41 МО (кроме Алькеевского, Атнинского, Кайбицкого и Черемшанского районов), 
это: 823 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 233,6 тыс. граждан.

Объемы выполненных работ
По состоянию на 28 августа выполнено работ на общую сумму 4 млрд. 571 млн. рублей, что составляет 97% от лимита на год.
ГЖИ принято актов КС-2 на 66,4%  выполненных работ.
За 2 недели принято 872 акта КС-2 на сумму 659 млн. руб.
При этом отсутствует динамика увеличения принятых актов КС-2 в 12 МО, которые указаны на слайде.
По данным ГЖИ завершены работы по капитальному ремонту на 506 домах из 823. 
В муниципальных районах, представленных на слайде, работы по капитальному ремонту завершены на всех домах, объекты представлены на приемку комиссии. За прошедшие 2 недели к муниципальным образованиям, завершившим работы по всем домам, добавились: Аксубаевский, Алексеевский, Арский, Буинский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Новошешминский, Тюлячинский и Ютазинский районы.
По итогам проверки жилищной инспекцией завершенных домов идет устранение выявленных нарушений по качеству работ и оформлению документации.
В 2 муниципальных районах по 3 домам есть отставание от графиков производства работ более чем на 20%. 

Финансирование   
На 28 августа на счета УК И ТСЖ из всех источников перечислено 2 млрд. 982 млн. рублей, что составляет 63% от годового лимита.
Средства Фонда перечислили все МО в полном объеме.
Средств республиканского бюджета, поступивших на счета местных бюджетов, перечислено на 99,74%. Не в полном объеме перечислили средства Альметьевский (99,94%), Верхне-Услонский (99,26%), Дрожжановский (30%), Сабинский (41,9%) и Тюлячинский (30%) районы.
Средств местных бюджетов перечислено 897,65 млн. рублей, что составляет 83,7% от лимита на год.
Средства собственников помещений перечислены в размере 1 млрд. 225 млн. рублей, что составляет 59,2% от лимита. В 7 МО средства собственников зачислены на счета в полном объеме: Апастовский, Арский, Балтасинский, Дрожжановский, Муслюмовский, Спасский и Тюлячинский.
На счета подрядных организаций перечислено 2 млрд. 394,7 млн. рублей, в том числе по актам выполненных работ 1 млрд. 740,5 млн. рублей.

ЭТИС
Из 15 тыс. 934 домов web-кабинеты на ЭТИСе получены на 15 тыс. 152 дома, из них публикуют подомовые расходы 15 тыс. 107 домов (95%).
За июль 2013 года 341 УО (33%) представили акты сверки. Информация представлена на слайде.
На сегодняшний день из 823 домов, участвующих в программе капитального ремонта, подрядными организациями получено 934 web-кабинета. 

Капитальный ремонт школ на 2013 год

К 1 сентября во всех школах (167), участвующих в программе капитального ремонта 2012 года начнется учебный процесс. 
По данным ГИСУ по состоянию на 29 августа ремонтные работы завершены в 83-х школах в 33-х МО по 8 видам работ (в некоторых школах виды работ, не вошедшие в программу, ведутся за счет иных источников финансирования).
К 1 сентября планируется завершить ремонтные работы в 163-х школах. 
На сегодня по 4 школам в 3 МО (Зеленодольский, Тетюшский и г.Казань) наблюдается отставание от графиков выполнения работ. На слайде представлен перечень объектов находящихся в зоне риска по срокам завершения работ к 1 сентября.
- «Зеленодольская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2 VIII вида» (комплексный ремонт);
- МБОУ «Осиновская гимназия им.С.К.Гиматдинова» (Зеленодольский район);
- МБОУ «Тетюшская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя Советского Союза П.С.Ханжина»;
- МБОУ «Гимназия № 14» (второе здание) г.Казань.
Подрядным организациям необходимо усилить темпы для своевременного завершения работ. Основные виды работ должны быть завершены к учебному процессу. Оставшиеся работы продолжить после 1 сентября, которые не помешают учебному процессу.
По состоянию на 29 августа подрядными организациями в ГИСУ представлено 61 % актов выполненных работ по форме КС-2. 
В соответствии с информацией Инспекции ГСН РТ проводятся выездные проверки по качеству выполнения капитального ремонта общеобразовательных школ.
По состоянию на 29 августа проведено 747 проверок на 166 объектах. В результате проверок выявлено 458 нарушение, устранено 303. На слайде красным цветом отмечены районы в которых выявлены нарушения, желтым цветом отмечены районы которые устранили выявленные замечания.				 
Смотр-конкурс на лучшее проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений
Министерством строительства совместно с Министерством образования и науки РТ разработано положение о республиканском смотре-конкурсе на лучшее проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений к новому учебному году.
На следующей неделе будет осуществлен комиссионный выезд по всем школам, участвующих в программе капитального ремонта  По итогам объезда и результата оценок будут определены лучшие образовательные учреждения и подрядные организации, принимавших участие в программе. Победители будут награждены почетными грамотами и оборудованием для школ.
Обустройство общеобразовательных школ теплыми санитарными узлами
В соответствии с распоряжением Кабинета министров Республики Татарстан № 1478-р от 10.08.2013г. утвержден перечень общеобразовательных  учреждений, требующих обустройство «тёплыми» санитарными узлами. Из федерального бюджета республике предоставлены субсидии в размере 175 млн. руб.
В настоящее время заявка на аукцион находится на согласовании в Департаменте Казначейства РТ. 

«Чистая вода»
По состоянию на 29 августа 2013 года Фондом газификации из запланированных 286,35 км водопроводов проложено 229,3 км водопроводов (80%). Рост за две недели составил 32,8 км.
Из запланированных 26 скважин пробурено 20 (77%).
Завершено строительство объектов водоснабжения и водоотведения в 21 МО: 
(Азнакаевском, Аксубаевском, Актанышском, Алькеевском, Апастовском, Арском, Балтасинском, Бугульминском, Дрожжаноском, Заинском, Зеленодольском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лаишевском, Мензелинском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском, Сармановском, Тетюшском, Тукаевском и Чистопольском районах).
На 29 августа 2013 года Фондом газификации разработано ПСД на 117 объектов (97%), получена госэкспертиза на 92 ПСД (76%), направлено на госэкспертизу 18 и подготовлено на экспертизу 8 ПСД.
Необходимо завершить разработку 3 ПСД на объекты водоснабжения в 3 МО (Казань – 1,  Мамадышский – 1, Сармановский – 1). 

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году
По состоянию на 29 августа 2013 года Фондом газификации из 3 тыс. 347 квартир:
- разработано ПСД на фасадные газопровода на 3 тыс. 377 квартир (средний 96%) (динамика за 2-е недели разработанных 0 ПСД).
По некоторым районам в связи переходом собственников квартир на индивидуальные системы отопления самостоятельно или отказом от установки выполнение ПСД превышает 100%. Фасадные газопроводы необходимо строить на весь дом.
- разработано ПСД на внутриквартирные газовые системы на 3 тыс. 316 квартир (99%) (динамика за 2-е недели 2%);
- заключено с населением 2 тыс. 319 договоров (69%),
(рост за 2-е недели составил 122 квартиры);
- выполнен монтаж фасадных газопроводов на 3 тыс. 5 квартирах (90%) (за 2-е недели рост составил 99 квартир);
- выполнен монтаж внутриквартирных газовых систем в 2 тыс. 991 квартире (89%) (за 2-е недели рост на 112 квартиры).
- выполнен монтаж внутриквартирных систем отопления в 2 тыс. 830 квартирах (84%) (рос за 2-е недели на 371 квартира).
- выполнен полный монтаж оборудования в 2 тыс. 817  квартирах (84%) (рост за 2-е недели на 385 квартир).
- выполнен пуск газа в 694  квартирах (21%) (рост за 2-е недели на 248 квартир).
Полностью завершены работы по переводу квартир на индивидуальные системы отопления и пуск газа в Актанышском муниципальном районе.

Подготовка к отопительному периоду 2013/2014гг.
При подготовке к отопительному периоду планируется подготовить 12 тыс. 498 МКД с централизованными системами отопления.
На видеоконференции по подготовке к отопительному периоду 11 июля 2013  года МО было поручено обеспечить предоставление информации о ходе подготовки жилищного фонда к отопительному периоду 2013/2014 годов в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда».
По состоянию на 29 августа 2013г. в данную систему внесены: 
- актов промывки на 10 тыс. 302 домов;
 - актов опрессовки на 10 тыс. 267 домов;
- паспорта готовности на 11 тыс. 826 домов.
С отставанием ведется подготовка паспортов на жилые дома следующими МО: Агрызским, Аксубаевским, Верхнеуслоским, Менделеевским, Муслюмовским, Тукаевским и Тетюшским  районами и г.Казань.

 По состоянию на 29 августа 2013 года подготовлено:
Объектов социальной сферы
- из 3 тыс. 646 объектов подготовлено 3 тыс. 479 (95%);
- из 1 тыс. 618 объектов здравоохранения подготовлено 1 тыс. 597 объектов (99%);
- из 1 тыс. 982 объектов культуры подготовлено 1 тыс. 848 объектов (93%).

 Объектов теплоснабжения.

- из 2 тыс. 768 котельных подготовлено 2 тыс. 585 котельных (93%);

- из 2 тыс. 984 км тепловых сетей 2 тыс. 866 км тепловых сетей (96%);
Задолженность перед ЗАО «Газпром межрегионгаз Казань» за потребленный газ теплоснабжающими организациями по состоянию на 29 августа 2013 года составляет 205,281 млн. рублей, из них наибольшую:
- предприятиями тепловых сетей – 128,36 млн. рублей (снижение на 54,6 млн. рублей);
- многопрофильными предприятиями ЖКХ – 76,921  млн. рублей (снижение на 11,5 млн. рублей).
За прошедший период снижение задолженности теплоснабжающими организациями составило 66,1 млн. рублей.
По приборам учета (лизинг)
В Республике Татарстан установка в МКД общедомовых приборов учета завершена в 2011 году.
 Уровень собираемости текущих лизинговых платежей за август   2013 года составил 83%.
На слайде предоставлена информация о платежах управляющих организаций.
Отстающими по платежам являются:
· Наб.Челны – 7% - план не исполнил ООО ПКФ «Жилкомсервис»
· Агрызский – 35% - план не исполнили МУП «Управление недвижимости», ООО «Управление-ЖКХ», ООО «УК СМП-184»
· Бавлинский – 71% - план не исполнил ООО «Уютный дом».
Прошу руководителей МО организовать особый контроль за выполнением  данных обязательств  УО.
Уровень собираемости отдельно по Казани за август  составил 78% 
Отстающими  по платежам являются:
· УК ЖКХ Авиастроительного района 
· УК Заречье  Кировского района 
· УК Слобода 
По УК Слобода  с начала действия договора  не поступило ни одного  платежа, дело передано в суд.
По блочно-модульным котельным (БМК)  в лизинге.
Сбор  лизинговых платежей за август составил всего 23%. Руководители организаций не принимают должных мер по погашению просроченной задолженности и текущих платежей за БМК. 
Администрации Зеленодольского  района необходимо срочно предоставить  реквизиты нового лизингополучателя для подписания соглашения о перенайме.
Прошу руководство МО принять меры и организовать особый контроль по погашению просроченной задолженности.

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.

Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтировано 75 фундаментов под монтаж;
- на заводе изготовлено 75 комплектов. 
-вывезено на стройплощадки муниципальных районов 75 комплектов, в том числе: 
- 62 ФАПа введены в эксплуатацию и обслуживают население, в том числе 2 ФАПа за две недели 
(Агрызский (2-ФАПа), Азнакаевский, Аксубаевский (2-ФАПа), Актанышский, Альметьевский, Алькеевский, Алексеевский, Апастовский (2-ФАПа), Арский (2-ФАПа), Атнинский (2-ФАПа), Буинский (2-ФАПа), Бавлинский, Балтасинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Высокогорский, Елабужский, Заинский, Зеленодольский, Камско-Устьинский (2-ФАПа), Кукморский (2-ФАПа), Кайбицкий (2-ФАПа), Лаишевский (2-ФАПа), Мамадышский (2-ФАПа), Менделеевский, Муслюмовский, Мензелинский (2-ФАПа), Нижнекамский (2-ФАПа), Нурлатский, Новошешминский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Сабинский, Спасский, Сармановский (2-ФАПа), Тюлячинский, Тукаевский (2-ФАПа) Черемшанский и Ютазинские районы); 
- на 13 объектах ведется монтаж 
(Актанышский (2 –ой ФАП), Бавлинский (2 –ой ФАП), Балтасинский (2 –ой ФАП), Бугульминский (2 –ой ФАП), Елабужский (2 –ой ФАП), Зеленодольский (2-ой ФАП), Новошешминский (2 –ой ФАП), Пестречинский (2 –ой ФАП), Рыбно-Слободский (2 –ой ФАП), Тетюшский (2 –ой ФАП), Черемшанский (2 –ой ФАП),  Чистопольский (2 –ой ФАП), Ютазинские районы (2 –ой ФАП)).
Монтаж модульных ФАПов ведется согласно графика производства работ.

Капитальный ремонт
ФАПы (300 шт);
- на 238 объектах ремонтные работы полностью завершены (Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алькеевский, Альметьевский, Атнинский, Балинский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Елабужский, Кайбицкий, Кукморский, Лаишевский, Лениногорский, Менделеевский, Мензелинский,  Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Пестречинский, Сабинский, Тукаевский, Черемшанский и Спасский и Ютазинские районы); 
- на 52 объектах ведутся работы.
- Врачебные амбулатории (27 шт);
- на 16 объектах ремонтные работы завершены 
(Агрызский, Алькеевский, Альметьевский, Бугульминский, Заинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Кукморский, Нижнекамский (2), Пестречинский (2), Рыбно-Слободский, Спасский, Тукаевский и  Ютазинские районы).
- на 11 объектах работы ведутся согласно графика.
Неудовлетворительно организована работа по капитальному ремонту в Алексеевиком и Ютазинском муниципальных районах.
- Участковые больницы (7 шт);
-на 4 объектах ремонтные работы завершены 
(Агрызский, Альметьевский, Дрожжановский и Елабужский,  район).
- на 3 объектах работа ведется.
- Поликлиники г.Казани (7 шт); 
- работа организована на всех 7 объектах 
(поликлиники №1, 8, 10, 11, 16,17, 18).

Капитальный ремонта объектов с целью размещения МФЦ 
(РКМ от 03.04.2013 № 580-р, от 24.08.2013 №1574-р)
В связи с изменением объектов МФЦ и перераспределением денежных средств между МО принято распоряжение КМ РТ от 24.08.2013 №1574-р.
По распоряжению КМ РТ для размещения МФЦ выделено 310 млн. 20 тыс. рублей, из них: 298 млн. 580 тыс. рублей на капитальный ремонт 23 объектов в 22 МО (включая нераспределенный лимит для г.Казани – 45,133 млн. рублей) и 11,44 млн. рублей на строительство здания в Атнинском МР для совмеcтного размещения Управления Росреестра по РТ и МФЦ.
В МО, в которых необходимо проведение работ по капитальному ремонту помещений для размещения МФЦ, определены подрядные организации на выполнение ремонтных работ. 
На текущий момент ведутся демонтажные работы и начаты отделочные в 15 МО: 
Азнакаевском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Нурлатском, Тукаевском, Тюлячинском, Ютазинском, Сармановском (с.Сарманово и пгт.Джалиль) и г.Нижнекамске.
 В 11 МО МФЦ размещается совместно с Управлением Росреестра по РТ: 
Арском, Бавлинском, Балтасинском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском, в г.Набережные Челны и г.Нижнекамске. 
	 
Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции по Комплексной программе профилактике правонарушений РТ на 2011-2014гг. 
Всего по республике планируется строительство 82 жилых домов для участковых уполномоченных полиции в 39 муниципальных образованиях, из них (желтым цветом отмечены объекты, на которых ведутся строительно-монтажные работы):
За счет средств ГЖФ, ведется строительство 21 жилого дома в 21 муниципальном образовании (Арский, Буинский, Рыбно-Слободской, Мамадышский, Мензилинский, Дрожжановский, Ютазинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Нижнекамский, Кукморский, Нурлатский, Менделеевский, Муслюмовский, Сабинский, Апастовский, Агрызкий, Алькеевский, Бугульминский, Чистопольский, Сармановский). 
На 8 объектах ведется кирпичная кладка стен (Агрызский, Алкеевский, Апастовский, Бугульминский, Верхнеуслонский, Дрожжановский, Муслюмовский, Ютазинский).
На 2 объектах завершены работы по кладке стен (Буинский, Сармановский).
На 7 объектах ведется монтаж кровли – Елабужский, Мамадышский, Менделеевский, Сабинский, Нижнекамский, Нурлатский, Чистопольский.
На 1 объекте завершен монтаж кровли – Мензелинский.
На 3 объектах ведутся отделочные работы – Кукморский,  Нижнекамский, Рыбно-Слободской.
Один объект введен в эксплуатацию – с.Средние Аты ул. Мостовая 4а Арского района.
За счет средств республиканского бюджета (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан № 1118-р от 04.07.2013) ведется строительство 20 жилых домов в 18 муниципальных образованиях (Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Атнинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лениногорский, Лаишевский, Новошешминский, Пестречинский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский).
На 7 объектах в 6 районах ведутся работы по устройству фундамента (Атнинский, Лениногорский, Новошешминский, Спасский, Тукаевский, Черемшанский).
На 5 объектах в 4 районах завершены работы по устройству фундамента (Азнакаевский, Аксубаевский, Зеленодольский, Камско-Устьинский).
На 6 объектах ведется кирпичная кладка стен (Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Пестречинский, Тюлячинский, Тетюшский).
На 1 объекте завершен монтаж кровли – Кайбицкий.
На 1 объекте ведутся отделочные работы – Лаишевксий.
За счет собственных средств муниципальных образований Республики Татарстан планируется строительство 41 жилого дома в 38 муниципальных районах 
На 3 объектах ведутся земляные работы (Кайбицкий, Камско-Устьинский, Новошешминский).
На 8 объектах ведутся работы по устройству фундамента (Азнакаевский, Актанышский, Алексеевский, Апастовский, Верхнеуслонский, Лениногорский, Мензелинский, Сармановский,).
[bookmark: _GoBack]На 8 объектах завершены работы по устройству фундамента (Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Елабужский, Муслюмовский, Пестречинский, Рыбно-Слободской, Тетюшский).
На 11 объектах ведется кирпичная кладка стен (Алькеевский, Альметьевский, Арский, Бугульминский, Зеленодольский, Кукморский, Мамадышский, Менделеевский, Сабинский, Тюлячинский, Черемшанский).
На 4 объектах завершены работы по кладке стен (Буинский, Дрожжановский, Нижнекамский, Нурлатский).
На 3 объектах ведутся кровельные работы – Лаишевский, Лениногорский, Спасский.
В 2 муниципальных районах ведется реконструкция существующих административных зданий (Тукаевский, Ютазинский).
На сегодняшний день в 2 муниципальных образованиях не приступили к строительству домов для участковых уполномоченных полиции:
-в Зеленодольском районе Исполнительным комитетом района планируется предоставление служебного жилья на 1 этаже многоквартирного жилого дома;
-в Чистопольском районе произошла смена подрядчика и инвестора строительства.
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