Республиканское совещание в режиме видеоконференции с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по вопросу реализации закона РФ от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформирования ЖКХ» в Республике Татарстан и реализации программ капитального ремонта объектов образования, строительства, ремонта и модернизации фельдшерско-акушерских пунктов, строительства объектов водоснабжения «Чистая вода», установки поквартирных систем отопления

КМ РТ 3 этаж                                                 	 	14 сентября 2013 года

Техника безопасности
По информации Государственной жилищной инспекции Республики Татарстан по состоянию на 12 сентября проведено 2 тыс. 34 инспекционных обследования во всех 41 МО, по результатам которых выявлены 23 факта нарушений техники безопасности в 8 МО: Аксубаевском – 2, Альметьевском – 1, Бугульминском – 2, г.Казани – 11, г.Наб. Челны – 4, Муслюмовском, Нижнекамском и Чистопольском МО – по 1.
За период с 28 августа по 12 сентября проведено 229 обследований, по результатам которых нарушения не выявлены.

Капитальный ремонт 
Программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2013 год утверждена Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 1 апреля 2013 года №219 
Объем финансирования программы составляет 4 млрд. 709,3 млн. рублей, 
в том числе:
средства Фонда – 194,0 млн. рублей;
средства бюджета Республики Татарстан – 1 млрд. 373 млн. рублей;
средства бюджетов муниципальных образований – 1 млрд. 72 млн. рублей;
средства собственников – 2 млрд. 70 млн. рублей. (из них: в рамках долевого софинансирования – 1 млрд. 431 млн. руб., в рамках доп. Софинансирования -638, 8 млн. руб.).

В программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 41 МО (кроме Алькеевского, Атнинского, Кайбицкого и Черемшанского районов), 
это: 823 многоквартирных дома общей площадью 5,6 млн.кв.м. Планируется улучшить жилищные условия 233,6 тыс. граждан.

Объемы выполненных работ
По состоянию на 13 сентября выполнено работ на общую сумму 4 млрд. 633 млн. рублей, что составляет 98,4% от лимита на год.
ГЖИ принято актов КС-2 на 76,2%  выполненных работ (4 622 акта на общую сумму 3 млрд. 531 млн. рублей).
За 2 недели принято 1 тыс. 50 актов КС-2 на сумму 495,4 млн. руб.
При этом отсутствует динамика увеличения принятых актов КС-2 в 6 МО, которые указаны на слайде.
(Новошешминский, Сабинский районы упоминаются в течение 4-х видеоконференций подряд).
(отсутствие актов сверки на ЭТИС, недостаточная организация работы)
По данным ГЖИ завершены работы по капитальному ремонту на 617 домах из 823. (ведутся работы на 206 домах) Из них 72 дома приняты ГЖИ, 545 домов представлены на приемку комиссии.
В 25 муниципальных районах (311 домов), работы по капитальному ремонту завершены на всех домах. 
За прошедшие 2 недели к муниципальным образованиям, завершившим работы по всем домам, добавились: Азнакаевский, Высокогорский, Лаишевский, Мамадышский, Нурлатский, Тетюшский районы.
По итогам проверки жилищной инспекцией завершенных домов идет устранение выявленных нарушений по качеству работ и оформлению документации.

Финансирование   
На 12 сентября на счета УК И ТСЖ из всех источников перечислено 3 млрд. 126 млн. рублей, что составляет 66% от годового лимита.
Средства Фонда перечислили все МО в полном объеме.
Средств республиканского бюджета, поступивших на счета местных бюджетов, перечислено на 71,98%. В полном объеме перечислили средства лишь Алексеевский, Апастовский, Арский, Балтасинский, Пестречинский и Тюлячинский районы.
Средств местных бюджетов перечислено 926,99 млн. рублей, что составляет 86,46% от лимита на год.
6 муниципальных образований, выделенных на слайдах красным цветом не перечислили средства в полном объеме.
Средства собственников помещений перечислены в размере 1 млрд. 337 млн. рублей, что составляет 64,6% от лимита. В 7 МО средства собственников зачислены на счета в полном объеме: Апастовский, Арский, Балтасинский, Дрожжановский, Муслюмовский, Спасский и Тюлячинский.
На счета подрядных организаций перечислено 2 млрд. 704,8 млн. рублей, в том числе по актам выполненных работ 2 млрд. 406,3 млн. рублей.


Капитальный ремонт школ на 2013 год
В настоящее время во всех 167 общеобразовательных школах заверешены основные виды работ. На сегодня в школах ведутся работы, которые не мешают учебному процессу (фасад, отмостка).
Подрядными организациями в ГИСУ представлено 65% актов выполненных работ по форме КС-2. 
В соответствии с информацией Инспекции ГСН РТ проводятся выездные проверки по качеству выполнения капитального ремонта общеобразовательных школ.
Проведено 758 проверок на 166 объектах. В результате проверок выявлено 466 нарушений, устранено 317. 


 «Чистая вода»
По состоянию на 13 сентября 2013 года Фондом газификации из запланированных 286,2 км водопроводов проложено 258,2 км водопроводов (90%). Рост за две недели составил 28,9 км.
Из запланированных 26 скважин пробурено 23 (88%).
Завершено строительство объектов водоснабжения и водоотведения в 24 МО 
Учитывая малый процент выполнения Фонд газификации необходимо ускорить работу в Агрызском (76%), Бавлинском (78%), Нурлатском (68%),  Елабужском (70%)  районах, г.Казань (71%) и г.Набережные Челны (76%).

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году

По состоянию на 13 сентября 2013 года Фондом газификации из 
3 тыс. 306 квартир:
- разработано ПСД на фасадные газопровода 
на 3 тыс. 360 квартир (средний 96%) (динамика за 2-е недели разработанных 0 ПСД).

- разработано ПСД на внутриквартирные газовые системы на 3 тыс. 292 квартир (99%) (динамика за 2-е рост 1%);
- заключено с населением 2 тыс. 502 договора (76%),
(рост за 2-е недели составил 183 квартиры);
- выполнен монтаж фасадных газопроводов на 3 тыс. 164квартирах (96%) (за 2-е недели рост составил 159 квартир);
- выполнил монтаж внутриквартирных газовых систем в 3 тыс. 148 квартире (95%) (за 2-е недели рост на 157 квартиры).
- выполнен монтаж внутриквартирных систем отопления в 2 тыс. 990 квартирах (90%) (рос за 2-е недели на 160 квартира).
- выполнен полный монтаж оборудования в 3 тыс. 015  квартирах (91%) (рост за 2-е недели на 198 квартир).
- выполнен пуск газа в 1 тыс. 496  квартирах (45%) (рост за 2-е недели на 802 квартиры).


Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.
Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
- смонтированы и введены в эксплуатацию все 75 ФАПов;

Капитальный ремонт

ФАПы (300 шт);
- на 242 объектах ремонтные работы полностью завершены 
- на 46 объектах ведутся работы 
(Алексеевский, Арский, Балтасинский, Буинский, Высокогорский, Зеленодольский, Мензелинский, Рыбно-Слободский, Сармановский, Тюлячинский и Чистопольские районы).
- Врачебные амбулатории (27 шт);
- на 20 объектах ремонтные работы завершены 
- на 7 объектах работы ведутся согласно графика 
(Апастовский, Балтасинский, Высокогорский, Нурлатский, Мамадышский, Ютазинский и Тукаевские районы).
- Участковые больницы (7 шт);
-на 5 объектах ремонтные работы завершены 
- на 2 объектах работа ведется (Зеленодольские и Нурлатские районы).
- Поликлиники г.Казани (7 шт); 
- работа организована на всех 7 объектах 
(поликлиники №1, 8, 10, 11, 16,17, 18).

Капитальный ремонта объектов с целью размещения МФЦ 
На текущий момент ведутся демонтажные работы и начаты отделочные в 16 МО: 
Азнакаевском, Арском, Бавлинском, Балтасинском, Бугульминском, Заинском, Зеленодольском, Кукморском, Лаишевском, Нурлатском, Тукаевском, Тюлячинском, Сармановском (с.Сарманово и пгт.Джалиль), г.Набережные Челны и г.Нижнекамске.
В Ютазинском МР работы по капитальному ремонту помещений для размещения МФЦ завершены.
 В 11 МО МФЦ размещается совместно с Управлением Росреестра: 
Арском, Бавлинском, Балтасинском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Мамадышском, Муслюмовском, в г.Набережные Челны и г.Нижнекамске. 
	
Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции по Комплексной программе профилактике правонарушений РТ на 2011-2014гг. 
Всего по республике планируется строительство 82 жилых домов для участковых уполномоченных полиции в 39 муниципальных образованиях, из них (желтым цветом отмечены объекты, на которых ведутся строительно-монтажные работы):
За счет средств ГЖФ, ведется строительство 21 жилого дома в 21 муниципальном образовании (Арский, Буинский, Рыбно-Слободской, Мамадышский, Мензилинский, Дрожжановский, Ютазинский, Верхнеуслонский, Елабужский, Нижнекамский, Кукморский, Нурлатский, Менделеевский, Муслюмовский, Сабинский, Апастовский, Агрызкий, Алькеевский, Бугульминский, Чистопольский, Сармановский).
По всем объектам проведены авансовые платежи на общую сумму 27 489,0 тыс.рублей.
На 1 объекте ведется кирпичная кладка стен (Верхнеуслонский).
На 7 объектах завершены работы по кладке стен (Агрызский, Апастовский, Бугульминский, Буинский, Дрожжановский, Муслюмовский, Ютазинский).
На 4 объектах ведется монтаж кровли –Елабужский, Нурлатский, Сармановский, Чистопольский.
На 2 объектах завершен монтаж кровли – Мамадышский, Сабинский.
На 5 объектах ведутся отделочные работы – Алькеевский, Мензелинский, Менделеевский, Нижнекамский, Рыбно-Слободской.
Один объект завершен строительством – Кукморский.
Один объект введен в эксплуатацию – Арский.
За счет средств республиканского бюджета (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан № 1118-р от 04.07.2013) ведется строительство 20 жилых домов в 18 муниципальных образованиях 
(Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Атнинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лениногорский, Лаишевский, Новошешминский, Пестречинский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский).
По 19 объектам проведены авансовые платежи на общую сумму 23 750,0 тыс.рублей(из расчета по 1 250,0 тыс.рублей). В Спасском районе подрядчик ООО «Регионстройсервис» не заключил с ГИСУ договор займа.
На 1 объекте ведутся работы по устройству фундамента (Спасский).
На 1 объекте завершены работы по устройству фундамента (Атнинский).
На 9 объектах в 7 районах ведется кирпичная кладка стен (Азнакаевский, Аксубаевский, Альметьевский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Лениногорский, Новошешминский).
На 3 объектах завершена кладка стен (Алексеевский, Тукаевчский, Черемшанский).
На 4 объектах ведется монтаж кровли – Актанышский, Пестречинский, Тетюшский, Тюлячинский.
На 1 объекте завершен монтаж кровли – Кайбицкий.
Один объект завершен строительством – Лаишевский.
За счет собственных средств муниципальных образований Республики Татарстан планируется строительство 41 жилого дома в 38 муниципальных районах 
На 1 объекте ведутся работы по устройству фундамента (Новошешмински).
На 5 объектах завершены работы по устройству фундамента (Алексеевский, Камско-Устьинский, Пестричинский, Сармановский, Тетюшский).
На 11 объектах ведется кирпичная кладка стен (Агрызский, Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Альметьевский, Апастовский, Верхне - Услонский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, Тюлячинский).
На 7 объектах завершены работы по кладке стен (Буинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Мамадышский, Менделеевский, Рыбнослободской, Черемшанский).
На 7 объектах ведутся кровельные работы – Арский, Алькеевский, Кукморский, Елабужский, Лениногорский, Нижнекамский, Сабинский.
На 4 объектах ведутся отделочные работы – Бугульминский, Дрожжановский, Нурлатский, Спасский.
В 2 муниципальных районах ведется реконструкция существующих административных зданий (Тукаевский, Ютазинский).
На сегодняшний день в 3 муниципальных образованиях не приступили к строительству домов для участковых уполномоченных полиции:
- в Атнинском районе не приступили к строительству ввиду отсутствия денежных средств в бюджете района;
- в Зеленодольском районе не приступили к строительству в виду того, что Исполнительным комитетом района взамен ранее принятого решения о предоставлении служебного жилья на 1 этаже многоквартирного дома, принято решение о строительства индивидуального жилого дома;
-в Чистопольском районе произошла смена подрядчика.

Подготовка к отопительному периоду 2013/2014гг.
При подготовке к отопительному периоду планируется подготовить 12 тыс. 182 МКД с централизованными системами отопления.
По состоянию на 11 сентября 2013г. в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда»  внесены: 
- актов промывки на 11 тыс. 52 дома (98,9%);
- актов опрессовки на 11 тыс. 52 дома (98,9%);
С отставанием ведется работа по промывке и опрессовке 110 жилых домов в Казани, Елабуге – 10.
- паспорта готовности из 16 тыс. 880 домов подготовлены на 16 тыс. 693 дома (98,8%).
МО, где с отставанием ведется подготовка паспортов на жилые дома или не заполняется в системе вы видите на экране.
По состоянию на 13 сентября 2013 года подготовлено:
Объектов социальной сферы
- из 3 тыс. 626 объектов образования подготовлено 3 тыс. 623 объектов (99%);
Не подготовлены 3 объекта:
в Елабужском районе 2 объекта (97%),
1.Средняя школа №7 заканчивается капитальный ремонт;
2. АБК Управления образования по ул.Т.Гиззата 27;
В г.Казань гимназия №96 по ул.Достоевского опрессовка сети запланирована на 16.09.2013.
- из 1 тыс. 630 объектов здравоохранения подготовлено 1 тыс. 629 объектов (99,8%);
Не подготовлен один объект в Казани - ГАУЗ «Городская поликлиника №1» ул.Кирпичная д.7 Проблема с неисправным участком наружной теплотрассы. Здание самой поликлиники к приему тепла готова. МУП ПО «Казэнерго» планирует приступить к ремонту теплотрассы поликлиники.
- из 1 тыс. 947    объектов   культуры  подготовлено 1 тыс. 946 объекта (99,8%). 
Не подготовлено один объект в Бугульминском районе  –  объект Минкультуры д. Таллы Буляк –не подключено газовое оборудование. Документы в Фонде газификации                                           
- из 142 учреждений соцзащиты подготовлено
139 учреждений (98%);
Не подготовлено 3 объекта:
По 1 объекту в Азнакаевском, Бавлинском районах и г.Казани. 
- из 54 центров занятости населения подготовлены все  54 центра (100%).
На сегодняшний день произведен пуск тепла в 154 школах, 196 детских садах и 6 лечебных учреждений.
 
Объектов теплоснабжения.
- из 2 тыс. 777 котельных подготовлено 2 тыс. 773 котельная (99,6%);
Не подготовлено 4 котельных:
По 1 котельной в Арском, Елабужском, Сабинском и Черемшанском районах. 
- из 2 тыс. 985 км тепловых сетей подготовлено     2 тыс. 959 км тепловых сетей (99%);
Не подготовлено 26 км тепловых сетей.
Отставания в Елабужском районе и г. Казани.
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Из 3 тыс. 306 квартир произведен полный монтаж индивидуального отопления в 3 тыс. 15 квартирах (91%).  Пуск 2-х контурных котлов произведен в  1 тыс. 496 квартирах (45%). 
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