

Пресс-релиз
Брифинг на тему: «Подготовка жилого фонда, инженерной инфраструктуры и объектов социально-культурной сферы к отопительному периоду 2013-2014 гг.»
КМ РТ                                                                                                                       17 сентября 2013 г.
Надёжность функционирования систем теплоснабжения зависит от всех её элементов, поэтому в подготовительной компании наиболее важным элементом является её комплексность. Ежегодно распоряжением правительства утверждается перечень мероприятий, подлежащих обязательному включению в планы подготовки к зиме муниципальных образований. В их числе профилактические ремонты, осмотры котельного оборудования, гидравлические испытания тепловых сетей, промывки и опрессовки внутридомовых трубопроводов систем отопления.
При подготовке к отопительному периоду планируется подготовить 12 тыс. 182 МКД с централизованной системой отопления.
По состоянию на 13 сентября 2013г. в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда»  внесены: 
- актов промывки на 12 тыс. 52 дома (98,9%);
- актов опрессовки на 12 тыс. 52 дома (98,9%);
С отставанием ведется работа по опрессовке жилых домов в г.Казань – 97,8%.
- паспорта готовности из 16 тыс. 880 домов подготовлены на 16 тыс. 693 дома (98,8%).
С отставанием ведется подготовка паспортов на жилые дома или не заполнены в системе следующими МО: Чистопольский район 97,1% и Казань – 97,9%.

По состоянию на 16 сентября 2013 года подготовлено: 

Объектов социальной сферы
- из 3 тыс. 626 объектов образования подготовлено 3 тыс. 623 объекта (99%);
Не подготовлены 3 объекта:
в Елабужском районе 2 объекта (97%),
1.Средняя школа №7 заканчивается капитальный ремонт;
2. АБК Управления образования по ул.Т.Гиззата 27;
[bookmark: _GoBack]3. г.Казань гимназия №96 по ул.Достоевского опрессовка сети запланирована на 16.09.2013.

- из 1 тыс. 630 объектов здравоохранения подготовлено 1 тыс. 629 объектов (99,8%);
Не подготовлен один объект в Казани - ГАУЗ «Городская поликлиника №1» ул.Кирпичная д.7. Здание самой поликлиники к приему тепла готова. Опрессовка наружной сети запланирована на 17.09.2013. 
- из 1 тыс. 947    объектов   культуры  подготовлено 1 тыс. 946 объекта (99,8%). 
Не подготовлен один объект в Бугульминском районе д. Таллы Буляк – не подключено газовое оборудование. 
- из 142 учреждений соцзащиты подготовлено 140 учреждений (98%);
Не подготовлено 2 объекта:
По 1 объекту в Азнакаевском и  Бавлинском районах. 
- из 54 центров занятости населения подготовлены все  54 центра (100%).
 Объектов теплоснабжения

- из 2 тыс. 777 котельных подготовлено 2 тыс. 774 котельных (99,6%);

Не подготовлено 3 котельных:
По 1 котельной в Арском, Елабужском, Сабинском районах. 
- из 2 тыс. 986,8 км тепловых сетей подготовлено 2 тыс. 976 км тепловых сетей (99%);
Не подготовлено 10,4 км тепловых сетей.
Отставания в Елабужском районе и г. Казани.
Из 3 тыс. 306 квартир произведен полный монтаж индивидуального отопления в 3 тыс. 15 квартирах (91%).  Пуск 2-х контурных котлов произведен в  1 тыс. 524 квартирах (46%). 
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