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В целях проведения работ по корректировке программы капитального ремонта с 13 сентября для МО открыт доступ в информационной системе «Мониторинг жилищного фонда».
По промежуточным итогам на сэкономленные средства планируется отремонтировать дополнительно 19 многоквартирных домов. Общее количество домов составит 842 дома. Лимит программы уменьшится на 3,3 млн. руб. и составит 4 млрд. 706 млн. руб. 

Объемы выполненных работ
По состоянию на 27 сентября выполнено работ на общую сумму 4 млрд. 632 млн. рублей, что составляет 98% от лимита на год.
ГЖИ принято актов КС-2 на 84,4%  выполненных работ.
За 2 недели принято 853 акта КС-2 на сумму 381 млн. руб.
По данным ГЖИ на 729 домах работы по капитальному ремонту завершены. Из них 367 домов приняты ГЖИ, 362 дома представлены на приемку комиссии.
В 32 муниципальных районах работы по капитальному ремонту завершены на всех домах. 
За прошедшие 2 недели к муниципальным образованиям, завершившим работы по всем домам, добавились: Агрызский, Альметьевский, Бавлинский, Заинский, Пестречинский, Рыбно-Слободский, Чистопольский районы.
В г. Казань по 2 домам есть отставание от графиков производства работ более чем на 20%. 

Финансирование   
На 26 сентября на счета УК И ТСЖ из всех источников перечислено 3 млрд. 590 млн. рублей, что составляет 75% от годового лимита.
Средства Фонда перечислили все МО в полном объеме.
Средств республиканского бюджета, поступивших на счета местных бюджетов, перечислено на 99,85%. Не в полном объеме перечислили средства Кукморский (87,42%), Нижнекамский (99,29%), районы.
Средств местных бюджетов перечислено 1 млрд. 70 млн. рублей, что составляет 95,9% от лимита на год.
Средства собственников помещений перечислены в размере 1 млрд. 400 млн. рублей, что составляет 67,3% от лимита. В 8 МО средства собственников зачислены на счета в полном объеме: Апастовский, Арский, Балтасинский, Дрожжановский, Муслюмовский, Спасский, Тетюшский и Тюлячинский.

Дополнительная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов
Постановлением Кабинета Министров РТ от 17.09.2013 № 665 утверждена Дополнительная программа капитального ремонта на 2013 год. 
Объем финансирования программы составляет 
72,1 млн. рублей, 
в том числе:
средства Фонда – 18,4 млн. рублей; (бонусные средства)
средства бюджетов МО – 42,9 млн. рублей;
средства собственников – 10,8 млн. рублей. 

В Дополнительной программе капитального ремонта 2013 года принимают участие 2 МО,это: 82 многоквартирных дома общей площ адью 500 тыс.кв.м. 
В Альметьевском районе планируется выполнить работы по замене 19 лифтов, в Казани - на 1 доме отремонтировать фасад, на 77 домах – выполнить работы по установке узлов погодного регулирования.

 «Чистая вода»
По состоянию на 26 сентября  2013 года Фондом газификации из запланированных 286,2 км водопроводов проложено 280,6 км водопроводов (98%). Рост за две недели составил 22,4 км. 
Незавершенна прокладка водопровода в 6 МО (Агрызском, Альметьевском, Бавлинском, Елабужском, Нурлатском районах и г.Казани)
Пробурены все 25 артезианских скважин (100%).

Реализация программы 2-х контурных котлов в 2013 году

По состоянию на 26 сентября 2013 года Фондом газификации завершен полный монтаж оборудования в 3 тыс. 296 квартир.
- выполнен пуск газа в 2 тыс. 864  квартирах (87%) (рост за 2-е недели на 1 тыс. 232 квартиры).
Полностью завершены работы по переводу квартир на индивидуальные системы отопления и пуск газа в 19 муниципальных районах из 22 МР.

Программа строительства, ремонта учреждений здравоохранения «первичной медико-санитарной помощи» в МО РТ на 2013 год.

Строительство
На сегодняшний день по строительству модульных ФАПов:
-  введены в эксплуатацию все 75 ФАПов и обслуживают население;
Продолжается строительство двух патолога - анатомических  отделений (г.Бавлы и г.Тетюши). На данных объектах завершен монтаж фундаментов, прокладка наружных инженерных сетей, ведутся работы по монтажу модуля.

Капитальный ремонт

ФАПы (300 шт);
- на 267 объектах ремонтные работы полностью завершены 
- на 28 объектах ведутся работы 
- Врачебные амбулатории (27 шт);
- на 21 объекте ремонтные работы завершены 
- на 6 объектах работы ведутся согласно графика.
- Участковые больницы (7 шт);
-на 5 объектах ремонтные работы завершены 
- на 2 объектах работа ведется.
- Поликлиники г.Казани (7 шт); 
- работа организована на всех 7 объектах.

Капитальный ремонта объектов с целью размещения МФЦ 
На текущий момент ведутся демонтажные работы и начаты отделочные в 17 МО.
В Ютазинском МР работы по капитальному ремонту помещений для размещения МФЦ завершены.
 В 11 МО МФЦ размещается совместно с Управлением Росреестра.
	
Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции по Комплексной программе профилактике правонарушений РТ на 2011-2014гг. 

Всего по республике планируется строительство 82 жилых домов для участковых уполномоченных полиции в 39 муниципальных образованиях, из них:
За счет средств ГЖФ, ведется строительство 21 жилого дома в 21 муниципальном образовании.
На 3 объектах завершены работы по кладке стен (Агрызский, Верхнеуслонский, Ютазинский).
На 6 объектах ведется монтаж кровли (Апастовский, Бугульминский, Дрожжановский, Елабужский, Муслюмовский, Чистопольский).
На 10 объектах ведутся отделочные работы (Алькеевский, Буинский, Мамадышский, Мензелинский, Менделеевский, Нижнекамский, Нурлатский, Рыбно-Слободской, Сабинский, Сармановский).
Два объекта введен в эксплуатацию – Арский район, Кукморский район.

Не обеспечены инженерной инфраструктурой - 4 объекта (Агрызский, Дрожжановский, Елабужский, Муслюмовский).
За счет средств республиканского бюджета (Распоряжение Кабинета Министров Республики Татарстан № 1118-р от 04.07.2013) ведется строительство 20 жилых домов в 18 муниципальных образованиях 
 (Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Альметьевский, Атнинский, Зеленодольский, Кайбицкий, Камско-Устьинский, Лениногорский, Лаишевский, Новошешминский, Пестречинский, Спасский, Тетюшский, Тукаевский, Тюлячинский, Черемшанский).
Проведены авансовые платежи по 19 объектам на общую сумму 23,7 млнюруб (из расчета по 1 250,0 тыс.рублей). В Спасском районе подрядчик ООО «Регионстройсервис» не заключил с ГИСУ договор займа.
На 1 объекте ведутся работы по устройству фундамента (Спасский).
На 1 объекте завершены работы по устройству фундамента (Атнинский).
На 3 объектах ведется кирпичная кладка стен (Альметьевский, Зеленодольский, Лениногорский,).
На 3 объектах завершена кладка стен (Аксубаевский, Камско-Устьинский, Новошешминский).
На 6 объектах ведется монтаж кровли (Азнакаевский, Актанышский, Зеленодольский, Лениногорский, Тукаевский, Черемшанский).
На 4 объектах завершены кровельные работы (Кайбицкий, Пестречинский, Тетюшский, Тюлячинский). 
На 1 объекте ведутся отделочные работы – Алексеевский район.
Один объект завершен строительством – Лаишевский район.
Не обеспечены инженерной инфраструктурой - 5 объектов в 4 муниципальных районах (Зеленодольский, Камско-Устьинский, Новошешминский, Спасский).
За счет собственных средств муниципальных образований планируется строительство 41 жилого дома в 38 муниципальных районах 
На 4 объектах завершены работы по устройству фундамента (Агрызский, Камско-Устьинский, Новошешминский, Чистопольский).
На 7 объектах ведется кирпичная кладка стен (Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Лениногорский, Мензелинский, Пестречинский, Сармановский,).
На 6 объектах завершены работы по кладке стен (Альметьевский, Верхне-Услонский, Елабужский, Зеленодольский, Муслюмовски, Тетюшский).
На 12 объектах ведутся кровельные работы			   
(Азнакаевский, Апастовский, Арский, Буинский, Кайбицкий, Лениногорский, Мамадышский, Менделеевский, Нижнекамский, Рыбно-Слободский, Тюлячинский, Черемшанский).
На 7 объектах ведутся отделочные работы (Алькеевский, Бугульминский, Дрожжановский, Кукморский, Нурлатский, Сабинский, Спасский).
В 2 муниципальных районах ведется реконструкция существующих административных зданий (Тукаевский, Ютазинский).
Не обеспечены инженерной инфраструктурой –  		   
12 объектов в 11 муниципальных районах 
(Агрызский, Атнинский, Дрожжановский, Елабужский, Зеленодольский, Камско-Устьинский, Муслюмовский, Новошешминский, Пестречинский, Сармановский, Спасский).
Два муниципальных образования до сих пор не приступили к строительству домов для участковых уполномоченных полиции:
- Атнинский район - отсутствуют денежные средства в бюджете района;
- Зеленодольский район - Исполнительным комитетом взамен ранее принятого решения о предоставлении служебного жилья на 1 этаже многоквартирного дома, принято решение о строительства индивидуального жилого дома;
Подготовка к отопительному периоду 2013/2014гг.
При подготовке к отопительному периоду планируется подготовить 12 тыс. 189 МКД с централизованной системой отопления.
По состоянию на 26 сентября 2013г. в информационно-аналитическую систему «Мониторинг жилищного фонда»  внесены:                  
- актов промывки на 12 тыс. 172 дома (99,8%);
- актов опрессовки на 12 тыс. 172 дома (99,8%);
- паспорта готовности из 16 тыс. 860 домов подготовлены на 16 тыс. 835 домов  (99,8%). 
С отставанием ведется подготовка паспортов на жилые дома или не заполняется в системе: 
 По Муслюмовскому району отставание на 8 МКД связано в внедрением двухконтурных котлов.
По состоянию на 26 сентября 2013 года подготовлено:
Объектов социальной сферы
- подготовлены все 3 тыс. 625 объектов образования (100%);
- подготовлены все  1 тыс. 630 объектов здравоохранения (100%);
-  подготовлены все 1 тыс. 947 объектов культуры (100%);
- подготовлены все 142 учреждения соцзащиты (100%);
- подготовлены все  54 центра занятости населения (100%).
 Объектов теплоснабжения.

- подготовлены все  2 тыс. 777 котельных (100%);
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