

Республиканское совещание в режиме видеоконференции с участием Президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по вопросу строительства и ввода жилья, в том числе по программе социальной ипотеки, улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной Войны; реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

КМ РТ 3 этаж                                                 	 	      5 октября 2013 года

Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности
Ежеквартальный отчет по производственному травматизму: 
1. За 9 месяцев 2013 года в строительной отрасли произошло 49 несчастных случаев,
в том числе:
- со смертельным исходом – 23 случая (снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21%);

- с тяжелым исходом            – 26 случаев (увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%);
2. Информация в разрезе муниципальных образований  представлена на слайде.
3. Несчастные случаи в 2013 года произошли при следующих обстоятельствах:
- падение с высоты – 24 случая (49%);
- обвалы и обрушение предметов – 9 случаев 
                                                                          (19%);
- воздействие движущихся, 
  разлетающихся предметов – 6 случаев (12%).   

В части осуществления контроля с начала года Инспекцией Государственного строительного надзора Республики Татарстан проведено 673 проверки. За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 378 постановлений на общую сумму 13 млн. 801 тыс. рублей, в том числе:
- по объектам инвестиционного и индивидуального жилищного строительства – 136 постановлений на сумму 4 млн. 910 тыс. рублей; 
- по объектам программы социальной ипотеки – 40 постановлений на сумму 1 млн. 210 тыс. рублей.
На сегодня по республике взыскано штрафов по 182 постановлениям на общую сумму 8 млн. 300 тыс. рублей.

Ввод жилья
По состоянию на 05 октября в республике введено 1 млн. 708 тыс.кв.м. жилья (71,2% от годового задания), что составляет 105,9% к уровню прошлого года.
В 13-ти муниципальных образованиях годовое задание выполнено более чем на 80%. Из них в 8-х муниципальных образованиях выполнение годового плана составляет более 90%.
За оставшиеся три месяца необходимо проделать большой объем работы по сдаче в эксплуатацию еще 689,6 тыс. кв. метров жилья.

Программа социальной ипотеки

По состоянию на 5 октября по программе социальной ипотеки из 133 домов введено 84 дома общей площадью 238,4 тыс.кв. метров на 4 тыс. 187 квартир, что составляет 62,2% от плана:
Из 49 строящихся объектов программы, степень готовности домов следующая
- в высокой степени готовности находятся 47 объекта;
- в средней степени готовности находится 2 объектов. 
На 5 объектах программы имеется отставание от графиков производства работ более чем на 5% 
По программе ГЖФ до сих пор не введен в эксплуатацию жилой дом на 60 квартир общей площадью 3 тыс. 234 кв.м. по плану августа. 
На сегодняшний день, из перечня плановых объектов сентября месяца, 8-мь объектов на 544 квартиры, общей площадью 30 тыс.кв.м., за прошедшие две недели введены в эксплуатацию 3 объекта на 175 квартир общей площадью 9 тыс. 745 кв.м.
Программа улучшения жилищных условий ветеранов ВОВ
Продолжается строительство 74 дома для 289 ветеранов ВОВ.
Степень готовности по объектам следующая:
- в высокой степени готовности находится 48 объектов;
- в средней степени готовности находится 20 объектов;
- в низкой степени готовности находится 6 объектов.

Программа многоквартирного инвестиционного жилья
На сегодняшний день из 55 многоквартирных инвестиционных жилых домов находятся в стадии:
- высокой степени готовности 43 дома;
- в средней степени готовности 8 домов;
- в низкой степени готовности 4 дома.
За последние 2 недели техническая готовность по каждой группе объектов увеличилась в среднем на 2%.

Программа малоэтажного строительства (в том числе ИЖС)
В части малоэтажного строительства, включая ИЖС, по республике из 842 объектов:
- в высокой степени готовности находится 550 дом;
- в средней степени готовности находится 253 домов;
- в низкой степени готовности находится 39 домов.

Строительство служебного жилья для участковых уполномоченных полиции по Комплексной программе профилактике правонарушений РТ на 2011-2014гг. 
Всего по республике планируется строительство 82 жилых домов для участковых уполномоченных полиции в 39 муниципальных образованиях.
Завершены строительством 5 объектов.
В высокой степени готовности, учитывая сроки сдачи, находятся 4 объекта.
В средней степени готовности находятся 8 объектов.
В низкой степени готовности находятся 4 объекта.

За счет средств республиканского бюджета ведется строительство 20 жилых домов в 18 муниципальных образованиях 
Завершены строительством 2 объекта .
В высокой степени готовности находится 1 объект.
В средней степени готовности, учитывая сроки сдачи, находятся 10 объектов в 9 муниципальных образованиях.
В низкой степени готовности находятся 7 объектов.

За счет собственных средств муниципальных образований планируется строительство 41 жилого дома в 38 муниципальных районах
Завершены строительством 4 объекта. 
В высокой степени готовности находится 1 объект.
В средней степени готовности находится 19 объектов в 18 муниципальных районах 
В низкой степени готовности, учитывая сроки сдачи в эксплуатацию, находятся 15 объектов 

Программа ликвидации аварийного жилья 2013 года


Программа 2013 года
Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан №681 от 26.09.2013 года утверждена Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы.
Потребность аварийного жилищного фонда, требующего расселения составила 420 тыс.  617,34 кв.м.

Программа «Сельские клубы» на 2013г.
По состоянию на 5 октября 2013 года:
 - на 36 объектах работы полностью завершены 
- 4 объектов имеют готовность более 90%, завершаются отделочные работы и благоустройство территории 
-на 6 объектах ведутся отделочные работы и благоустройство территории 

Реализации программы по строительству дошкольных образовательных учреждений в Республике Татарстан на 2013г.
По состоянию на 5 октября 2013 года:
По новому строительству:
- работы завершены на 7 объектах 
- имеют высокую строительную готовность 2 объекта 
- ведутся земляные и строительные работы на 17 объектах 
- на 1 объектах идет процесс оформления проектной документации на строительство 
По реконструкции, перепрофилированию и капитальному ремонту: 
- работы завершены на 15 объектах 
- имеют высокую строительную готовность 2 объекта 
- ведутся работы на 7 объектах 
По открытию дополнительных групп : 
- работы завершены на 8 объектах 
- имеют высокую строительную готовность 4 объекта
- подготовительные  работы ведутся на 9 объектах.
По строительству универсальных спортивных площадок в МО РТ.
Ход строительства спортивных площадок на 5 октября:
- завершены строительно-монтажные работы в 14 спортивных площадках в 8 муниципальных районах (представлено на слайде) 
- находятся на стадии высокой готовности (более 70%) 9 спортивных площадок в 6 муниципальных районах 
- средняя степень готовности (40-70%) наблюдается на спортивных площадках в 18 муниципальных районах 
- низкая степень готовности (менее 40%) наблюдается на спортивных площадках в 19 муниципальных районов 

Информация по пуску тепла 
	В настоящее время в республике начат отопительный период, производится пуск тепла в жилые дома и объекты социальной сферы (образования,  здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты).  
Нашим Министерством с 19 сентября ведется ежесуточный мониторинг пуска котельных, пуска тепла в жилые дома и объекты социально-культурной сферы республики. 
Пуск тепла осуществлен на всех объектах в 39 муниципальных районах из 45.

О пуске котельных 
Из 3 тыс. 219 котельных в работе 3 тыс. 218. 
В настоящее время завершаются работы по тепло- и водоснабжению Научного городка Высокогорского района и  10 октября ожидаем запуск  новой блочно-модульной котельной. 
Жилые дома
По данным МО из 17 тыс. 200 жилых домов тепло подано в 17 тыс. 156 домов, что составляет 99,7%. Без тепла остаются 44 дома:
Чистопольский район		   13 домов 
Казань 			               9 домов
Высокогорский район		    9 домов 
Муслюмовский район 		     9 домов
Верхне-Услонский район 	     3 дома
Елабужский район     		     1 дом

Подано тепло на все объекты социально-культурного значения республики:
- образования  3 тыс. 647 объектов, в том числе:
1 тыс. 799 – школ
1 тыс. 848 - детских садов. 
- здравоохранения 1 тыс. 885 объектов;
- культуры 2 тыс. 77 объектов;
 - спорта 195 объектов;
[bookmark: _GoBack]- учреждения социальной защиты 140 объекта. Не запущено тепло на 2 объектах, вы их видите на экране. Предполагаемый срок пуска тепла в течении 10 дней.
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