Совещание в режиме видеоконференции по вопросу ввода жилья и реализации Закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»
Кабинет Министров РТ, 15 мая 2008 года 
Объем финансирования Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2008 год составляет 4 млрд. 209 млн. рублей;  лимит финансирования за счет средств Фонда – 1 млрд. 938 млн. рублей, лимит финансирования из РТ – 933,2 млн. рублей.  В бюджеты  муниципальных образований перечислен аванс в размере 30 % от лимитов, всего 861,4 млн.руб. 


Объем софинансирования программы за счет средств бюджетов  муниципальных образований – 1 млрд. 5 млн. рублей (перечислен аванс на счета УК, ТСЖ в размере 278,7  млн. руб.)  Несколько районов не обеспечивают софинансирование из местного бюджета. Агрызкий район выполняет обязательства только на 12 %,  Нижнекамский на 13 %. 

Программой предусмотрено софинансирование капитального ремонта собственниками жилых помещений в объеме 333 млн. рублей. В настоящее время на счета УК, ТСЖ поступило 13,8 млн.руб.,  что составляет 4 % от плановых показателей. 

Для ускорения прохождения денежных средств муниципальным образованиям необходимо завершить все мероприятия связанные с отбором подрядных организаций, в частности проведение аукционов, заключение подрядными организациями договоров страхования и представить необходимый комплект документов в Государственную жилищную инспекцию. 

По состоянию на 15.05.2008 г.  объявлены аукционы по определению подрядчиков на 1295 (63,3%) жилых домов. Имеется график проведения аукционов по всем районам, кроме Зеленодольского. Проведены аукционы на 468 (23 %) домах.

В программу капитального ремонта 2008 года  включено 2046 домов. Сдано на экспертизу проектно-сметной документации по 1715 домам (83 %), получено положительное заключение на 1603 дома (78 %). Нет положительной экспертизы у Муслюмовского, Сармановского, Аксубаевского, Новошешминского, Апастовского, Верхнеуслонского, Дрожжановского, Зеленодольского, Кайбицкого, Лаишевского и Тюлячинского районов.
Госжилинспекцией РТ продолжается обследование домов, включенных в программу 2008 года. Госжилинспекциенй РТ из 2046 МКД, включенных в программу, согласованы дефектные ведомости на 1745 дома.  Часть дефектных ведомостей отправлено на доработку по причинам неверно указанных объёмов и видов работ, а также ненадлежащего оформления. 

В течение этой недели обследование будет завершено. 

По состоянию на 14.05.08г. в республике начаты работы  17 муниципальных образованиях на 198 (9,7%) жилых домах.
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Подготовку 3-х летней программы необходимо проводить поэтапно.

Была договоренность, что до 15 мая муниципальные образования представят в ГЖИ РТ адресные списки многоквартирных домов, планируемые к включению в республиканскую адресную программу на 2009 год и до 1 июня списки домов последующих лет, чтобы сотрудники инспекции могли их проверить. К сожалению, кроме Лениногорского района списки не представлены ни одним муниципальным образованием.
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