Совещание в режиме видеоконференции с участием Премьер-министра Республики Татарстан Р.Н. Минниханова по вопросу ввода жилья 4.07.08 г.
Зал заседаний 








               г. Казань

КМ РТ 3 этаж

9.00 часов
Согласно данным «Татарстанстат» за первое полугодие 2008 года введено 
1 миллион 105 тыс. кв. метров жилья, что соответствует 51,0 % выполнения задания по вводу жилья, что больше на 20% уровня прошлого года. Из них введено многоэтажного жилья предприятиями и организациями – 541 тыс. кв. метров, индивидуального жилья населением за счет собственных и заемных средств – 564 тыс. кв. метров. Девять муниципальных образований республики являются лидерами и ввели жилья свыше 60% от годового задания, к ним относятся – Буинский (87,1%), Бавлинский (84,3%), Сабинский (72,6%), Тукаевский (64,8%), Мамадышский (62,8%), Алькеевский (61,7%), Тюлячинский (61,3%), Апастовский (61%), Азнакаевский (60%) районы.

Шесть муниципальных образований республики ввели жилья ниже 40% от годового задания, это Лаишевский (38,5%), Нижнекамский (37,5%) Заинский (36,9%), Муслюмовский (36,8%), Бугульминский (24,3%), Новошешминский (24,3%), районы. К справедливости надо отметить, по Нижнекамскому району основной ввод жилья начнется с июля 2008 года.

По данным «Татарстанстат» на 1 июля 2008 года по программе ГЖФ введено 29,08 тыс. кв. метров жилья, что соответствует 4,1% от плана. Темпы очень низкие, и Фонду необходимо наверстывать отставание за 3 квартал 2008 года.

Проблемные вопросы по жилищным объектам программы Фонда продолжают иметь место в 19 муниципальных образованиях. На прошлой видеоконференции нерешенные вопросы имелись в 25 муниципальных образованиях республики, то есть на 1 июля всего в 6 районах республики полностью решены вопросы по финансированию, проектированию и строительству. Это очень низкая оперативность. 

По данным инспекции ГСН РТ по состоянию на 1 июля 2008 года из 112 объектов программы Фонда ведется фактическое строительство на 88 объектах, то есть еще не начаты строительством 24 объекта. За истекшие две недели началось строительство еще одного объекта. Напоминаю, что месяц назад строительство не велось на 31 объекте Фонда. 


В высокой степени готовности (построен каркас) находится 38 домов общей площадью 270,4 тыс. кв. метров  - или 38 % от плановых показателей ввода по программе Фонда. Инспекцией ГСН РТ выдано заключение о соответствии проекту на четыре жилых дома общей площадью 22,8 тыс. кв. метров, завершенных строительством по программе Фонда. Однако отчетность по ним до органов статистики еще не доведена.

Еще раз необходимо затронуть вопрос сдачи в эксплуатацию коммерческих жилых домов с черновой отделкой. Всего в данном направлении в стадии строительства и высокой степени готовности находится 162 объекта общей площадью 1 миллион 24 тыс. кв. метров, из них планируется ввести в 2008 году около 500 тыс. кв. метров. Инспекцией ГСН РТ выдано заключений о соответствии проекту на 36 объектов общей площадью 266 тыс. кв. метров. 

Данный вопрос уже стал серьезной проблемой при оформлении ввода жилых домов, а с 1 июля практически станет делать это невозможным. Это связано с вступлением в силу утвержденного 16 февраля 2008 года постановления Правительства Российской Федерации, которым определены требования к составу проектной и рабочей документации. Министерством подготовлен проект распоряжения Кабинета Министров по минимальному уровню отделки квартир, который бы позволил временно, до выхода технических регламентов, отрегулировать данную ситуацию, особенно по вводным объектам программы 2008 года. В настоящее время проект распоряжения находится на согласовании в 

Согласно данным БТИ по состоянию на 1 июля 2008 года в республике имеется резерв по жилым домам высокой степени готовности в объеме 1 миллиона 275 тыс. кв. метров, из них 690 тыс.кв. метров – многоквартирные жилые дома, 585 тыс. кв. метров – малоэтажное индивидуальное жилье. В том числе по городу Казани резерв составляет 774 тыс. кв. метров, из них 566 тыс. кв. метров - многоэтажные жилые дома, 207 тыс. кв. метров – малоэтажное индивидуальное жилье. Имеющиеся резервы обеспечивают хорошие задельные объемы.
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