Пресс-релиз 

Совещание в Кабинете Министров Республики Татарстан 6 марта 2009 года по вопросу строительства и ввода жилья, а также реализации 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»
По данным «Татарстанстат» за январь-февраль 2009 года введено 449 тыс. кв. метров жилья или 22,5% от годового задания в объеме 2 млн. кв. метров жилья.

Можно было бы считать это неплохим стартом, однако  это результат работы прошлого года, когда был создан резерв готового жилья. 

За оставшиеся 10 месяцев требуется для реализации годового задания сдать в эксплуатацию еще 1 миллион 551 тыс.кв. метров жилья. В республике имеется резерв по жилым домам высокой степени готовности по данным БТИ на 1 марта в объеме 1 миллиона 236 тыс. кв. метров, из них 590 тыс.кв. метров – многоквартирные жилые дома, 646 тыс. кв. метров – индивидуальное жилье. В том числе по городу Казани резерв составляет 723 тыс. кв. метров, из них 453 тыс. кв. метров - многоэтажные жилые дома, 270 тыс. кв. метров – малоэтажное индивидуальное жилье. Таким образом, имеющийся резерв недостаточен для реализации жилищной программы 2009 года.

На прошедшем 3 марта Попечительском Совете ГЖФ Президентом Республики Татарстан М.Ш. Шаймиевым поставлена задача обеспечить строительство и ввод жилья по программам ГЖФ в объеме 800 тыс. кв. метров на 11 тысяч 402 квартиры, из них в г. Казани – 300 тыс. кв. метров.

Согласно отсчету ГЖФ за январь-февраль 2009 года введено 155,9 тыс. кв. метров жилья, или 19,5 % от плана. Из них введено по программе социальной ипотеки – 103,7 тыс. кв. метров, по АПК – 52,2 тыс. кв. метров.

Стоимость строительства 1 кв. метра жилья по социальной ипотеке не выше 22,0 тыс. рублей требует детального изучения. Подорожали все привозные импортные отделочные материалы. Также произошло удорожание у отечественных производителей. Так по данным «Татарстанстата»  в декабре 2008 года по сравнению с декабрем 2007 года выросли цены на силикатный кирпич на 24,8 %,  на битумы - 36,6 %, на оконное стекло - 17,1 %. 

Поэтому подрядные организации в указанный ценовой параметр строительства 1 кв. метра жилья могут не уложиться.

В рамках реализации ФЦП «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в Республике Татарстан в 2009 году запланированы следующие объемы средств федерального бюджета:

- 25 миллионов 730 тысяч  400 рублей гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и катастроф, и приравненных к ним лиц;

- 2 миллиона 299 тысяч 200 рублей гражданам, признанным в установленном порядке вынужденными переселенцами;

- 4 миллиона 687 тысяч 600 рублей гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера, и приравненных к ним территорий.

Реализация в 2009 году федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства»

Дополнительные объемы ввода жилья можно получить в рамках исполнения Федерального закона «О содействии развитию жилищного строительства» от 24.07.2008 г. № 161-ФЗ. В настоящее время ведутся переговоры о заключении Соглашения между Республикой Татарстан и Фондом содействия развитию жилищному строительству (далее - Фонд). Возможны следующие варианты сотрудничества:

1) земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, передаются республикой в Фонд, с последующим участием Фонда в софинансировании обеспечения их инженерными сетями и продажей на аукционе. Средства от продажи поступают в Фонд.

2) полномочия по распоряжению земельными участками передаются Фондом на 3 года Республике Татарстан. В этом случае вопросы подведения инженерных сетей  и предпродажной подготовки решаются за счет бюджетов Республики Татарстан и муниципальных образований. Средства от продажи поступают в бюджет Республики и бюджет муниципального образования (50% / 50 %).

3) Фонд за счет своих средств, в том числе от продажи земельных участков, выкупает в Республике Татарстан  жилые дома, незавершенные строительством. 

На сегодняшний день предложения для  формирования заявки в Фонд по земельным участкам представлены 34 муниципальными образованиями, из них в 5 муниципальных образованиях присутствуют земли, находящиеся в  федеральной собственности пригодные для жилищного строительства, общей площадью свыше 60 Га. 
Реализация Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

Все мы были свидетелями подписания соглашения с Фондом о предоставлении финансовой поддержки на 2009 год в объеме 4,7 млрд. рублей. За 2008 и 2009 годы  Татарстан полностью выбирает весь рассчитанный для Республики Татарстан лимит (6,5 млрд. рублей). Это очень важно, особенно в сложившихся экономических условиях, так как из средств Фонда уже изымают средства  2011 года. Полная программа в 2009 году с учетом софинансирования за счет средств республиканского, местных бюджетов и средств собственников (5%) и лизингового фонда составит более 10 млрд. рублей. Количество домов, вошедших в программу, составляет 2 тыс. 344 дома общей площадью 7,9 млн. кв.м. В результате реализации программы свои жилищные условия улучшат более 417 тыс. жителей.

На сегодняшний день квалификационные отборы по определению подрядных организаций проведены во всех муниципальных образованиях республики, кроме Зеленодольска- в Осиново назначен повторный конкурс.

По результатам отбора в реализации Программы 2009 года будут принимать участие 465 генподрядные организации. 

Уже начаты работы по капитальному ремонту в 29-ти муниципальных образованиях в 509 домах (22% от общего количества домов по программе 2009 года).

Мы предлагаем сохранить действующую в прошлом году схему страхования  строительно-монтажных работ, то есть обязательным условием при реализации программы и регистрации договоров подряда в Жилищной инспекции будет наличие  заключенных подрядчиком договоров страхования. Это условие также оговорено в вышеназванных договорах. Тарифная ставка страхования строительно-монтажных работ и ответственности подрядной организации по причинению ущерба третьим лицам составит 0,23%. 
Обязательным приложением к договорам генподряда должны быть календарные графики выполнения работ. Календарные графики производства работ разрабатывает генподрядчик совместно с заказчиком, которые согласовываются с исполнительными органами местного самоуправления. Сроки окончания работ должны заканчиваться не позднее 15 сентября 2009 года. Графики производства работ должны быть разработаны и представлены в ГЖИ в течение недели. 

Экспертиза ПСД будет проводиться на основании представления в Управление Государственной вневедомственной экспертизы РТ по строительству и архитектуре документов по перечню  и Предельными затратами на капитальный ремонт многоквартирных домов по видам работ на 2009 г., которые были утверждены приказом министерства № 27 от 18 февраля 2009 года.

По данным муниципальных образований на сегодняшний день ПСД разработана на 1898 домов (91% от общего количества).В Управление госэкпертизы представлена проектно-сметная документация на 509 домов.
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