Заседание в режиме видеоконференции по вопросам строительства и ввода жилья в 2010 года, в том числе по обеспечению жильем в ветеранов ВОВ
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Министерством прогнозируется, что по итогам семи месяцев будет введено 1 млн. 100 тыс. кв. метров жилья, что составит около 55% годового задания. В том числе по программе социальной ипотеки ожидается ввод 220 тыс. кв. метров жилья.

Согласно отчету ГЖФ, за первое полугодие введено 188 тыс. кв. метров жилья, что составляет   21% от плана. 13 муниципальных образований РТ ввели жилья по программе социальной ипотеки меньше 10%, 9 муниципальных образований -  больше 80%.

Особую тревогу министерства вызывает состояние дел с заводами КПД. Заводы имеют очень изношенное оборудование, работники в основном предпенсионного возраста. Сегодня производство ведется в круглосуточном режиме, в цехах температура достигает 60 градусов. Есть опасение по срыву графика поставок железобетонных изделий и материалов. Начата работа по подготовке программы модернизации трех заводов КПД, проведен научно-технический совет, на котором приняты решения по вариантам приобретения новых технологий и их привязке к существующим корпусам.

Сложилась очень напряженная ситуация с каменщиками. Заказчиками и подрядчиками осуществляется поиск специалистов по соседним регионам, странам ближнего зарубежья. Цена кладки 1 кубометра стены уже  достигла уровня 2 – 2,5 тыс. рублей, однако и по таким ценам трудно подыскать рабочих. Одновременно подрядчики несут дополнительные расходы, так как такие расценки в сметы не заложены. 

С учетом последних требований Минрегионразвития РФ, начиная с 2011 года ежегодный рост объемов жилищного строительства должен составить не менее 5% от достигнутого уровня, а с 2014 года - на 10%, чтобы к 2020 году выйти на уровень ввода 1 кв. метра на человека. 

При таком раскладе объемы ввода жилья на пятилетний период должны составить: 2011 год – 2 млн. 100 тыс. кв. метров, 2012 год – 2 млн. 210 тысяч, 2013 год - 2 млн. 321 тысяча, 2014 год – 2 млн. 553 тысяч, 2015 год – 2 млн. 809 тысяч. 

От выполнения данных условий будет зависеть получение федеральных средств по ФЦП «Жилище», по программе переселения людей из ветхого и аварийного фонда, программам развития малоэтажного строительства.

Президентом Республики Татарстан Р.Н. Миннихановым поставлена задача сформировать укрупненный проект пятилетней жилищной программы к 1 сентября.

Фондом также сформирован проект трехлетней программы «социальная ипотека». На очередном заседании Попечительского совета Фонда проекты программы ГЖФ 2011-2012 годы будут вынесены на утверждение. 

Обеспечение жильем ветеранов Великой отечественной войны, вставших на учет после 1 марта 2005 года
СПРАВОЧНО: Согласно данным Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ в реестре получателей субсидий, вставших на учет после 1 марта 2005 года, состоят 11 234 ветерана, федеральным центром выделено субсидий в сумме 5,9 млрд. рублей. Заключены договора с 9 235 ветеранами.

Министерством регионального развития Российской Федерации подготовлено предложение по внесению изменений в федеральный бюджет 2010 года, согласно которому планируется выделение дополнительного объема средств в размере 35,9 млрд. рублей для улучшения жилищных условий ветеранов, вставших на учет после 01.03.2005 г., в том числе Республике Татарстан определена квота по субсидиям в размере 1 млрд. 950 млн. рублей.

По состоянию на 22 июля с ветеранами ВОВ заключено 9 тыс. 291 договор, в том числе по   Программе    социальной      ипотеки     – 2 тыс. 794 договора с протоколом выбора квартир, через ГИСУ – 1 тыс 231 договор, через Дирекцию муниципальных жилищных программ  г.Казани – 371 договор, приобретение на рынке жилья – 4 тыс. 895 договоров. 
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