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 Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты Матбугат Хезмђте
	
	Пресс-служба 

Кабинета Министров Республики Татарстан


420060 Площадь Свободы д.1 – Ирек Мђйданы-1                   тел.264-76-39, 264-77-42  

Совещание в режиме видеоконференции по вопросу ввода жилья, создания фонда содействия реформирования ЖКХ


зал заседаний КМ РТ 06.10.2007 г. 

По оперативным данным «Татарстанстат», за январь - сентябрь 2007 года введены в эксплуатацию жилые дома общей площадью 1млн. 413 тыс. кв. метров, что составляет 70% от общего объема республиканского годового задания по вводу жилья, определенного в рамках реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».

Мало того, что летние месяцы не в полной мере были использованы ни строителями, ни муниципальными образованиями для увеличения темпов строительства жилья, не использован и «бархатный сезон», который предоставила осень - в сентябре темпы упали, введено 145 тыс.кв. метров, т.е. на 50 тыс.кв. метров меньше, чем в августе и на 12 тыс.кв. метров меньше, чем в среднем за первое полугодие. За оставшиеся месяцы нужно ввести 617 тыс.кв. метров, из них по социальной ипотеке – почти 500 тыс.кв. метров. 

Пока же по программе социальной ипотеки введено 194 тыс. кв. метров жилья, что составляет 28,2% от запланированных параметров инвестиционной программы. 

По программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов на селе» в рамках национального проекта «Развитие АПК» введено – 9,5 тыс. кв. метров жилья на 111 домов. Дополнительно имеется около 930 жилых домов высокой степени готовности к вводу общей площадью 74 тыс. кв. метров. В сентябре-октябре 2007 года службами Государственного жилищного фонда при Президенте Республики Татарстан, Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан, Министерства финансов Республики Татарстан, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан, Министерства по делам молодежи, спорту и туризму Республики Татарстан была продолжена работа балансовой комиссии по проведению анализа хода освоения средств по программе «Обеспечение жильем молодых семей и специалистов села» реализуемый в рамках национального проекта «Развитие АПК», по программе «Молодые семьи».

На 4 октября 2007 года проверены 25 районов. Предварительные итоги выявили следующие основные нерешенные вопросы: отставание финансирования от темпов строительства работ, отсутствие подводящих инженерных сетей, несостоятельность подрядных организаций и поставщиков строительных изделий. Особо выделяется Апастовский район, где деньги, выделенные по 2007 году, направлены на строительство объектов 2006 года, тут надо разобраться – почему не хватило средств 2006 года на завершение строительства объектов того года? 

Но нельзя сказать, что жилье не строиться. По данным РГУП БТИ и инспекции ГСН по состоянию на  4 октября 2007 года в республике резерв по жилым домам высокой степени готовности вырос до 1 миллиона 323 тыс. кв. метров (на 5324 домов). Имеющиеся резервы вполне позволяют успешно завершить выполнение годового задания 2007 года и создать задельные объемы на 2008 год.

Строительство инженерных сетей в рамках нацпроекта. Кредитные линии открыты по шести проектам. 
На третий конкурсный отбор уже заявлены 5 проектов:

- жилой микрорайон «Алсу» (г. Альметьевск), площадь земельного участка 42,9 га, ввод жилья за период реализации проекта 247,1 тыс. кв. м;

- 1-я очередь жилого района «Прибрежный и XVIII» в г. Набережные Челны, территория – 31,8 га, ввод жилья – 259 тыс. кв. м жилья (с общим вводом по проекту в целом порядка 1,5 млн. кв. м жилья);

- жилой комплекс «Светлая долина» в Высокогорском районе, площадь земельного участка – 38,37 га, ввод жилья по проекту – 366 тыс. кв. м;

- коттеджный комплекс «Пятидворье» в Верхнеуслонском районе, площадь земельного участка – 172,5 га, ввод жилья по проекту – 176,6 тыс. кв. м;

- малоэтажная застройка территорий, прилегающих к автомагистрали «Казань-Зеленодольск» - «Зеленый Дол», площадь земельного участка – 1379,4 га, ввод жилья по проекту – 3 млн. кв. м.

Информация о реализации государственных жилищных сертификатов


По состоянию на 27 сентября 2007 года министерством оформлено  113 сертификатов на сумму 116,1 млн. рублей, в том числе:


2006 год – 66 сертификатов (из 143 выделенных на республику)  на сумму 62,4 млн. рублей;


2007 год – 47 сертификатов (из 282 выделенных на республику) на сумму 53,6 млн. рублей.


Всего количество участников, включая резервный список составляет 457 человек, и вы это видите на слайде.


Районами республики до настоящего времени, несмотря на неоднократное продление срока выдачи сертификатов, не представлено 45% запрошенных учетных дел, а 33 % находятся на доработке. 

Если муниципалитеты будут продолжать такую же инертную политику, то эти федеральные средства мы можем потерять.

Реализация закона «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» получение финансовой поддержки за счет средств Фонда на проведение капитального ремонта многоквартирных домов возможно при выполнении указанных в статье 14 Закона условий, ряд из которых находится в сфере ответственности муниципальных образований, для исполнения некоторых необходимо принятие решения на уровне Президента Республики Татарстан и Кабинета Министров. 

В результате проведенного министерством анализа информации об исполнении данных условий по состоянию на 21 сентября установлено, что, несмотря на наши предупреждения и разъяснения, ситуация в муниципальных образованиях до настоящего момента в целом не изменилась.

Так по первому условию  о действии на территории муниципального образования  не менее 25% организаций коммунального комплекса  с долей участия муниципального образования и Республики Татарстан не более 25% до настоящего момента в 12 муниципальных образованиях республики данное условие не выполняется. 

В 7 муниципальных образованиях данное условие не выполняется Условие 2: о том что доля организаций по управлению и эксплуатации жилищного фонда (кроме ТСЖ и ЖСК) с долей участия муниципального образования и Республики Татарстан не более 25% на территории муниципального образования должна быть не менее 50% от общего количества таких организаций в муниципальном образовании. Этими организациями должно управляться не менее 50% многоквартирных домов.
Условие 3: о наличии нормативных правовых актов субъектов РФ и муниципальных правовых актов, предусматривающих формирование благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ и наличие ТСЖ на территории муниципального образования не менее чем в 5% многоквартирных домов, выполняется в 16 муниципальном образовании. Это условие должно быть выполнено в течение 2007 года. 

Следующее условие получения финансовой поддержки - Наличие утвержденных графиков на весь период с 2008г. по 1 января 2011 года проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) муниципальных образований земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. Данное условие выполнено лишь в 14 муниципальных образованиях. 

На уровне муниципальных образований необходимо определиться с объемом работ и представить соответствующие графики в министерство.

Следующее условие - Наличие графиков, предусматривающих установление тарифов и надбавок организациям коммунального комплекса, обеспечивающих реализацию их производственных и инвестиционных программ.                    

Производственные программы во всех муниципальных образованиях республики имеются, а Инвестиционные отсутствуют в 14 муниципальных образованиях. 

Их разработку можно и даже нужно совместить, а имеющиеся программы доработать с учетом реализации национальных проектов, в том числе Программы доступное и комфортное жилье.

Еще одним из основных условий является - софинансирование программ по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и (или) бюджетов муниципальных образований.

Лимиты предоставления финансовой поддержки из Фонда для республики оценивается в 6,5 млрд.руб. Объем софинансирования за счет средств бюджета Республики Татарстан  и муниципальных образований должен составить также 6,5 млрд.рублей. Таким образом, общий объем финансирования из бюджетов Российской Федерации, Республики Татарстан и муниципальных образований за период 2008-2011 гг. должен составить не менее 13 млрд. рублей. 


 Объем средств за счет всех источников, направляемый на реализацию программы капитального ремонта многоквартирных домов, за 4 года оценивается в 17,6 млрд.рублей, в том числе средства Фонда – 6,5 млрд.рублей, бюджет Республики Татарстан – 2,5 млрд.рублей, бюджеты муниципальных образований – 4 млрд.рублей и средства собственников помещений – 4,6 млрд.рублей. Прогноз объемов софинансирования Программы за счет средств бюджета Республики Татарстан и местных бюджетов проведен, исходя из параметров проекта консолидированного бюджета на 2008 год, а объем средств собственников рассчитан исходя из действующих тарифов на капитальный ремонт и наем жилых помещений с учетом ежегодного увеличения платежей за капитальный ремонт на 15%. 


Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ РТ  разработаны и доведены до муниципальных образований Предельные стоимости укрупненных показателей капитального ремонта по видам работ. Кроме этого, в целях применения энергоэффективных,  увеличения  межремонтного цикла зданий, а также эффективного использования финансовых средств министерством разработан Перечень требований к разработке дефектных ведомостей и смет на капитальный ремонт многоквартирных домов. Указанные документы разработаны и утверждены соответствующим приказом министерства с учетом требований Закона и стимулирования применения современных долговечных материалов.


Также утверждена примерная форма Муниципальной адресной Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
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