Пресс-релиз
Капитальный ремонт многоквартирных домов
По состоянию на 11 апреля на счета УК И ТСЖ перечислено 554,7 млн. рублей (что составляет 13% от годового лимита), в том числе:  284,7 млн. рублей – средств бюджетов муниципальных образований; 269,9 млн. рублей – средств собственников.

По информации ГЖИ, из 849 многоквартирных домов работы по капитальному ремонту начаты в 746 домах (88%). За прошедшие две недели начаты работы в 106 домах. 
В 10 муниципальных образованиях работы начаты не во всех домах. В 8 муниципальных образованиях по 11 домам есть отставание от графиков производства работ более чем на 20%. 
По состоянию на 11 апреля на счета ГИСУ зачислено 439 млн. рублей, что составляет 83% от прогноза на 3 месяца.

По состоянию на 11 апреля 2012г. в информационном ресурсе ЭТИС РТ «Каталог сделок организаций в сфере управления ЖКХ Республики Татарстан» из 16 тыс. 138 домов (по данным ГЖИ) получено web-кабинетов на 15 тыс. 298, что составляет 94% от общего количества; публикуются расходы по 14 тыс. 800 домам, что составляет 92%; опубликовано сделок на общую сумму 3 млрд. 651 млн. 382 тыс.руб.

Капитальный ремонт школ


Общий лимит финансирования программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений Республики Татарстан в 2012 году составляет 2 млрд. 204 млн. руб., в том числе: капитальный ремонт  муниципальных общеобразовательных школ – 1 млрд. 925 млн. руб.; капитальный ремонт специальных (коррекционных) общеобразовательных школ и школ-интернатов – 254 млн. руб.; разработка проектно-сметной документации – 25 млн. руб.

Со 2 апреля 2012 года ГИСУ РТ начато авансирование подрядных организаций, выполняющих капитальный ремонт школ. По состоянию на 11 апреля 2012 года перечисление средств на казначейские счета подрядным организациям начато в 5 районах. 
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