  ПРОЕКТ

Об утверждении Порядка разработки, согласования, утверждения и контроля исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан

  
В целях совершенствования механизма сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Татарстан, Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, согласования, утверждения и контроля исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан.


Премьер-министр 
Республики Татарстан                                                                        А.В. Песошин 



Утвержден постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан 
от ___________________  №____


Порядок
разработки, согласования, утверждения и контроля исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру разработки, согласования, утверждения и контроля исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционных проектов на территории Республики Татарстан (далее – план мероприятий («дорожная карта»)).
2. Целью разработки плана мероприятий («дорожной карты») является содействие инвестору в реализации инвестиционного проекта, регламентация последовательности действий инвестора, контроль надлежащего и своевременного исполнения инвестором принятых на себя обязательств.

III. Разработка, согласование и утверждение 
плана мероприятий («дорожной карты»)
3. Разработку плана мероприятий («дорожной карты») осуществляет куратор инвестиционного проекта, определяемый решением Инвестиционного совета Республики Татарстан.
4. [bookmark: _GoBack]Куратор инвестиционного проекта совместно с инвестором в течение 30 рабочих дней со дня утверждения протокола Инвестиционного совета Республики Татарстан разрабатывают проект плана мероприятий («дорожной карты») по форме (Приложение №1). 
5. В план мероприятий «дорожную карту» включаются мероприятия, проведение которых является необходимым для реализации инвестиционного проекта с указанием сроков их исполнения, а также лиц, ответственных за реализацию данных мероприятий.
6. В случае определения куратором инвестиционного проекта лица, не являющегося главой муниципального образования Республики Татарстан, на территории которого планируется реализация инвестиционного проекта, разработанный проект плана мероприятий («дорожной карты») направляется на согласование главе соответствующего муниципального образования. 
7. План мероприятий («дорожная карта»), согласованный в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка с главой соответствующего муниципального образования, направляется куратором в Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан (далее – Агентство) на утверждение посредством единой межведомственной системы электронного документооборота Республики Татарстан. 
8. В течение 7 рабочих дней Агентство утверждает план мероприятий («дорожную карту») либо направляет куратору замечания для устранения. Устранение замечаний осуществляется куратором в течение 5 рабочих дней. После устранения замечаний куратор повторно направляет план мероприятий «дорожную карту» в Агентство на утверждение в порядке, установленном настоящим пунктом.
9. Куратор загружает утвержденную Агентством «дорожную карту» в информационную систему «Контроль инвестиций Татарстана» в течение 2 рабочих дней со дня ее утверждения.
10. Внесение изменений в утвержденный план мероприятий («дорожную карту») осуществляется в порядке, закрепленном в пунктах 4-8 настоящего Порядка.

III. Контроль исполнения плана мероприятий («дорожной карты»)
11. Контроль исполнения плана мероприятий («дорожной карты») осуществляет Агентство.
12. Куратор инвестиционного проекта осуществляет мониторинг реализации плана мероприятий («дорожной карты»), а также ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информирует Агентство о ходе реализации мероприятий, включенных в план мероприятий («дорожную карту»).
13. Отклонение от сроков реализации мероприятий, утвержденных в плане мероприятий («дорожной карте»), а также непредставление куратором в Агентство информации, указанной в пункте 12 настоящего Порядка, являются основанием для включения Агентством вопроса о ходе реализации инвестиционного проекта в повестку ежеквартального совещания под председательством Премьер-Министра Республики Татарстан для заслушивания докладов кураторов инвестиционных проектов.








ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к Порядку разработки и утверждения плана мероприятий («дорожной карты») по реализации инвестиционного проекта, рассмотренного Инвестиционным советом Республики Татарстан, утв. Приказом Агентства Инвестиционного развития Республики Татарстан №    от 


ФОРМА

Утверждаю
Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан					
___________/ Т.И. Минуллина



План мероприятий «дорожная карта»
по реализации инвестиционного проекта
_______________________________________________
Наименование инвестиционного проекта



	№ п/п
	Наименование мероприятия*
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Комментарий
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Куратор инвестиционного проекта:			____________/_________________


Инвестор:							___________/__________________


Согласовано (при необходимости):
Глава муниципального образования			___________/__________________





